Superintendencia de
Notariado y Registro

ACTA VISITA TECNICA CONTRATO No. 2245 DE 2024

OBJETIVO: Adelantar la Visita Técnica a la Fabrica de la empresa Industrias Cruz, para realizar una revisión detallada del espacio de fabricación destinado a la producción de la estantería tipo documental contratada por la SNR. Esta inspección busca garantizar que las especificaciones técnicas acordadas para el diseño, materiales, resistencia y capacidad de almacenamiento de la estantería se estén cumpliendo y que los procesos de manufactura se desarrollen con los estándares de calidad exigidos. Asimismo, se verificarán las condiciones operativas de la fábrica, asegurando que los tiempos de entrega y la calidad final del producto se alineen con las necesidades del proyecto de gestión documental.

FECHA: Bogotá, 3 de octubre de 2024.



HORA INICIO / FINAL: De 9:00 a.m. Hasta 09:15 am.

LUGAR DE REALIZACIÓN: Superintendencia de Notariado y Registro.

DEPENDENCIA O PROGRAMA QUE ORGANIZA: Grupo de Gestión Documental – GGD.

NOMBRE DEL MODERADOR: Diana Patricia Alvarado – PE GGD

LISTA DE ASISTENTES:

N°	Nombre del Funcionario	Dependencia	Correo Electrónico	Firma
1	JOHANNA ANDREA RODRIGUEZ HERRERA	GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL	johana.rodriguez@supernotariado.gov.co	
2	DIANA ALVARADO ALFONSO	GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL	diana.alvarado@supernotariado.gov.co	

N°	Nombre del Funcionario	Dependencia	Correo Electrónico	Firma
3	RODRIGO JOSE CRUZ ORDOÑEZ	GRUPO DE GESTION DOCUEMNTAL	rodrigo.cruz@supernotariado.gov.co	
4	CLAUDIA MARNIE RODRIGUEZ	INFRAESTRUCTURA	Claudia.rodriguez@supernotariado.gov.co	
5	ROSA MARIA SANTAMARIA	INFRAESTRUCTURA	rosa.santamaria@supernotariado.gov.co	
6	JOHANA ACEVEDO R.	INDUSTRIAS CRUZ	gerenciacomercial@industriascruz.com.co	
7	ELIANA CRUZ	INDUSTRIAS CRUZ	gerencia@industriascruz.com.co	
8	LEONARDO URUEÑA	INDUSTRIAS CRUZ	proyectos@industriascruz.com.co	
9	LEONARDO GONZALEZ CASTRO	INDUSTRIAS CRUZ	Produccion1@industriascruz.com.co	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y CONCLUSIONES


Debido a las manifestaciones que resultaron con el bloqueo de la Autopista Sur en la ciudad de Bogotá, no fue posible asistir a la visita programada a la fábrica de Industrias Cruz el día de hoy. Las restricciones en la vía afectaron de manera significativa el tránsito, impidiendo el cumplimiento del cronograma establecido para la revisión del espacio de fabricación de la estantería tipo documental. Como evidencia de la situación, se cuenta con un registro fotográfico del paro y los bloqueos, el cual ha sido adjuntado para respaldar la imposibilidad de desplazamiento.

Por lo tanto, la visita ha sido reprogramada para el día 4 de octubre de 2024 a las 8:00 a.m. Sin embargo, es importante tener en cuenta que dicha fecha está sujeta a modificaciones según el comportamiento y la evolución del paro, por lo que se monitoreará constantemente la situación para asegurar que la visita se realice bajo condiciones normales de movilidad.

Debido a lo anteriormente descrito, se está en constante comunicación con las autoridades locales y con el equipo logístico de Industrias Cruz, para ajustar los planes en caso de que el paro continúe afectando la circulación en la Autopista Sur. El registro fotográfico mencionado se ha tomado con el fin de documentar el impacto directo en el traslado, evidenciando la magnitud de los bloqueos y las

dificultades en el acceso a la fábrica. Esto permitirá justificar de manera formal la modificación del itinerario ante cualquier eventualidad relacionada con la logística del proyecto.

Una vez las condiciones de movilidad mejoren, se dará seguimiento inmediato a la reprogramación, con el objetivo de realizar la visita sin contratiempos y asegurar el cumplimiento del cronograma de producción de la estantería tipo documental:



COMPROMISOS Y TAREAS

Nº	Tarea	Responsables	Fecha de Entrega
1	• Llevar a cabo una reunión en las instalaciones de Industrias Cruz para discutir el proyecto y realizar una verificación técnica de los materiales y la materia prima, asegurando que cumplan con las	Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) Industrias Cruz	4 de octubre de 2024

N°	Tarea	Responsables	Fecha de Entrega
	especificaciones requeridas y los estándares de calidad establecidos.		
2	• Reunión en instalaciones Industrias Cruz para posible subsanación y seguimiento.	Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) Industrias Cruz	11 de octubre de 2024