Superintendencia de Notariado y Registro

ACTA VISITA TECNICA CONTRATO No. 2245 DE 2024

OBJETIVO: Adelantar la Visita Técnica a la Fabrica de la empresa Industrias Cruz, para realizar una revisión detallada del espacio de fabricación destinado a la producción de la estantería tipo documental contratada por la SNR. Esta inspección busca garantizar que las especificaciones técnicas acordadas para el diseño, materiales, resistencia y capacidad de almacenamiento de la estantería se estén cumpliendo y que los procesos de manufactura se desarrollen con los estándares de calidad exigidos. Asimismo, se verificarán las condiciones operativas de la fábrica, asegurando que los tiempos de entrega y la calidad final del producto se alineen con las necesidades del proyecto de gestión documental.

FECHA: Bogotá, 4 de octubre de 2024.

HORA INICIO / FINAL: De 8:00 a.m. Hasta 11:30 am.

LUGAR DE REALIZACIÓN: Instalaciones de industrias Cruz Hmnos S.A.

DEPENDENCIA O PROGRAMA QUE ORGANIZA: Grupo de Gestión Documental – GGD.

NOMBRE DEL MODERADOR: Diana Patricia Alvarado – PE GGD

LISTA DE ASISTENTES:

N°	Nombre del Funcionario	Dependencia	Correo Electrónico	Firma
1	DIANA ALVARADO ALFONSO	GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL	diana.alvarado@supernotariado.gov.co	
2	RODRIGO JOSE CRUZ ORDOÑEZ	GRUPO DE GESTION DOCUEMNTAL	rodrigo.cruz@supernotariado.gov.co	

N°	Nombre del Funcionario	Dependencia	Correo Electrónico	Firma
3	CLAUDIA RODRIGUEZ DAZA	INFRAESTRUCTURA	Claudia.rodriguez@supernotariado.gov.co	
4	ROSA MARIA SANTAMARIA	INFRAESTRUCTURA	rosa.santamaria@supernotariado.gov.co	
5	JOHANA ACEVEDO R.	INDUSTRIAS CRUZ	gerenciacomercial@industriascruz.com.co	
6	LEONARDO URUEÑA	INDUSTRIAS CRUZ	proyectos@industriascruz.com.co	
7	LEONARDO GONZALEZ CASTRO	INDUSTRIAS CRUZ	Produccion1@industriascruz.com.co	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y CONCLUSIONES

El día de 04 de octubre de 2024, se llevó a cabo una visita técnica a las instalaciones de Industrias Cruz Hmnos S.A. con el objetivo de realizar una revisión detallada de espacio de fabricación destinado a la producción de la estantería tipo documental contratada por la SNR. Esta inspección busca garantizar que las especificaciones técnicas acordadas para el diseño, materiales, resistencia y capacidad de almacenamiento de la estantería se estén cumpliendo y que los procesos de manufactura se desarrollen con los estándares de calidad exigidos.

Durante la visita se realiza la presentación de un nuevo diseño o reajuste al original para la estantería de tipo documental, de acuerdo a las condiciones identificadas en el área destinada según la visita al Celta Trade Park el día 26 de septiembre de 2024.
En el diseño se evidencia que la altura de la estructura es de 11 mts, también que la capacidad de los módulos no queda afectada, pero que, si afecta la ocupación en cuanto al área hacia el frente, ya que en el diseño anterior las dimensiones de fondo del diseño eran de 34 mts, en el diseño actual presentado es de 37,40 mts, pero aun así no afecta algún tipo de distribución en el área de la planta baja, para los demás puestos de trabajo ya definidos.

Posteriormente se realiza la presentación de las instalaciones eléctricas y luminarias mediante un modelo de simulación 3D cumpliendo con las especificaciones requeridas de iluminación y conexión, pero que en cual se tuvo en cuenta el diseño anterior de la estantería esperando que por parte de la SNR se acepte el nuevo diseño de estaría presentado, ya que, de ser así, se debería adaptar el diseño y

añadir luminarias de acuerdo al cambio de las dimensiones del modelo de estantería.

COMPROMISOS Y TAREAS

N°	Tarea	Responsables	Fecha de Entrega
1	• Entrega de documento informe donde se justifique el cambio de diseño de estantería presentado en la reunión, con las especificaciones técnicas por parte de los proveedores para garantizar el cumplimiento de estas de acuerdo con los estudios previos y pliego de condiciones. Además de las cantidades que serán suministradas e instaladas en la bodega, de acuerdo con el nuevo diseño. • Anexar el diseño de las iluminarias con las adecuaciones de acuerdo los cambios en la estantería por las vigas. • Anexar en la misma entrega, propuesta para ascensor. • Entregar los respectivos soportes del material adquirido en donde se evidencia el cumplimiento de las especificaciones del material de la estantería.	Industrias Cruz Hmns S.A	07 de octubre de 2024
2	• Llevar a cabo una reunión en las instalaciones de Industrias Cruz para realizar un seguimiento general y también para discutir y verificar las observaciones que se hayan presentado a los diseños presentados en estantería y el iluminarias e instalaciones.	Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) Industrias Cruz	

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	PROCESO: PRODUCCIÓN, GESTIÓN Y TRÁMITE DOCUMENTAL	Código : MP - GNDM - PO - 01 - PR - 02 - FR - 05
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN Y TRÁMITE DOCUMENTAL	Versión: 01
	PLANILLA DE DEVOLUCIÓN	Fecha: 19/01/2024

DEP	IRIS	NOMBRE DESTINATARIO	FECHA DEVOLUCIÓN	CAUSAL DE DEVOLUCIÓN	FIRMA
DC	RA493158818CO	DIRECCION DE CONTRATOS	10/10/2024	CERRADO	Angie Beltran 10-10-24
DC	RA493512785CO	DIRECCION DE CONTRATOS	10/10/2024	CERRADO	Angie Beltran 10-10-24