ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.11894583
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4656805
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	3 días de tiempo transcurrido *(25/07/2023 11:19:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Se requiere la continuidad de los servicios del contratista, por los meses de agosto, septiembre y octubre de 2023, por lo cual se hace necesario adicionar tanto el valor correspondiente, en la cláusula séptima del presente contrato de prestación de servicios y el término de ejecución del mismo.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
DIANA MARIA DEL SOCORRO LONDON~O ARANGO.zip	DIANA MARIA DEL SOCORRO LONDON~O ARANGO.zip	(detalle)
DIANA MARIA DEL SOCORRO LONDON~O ARANGO DOCUMENTOS.zip	DIANA MARIA DEL SOCORRO LONDON~O ARANGO DOCUMENTOS.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 1 - DIANA MARIA DEL SOCORRO LONDOÑO ARANGO - Cantidad valor ha cambiado para 9,00.
- El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 6 hasta 9
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 3 días para terminar *(31/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 92
- El campo de la modificación Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 29.700.000,00 hasta 44.550.000,00
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 130800000.000000 hasta 202740000.000000
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 29.700.000,00 hasta 44.550.000,00
- El documento DIANA MARIA DEL SOCORRO LONDON~O ARANGO DOCUMENTOS.zip de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El documento DIANA MARIA DEL SOCORRO LONDON~O ARANGO.zip de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *DIANA MARIA LONDONO ARANGO 25-07-2023 09:58 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

El campo Lista de información bancaria del provedor del contrato de la modificación fue cambiado .

Reconocido por la Entidad Estatal *Jesus David Escarria Aguado 22-07-2023 20:12 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Pedro Andres Bravo Sanchez 22-07-2023 20:12 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar