

CONSULTCIVIL SAS
NIT 901.013.465-6
Cra 15 3A 12
Tel: 3103340436
Zipaquirá - Colombia
consulcivilsas@gmail.com

FACTURA DE VENTA
No. FVE 57

Señores	ALCALDIA DE ZIPAQUIRA		
NIT	899.999.318-6	**Teléfono**	(601) 593910 - Ext. 000
Dirección	CL 5 7 70	**Ciudad**	Zipaquirá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/11/2024, 16:07
Expedición	01/11/2024, 16:07
Vencimiento	16/11/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1.00	ACTA PARCIAL #2 - Contrato de Obra CO1.PCCNTR.5653328. Que tiene por objeto ADECUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ MENDEZ DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ	101,649,509.44	101,649,509.44
2	1.00	ADMINISTRACIONN 25%	25,412,377.36	25,412,377.36
3	1.00	IMPREVISTOS 3%	3,049,485.28	3,049,485.28
4	1.00	UTILIDADES 5%	5,082,475.47	5,082,475.47

Total items: 4

Valor en Letras:
Ciento treinta y cinco millones ciento noventa y tres mil ochocientos cuarenta y siete pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Total Bruto	135,193,847.55
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	135,193,847.55

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-16 $ 135,193,847.55
por

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069154602 aprobado en 20240416 prefijo FVE desde el número 45 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 8
CUFE: b3e1db099513e26babfc698d84fee20a14310bb17df5276850a9a82e6d6cbdf0ab5fcad745d00c95674e17fe247bd852

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML