CONVENIO DE ASOCIACIÓN 691 DE 2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA PRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES TERRITORIALES EN LOS BARRIOS DE BOGOTÁ, A TRAVÉS DEL PROYECTO DENOMINADO: "LABORATORIOS DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL", QUE VINCULAN DIVERSAS CIUDADANÍAS Y ACTORES DE LA ESCENA BARRIAL CON EL PROPÓSITO DE EXPANDIR, FORTALECER Y DIVERSIFICAR LA VIDA CULTURAL CON ENFOQUE COMUNITARIO Y PROXIMIDAD, EN EL MARCO DE LAS TRANSFORMACIONES CULTURALES QUE PERMITAN EL AUMENTO DE CONFIANZA Y ORGULLO POR LA CIUDAD".

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLAZO EJECUCIÓN	3 meses
FECHA INICIO	18 de octubre de 2024
FECHA TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024

Fase	Componente	No	Actividades	Responsables	Lugar	Octubre														Noviembre																														Diciembre																															Avance
						V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	
						18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
FASE I	Acta de inicio	0	Firma de acta de inicio	SCRD - Representante legal Foro Cívico	Fundación Foro Cívico	X																																																																								100%
	Alistamiento y vinculación del equipo de trabajo	1.1	Socialización del proyecto (estrategia) al equipo de trabajo	Representante legal Foro Cívico	Fundación Foro Cívico	X																																																																								100%
		1.2	Socialización de las actividades propias de cada perfil	Representante legal Foro Cívico	Fundación Foro Cívico	X																																																																								100%
	Paso 1. Momento empatizante	1.3	Reconocimiento del territorio por parte del equipo de trabajo Identificación del espacio donde se llevará a cabo el encuentro con la comunidad Empalme de las acciones ya realizadas por parte de la SCRD	Equipo de trabajo	Egipto							X																																																															100%
					San Victorino - Transmilenio							X																																																															100%
					Suba Gaitana									X																																																											100%
					La Esmeralda - Vecinos parque Simón Bolívar					X																																																																				100%
					Polo - Transmilenio							X																																																																100%
					Puente Aranda - Transmilenio													X																																																										100%
					Molinos									X																																																											100%
					Usaquén						X																																																																		100%
					Restrepo					X																																																																				100%
					Galerías						X																																																																			100%
					Usme Nuevo Porvenir									X																																																													100%
					Mártires - Paloquemao														X																																																									
					Museo Nacional					X																																																																					100%
		1.4	Sesión 1. Desarrollo del encuentro inicial con la comunidad, allí se realizará la socialización del proyecto (estrategia), se escucharán las opiniones de los asistentes llegando a conclusiones para la adecuada ejecución de las actividades.	Equipo de trabajo	Egipto							X																																																															100%
					San Victorino - Transmilenio							X																																																															100%
					Suba Gaitana									X																																																											100%
					La Esmeralda - Vecinos parque Simón Bolívar					X																																																																				100%
					Polo - Transmilenio							X																																																																100%
					Puente Aranda - Transmilenio													X																																																										100%
					Molinos									X																																																												100%
					Usaquén						X																																																																				100%
					Restrepo					X																																																																					100%
					Galerías						X																																																																				100%
					Usme Nuevo Porvenir									X																																																													100%
					Mártires - Paloquemao														X																																																										
					Museo Nacional					X																																																																					100%
	Paso 2. Compresión e identificación	1.5	Sesión 2. Identificación de la problemática barrial según la percepción que tiene la comunidad	Equipo de trabajo	Egipto							X																																																															100%
					San Victorino - Transmilenio							X																																																															100%
					Suba Gaitana									X																																																												100%
					La Esmeralda - Vecinos parque Simón Bolívar					X																																																																				100%
					Polo - Transmilenio							X																																																															100%
					Puente Aranda - Transmilenio													X																																																									100%
					Molinos									X																																																													100%
					Usaquén						X																																																																			100%
					Restrepo					X																																																																					100%
					Galerías						X																																																																			100%
					Usme Nuevo Porvenir									X																																																												100%
					Mártires - Paloquemao														X																																																									
					Museo Nacional					X																																																																					100%
	Paso 3. Priorización del comportamiento	1.6	Sesión 3. Elaboración de caracterización de los comportamientos problemáticos para seleccionar el que se va a trabajar	Equipo de trabajo	Egipto														X																																																									
					San Victorino - Transmilenio														X																																																									
					Suba Gaitana																X																																																						
					La Esmeralda - Vecinos parque Simón Bolívar												X																																																													100%
					Polo - Transmilenio														X																																																									
					Puente Aranda - Transmilenio																				X																																																
					Molinos															X																																																								
					Usaquén													X																																																										100%
					Restrepo												X																																																														100%
					Galerías													X																																																											100%
					Usme Nuevo Porvenir																X																																																							
					Mártires - Paloquemao																					X																																															
					Museo Nacional												X																																																														100%
		1.7	Sesión 4. Análisis profundo de las características asociadas al comportamiento problemático seleccionado previamente	Equipo de trabajo	Egipto														X																																																											
					San Victorino - Transmilenio														X																																																									
					Suba Gaitana																X																																																						
					La Esmeralda - Vecinos parque Simón Bolívar												X																																																													100%
					Polo - Transmilenio														X																																																									
					Puente Aranda - Transmilenio																				X																																																	
					Molinos															X																																																								
					Usaquén													X																																																										100%
					Restrepo												X																																																													100%
					Galerías													X																																																											100%
					Usme Nuevo Porvenir																X																																																							
					Mártires - Paloquemao																					X																																																
					Museo Nacional												X																																																														100%
	Paso 4. Acciones de socialización y validación con la comunidad	1.8	Socialización a la comunidad del barrio la problemática y comportamientos encontrados en el ejercicio diagnostico llevado a cabo en las sesiones anteriores	Equipo de trabajo	Egipto																					X																																																	
					San Victorino - Transmilenio																					X																																																	
					Suba Gaitana																							X																																														
					La Esmeralda - Vecinos parque Simón Bolívar																			X																																																				
					Polo - Transmilenio																					X																																																	
					Puente Aranda - Transmilenio																											X																																										
					Molinos																							X																																														
					Usaquén																				X																																																			
					Restrepo																			X																																																				
					Galerías																				X																																																			
					Usme Nuevo Porvenir																							X																																														
					Mártires - Paloquemao																												X																																									
					Museo Nacional																			X																																																				

FASE II	**Paso 1.** **Ideación**	2.1	Sesión 1. Identificación de las posibles soluciones al comportamiento identificada	Equipo de trabajo	Egipto	
					San Victorino - Transmilenio	
					Suba Gaitana	
					La Esmeralda - Vecinos parque Simón Bolívar	
					Polo - Transmilenio	
					Puente Aranda - Transmilenio	
					Molinos	
					Usaquén	
					Restrepo	
					Galerías	
					Usme Nuevo Porvenir	
					Mártires - Paloquemao	
					Museo Nacional	
	Paso 2. **Abertización de ideas**	2.2	Sesión 2. Ideación de los posibles productos, acciones o intervenciones a ejecutar con la comunidad. Teniendo en cuenta los niveles individual, comunitario y social, así como su viabilidad	Equipo de trabajo	Egipto	
					San Victorino - Transmilenio	
					Suba Gaitana	
					La Esmeralda - Vecinos parque Simón Bolívar	
					Polo - Transmilenio	
					Puente Aranda - Transmilenio	
					Molinos	
					Usaquén	
					Restrepo	
					Galerías	
					Usme Nuevo Porvenir	
					Mártires - Paloquemao	
					Museo Nacional	
	Paso 3. **Convergencia creativa**	2.3	Sesión 3. Socialización de la idea a ejecutar, mostrando los aspectos positivos de su implementación	Equipo de trabajo	Egipto	
					San Victorino - Transmilenio	
					Suba Gaitana	
					La Esmeralda - Vecinos parque Simón Bolívar	
					Polo - Transmilenio	
					Puente Aranda - Transmilenio	
					Molinos	
					Usaquén	
					Restrepo	
					Galerías	
					Usme Nuevo Porvenir	
					Mártires - Paloquemao	
					Museo Nacional	
	Paso 4. **Acción Colectiva y Red**	2.4	Sesión 4. Construcción del mapeo de actores relevante a nivel barrial, con los que se pueda hacer alianzas constructivas a nivel de la estrategia	Equipo de trabajo	Egipto	
					San Victorino - Transmilenio	
					Suba Gaitana	
					La Esmeralda - Vecinos parque Simón Bolívar	
					Polo - Transmilenio	
					Puente Aranda - Transmilenio	
					Molinos	
					Usaquén	
					Restrepo	
					Galerías	
					Usme Nuevo Porvenir	
					Mártires - Paloquemao	
					Museo Nacional	
		2.5	Realizar convocatoria de los actores estratégicos clave para desarrollar el proyecto	Equipo de trabajo	Egipto	
					San Victorino - Transmilenio	
					Suba Gaitana	
					La Esmeralda - Vecinos parque Simón Bolívar	
					Polo - Transmilenio	
					Puente Aranda - Transmilenio	
					Molinos	
					Usaquén	
					Restrepo	
					Galerías	
					Usme Nuevo Porvenir	
					Mártires - Paloquemao	
					Museo Nacional	
		2.6	Reunión con actores clave convocados previamente para definir las acciones a desarrollar a corto, mediano, lago plazo, su implementación y seguimiento mediante un cronograma que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos establecidos en las alianzas estratégicas	Equipo de trabajo	Egipto	
					San Victorino - Transmilenio	
					Suba Gaitana	
					La Esmeralda - Vecinos parque Simón Bolívar	
					Polo - Transmilenio	
					Puente Aranda - Transmilenio	
					Molinos	
					Usaquén	
					Restrepo	
					Galerías	
					Usme Nuevo Porvenir	
					Mártires - Paloquemao	
					Museo Nacional	

FASE II	Paso 1. Construcción y producción de la idea	1.1	Sesión 1. Elaboración de productos	Equipo de trabajo	Egipto		
					San Victorino - Transmilenio		
					Suba Gaitana		
					La Esmeralda - Vecinos parque Simón Bolívar		
					Polo - Transmilenio		
					Puente Aranda - Transmilenio		
					Molinos		
					Usaquén		
					Restrepo		
					Galerías		
					Usme Nuevo Porvenir		
					Mártires - Paloquemao		
					Museo Nacional		
		1.2	Sesión 2. Elaboración de productos	Equipo de trabajo	Egipto		
					San Victorino - Transmilenio		
					Suba Gaitana		
					La Esmeralda - Vecinos parque Simón Bolívar		
					Polo - Transmilenio		
					Puente Aranda - Transmilenio		
					Molinos		
					Usaquén		
					Restrepo		
					Galerías		
					Usme Nuevo Porvenir		
					Mártires - Paloquemao		
					Museo Nacional		
		1.3	Sesión 3. Elaboración de productos	Equipo de trabajo	Egipto		
					San Victorino - Transmilenio		
					Suba Gaitana		
					La Esmeralda - Vecinos parque Simón Bolívar		
					Polo - Transmilenio		
					Puente Aranda - Transmilenio		
					Molinos		
					Usaquén		
					Restrepo		
					Galerías		
					Usme Nuevo Porvenir		
					Mártires - Paloquemao		
					Museo Nacional		
		1.4	Sesión 4. Elaboración de productos	Equipo de trabajo	Egipto		
					San Victorino - Transmilenio		
					Suba Gaitana		
					La Esmeralda - Vecinos parque Simón Bolívar		
					Polo - Transmilenio		
					Puente Aranda - Transmilenio		
					Molinos		
					Usaquén		
					Restrepo		
					Galerías		
					Usme Nuevo Porvenir		
					Mártires - Paloquemao		
					Museo Nacional		
	Paso 2. Aplicación de evaluación del proyecto	2.1	Aplicación de la evaluación cualitativa del proceso	Equipo de trabajo	Egipto		
					San Victorino - Transmilenio		
					Suba Gaitana		
					La Esmeralda - Vecinos parque Simón Bolívar		
					Polo - Transmilenio		
					Puente Aranda - Transmilenio		
					Molinos		
					Usaquén		
					Restrepo		
					Galerías		
					Usme Nuevo Porvenir		
					Mártires - Paloquemao		
					Museo Nacional		
	Paso 3. Entrega a la comunidad	3.1	Actividad de cierre del proyecto (estrategia)	Equipo de trabajo	Egipto		
					San Victorino - Transmilenio		
					Suba Gaitana		
					La Esmeralda - Vecinos parque Simón Bolívar		
					Polo - Transmilenio		
					Puente Aranda - Transmilenio		
					Molinos		
					Usaquén		
					Restrepo		
					Galerías		
					Usme Nuevo Porvenir		
					Mártires - Paloquemao		
					Museo Nacional		
4. COMPONENTE TRANSVERSAL	Comités técnicos, reuniones de seguimiento y entrega de informes (mensuales y final)	4.1	Primer comité técnico	Secretaría de Cultura Recreación y deporte - SCRD	Secretaría de Cultura Recreación y deporte - SCRD		100%
		4.2	Reunión: Socialización requerimientos para desembolso del 40%	Secretaría de Cultura Recreación y deporte - SCRD	Virtual		100%
		4.3	Entrega primer informe (cronograma, aprobación hojas de vida, plan de trabajo, componentes a desarrollarse, curso cultura ciudadana)	Fundación Foro Cívico	Vía correo electrónico		100%
		4.3	Entrega segundo informe (acorne del 60% de la ejcución del convenio)	Fundación Foro Cívico	Vía correo electrónico		
		4.7	Presentación de informes por cada fase de la estrategia	Fundación Foro Cívico	Vía correo electrónico		
		4.8	Presentación de informe final de actividades	Fundación Foro Cívico	Vía correo electrónico		