EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS	CÓDIGO	CTC_FTO_02
	Proceso: Gerencia del talento humano	VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	**22-2024**	**2. FECHA**	**1/01/2024**			**3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION**	**274**
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	**ALEX HUMBERTO PALACIOS GONZALEZ C.C 16.378.443**						
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL PARA EL AREA ASISTENCIAL DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL						
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	**DR. CARLOS ALBERTO GUBBAY SILVA / DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO**						
7. CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR URGENCIAS / SUB GERENTE CIENTIFICO						
8. CONTRATO FIRMADO	**SI**	**9. POLIZA**	**SI**	**10. APROBACION POLIZA**	**SI**	**11. PARAFISCALES**	**SI**	**12. FORMATO DE ACTIVIDADES**	**SI**

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	**13. FECHA ACTA DE INICIO**	1/01/2024
	14. DESDE	1/01/2024
	15. HASTA	30/09/2024
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	**274**
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	**PRORROGA EN TIEMPO**

18. SUSPENSIÓN No. 01	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**		**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
18. SUSPENSIÓN No. 02	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**		**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
21. PRORROGA No. 01	**22. FECHA DE LA PRORROGA**	27/09/2024	**23. PRORROGA EN DIAS**	46
21. PRORROGA No. 02	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 03	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 04	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	

PRORROGAS	**24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS**	**46**
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	**15/11/2024**
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	**15**


27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 65.032.308,00**
28. VALOR TOTAL ADICIONES	**$ 5.255.136,00**
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	**$ 70.287.444,00**

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 7.006.848	22-01	Del 1 de Enero a 31 de Enero 2024	31/01/2024		$ 58.025.460
$ 6.130.992	22-02	Del 1 de Febrero a 29 de Febrero 2024	29/02/2024		$ 51.894.468
$ 7.006.848	22-03	Del 1 de Marzo a 31 de Marzo 2024	31/03/2024		$ 44.887.620
$ 6.568.920	22-04	Del 1 de Abril a 30 de Abril 2024	30/04/2024		$ 38.318.700
$ 6.568.920	22-05	Del 1 de Mayo a 31 de Mayo 2024	31/05/2024		$ 31.749.780
$ 6.568.920	22-06	Del 1 de Junio a 30 de Junio 2024	30/06/2024		$ 25.180.860
$ 7.006.848	22-07	Del 1 de JuLio a 31 de JuLio 2024	31/07/2024		$ 18.174.012
$ 6.568.920	22-08	Del 1 de Agosto a 31 de Agosto 2024	31/08/2024		$ 11.605.092
			27/09/2024	$ 5.255.136,00	$ 16.860.228
$ 6.130.992	22-09	Del 01 de Septiembre a 30 de septiembre 2024	30/09/2024		$ 10.729.236
$ 7.006.848	22-10	Del 01 de Octubre a 31 de Ocubre 2024	31/10/2024		$ 3.722.388
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 70.287.444	**100,00%**
37. TOTAL EJECUTADO	$ 66.565.056	**94,70%**
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 3.722.388	**5,30%**
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	320	**100,00%**
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	305	**95,31%**
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	15	**4,69%**







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
CONSULTA URGENCIAS - ASISTENCIALES HMGY	B01B	7301	$ 36.494,00	192	$ 7.006.848	100,00%
TOTAL				**192**	**$ 7.006.848**	**100,00%**

DR. CARLOS ALBERTO GUBBAY SILVA / DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
COORDINADOR URGENCIAS / SUB GERENTE CIENTIFICO

50. Firma Supervisor

31/10/2024

51. Fecha