ACTA No. 15		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Seguimiento al proyecto SGPS-12885 Fase 1. Diseño de equipo de procesamiento para la transformación agroindustrial del cacao, cultivo de la paz en Colombia. Mes de octubre 2024.		
CIUDAD Y FECHA: Armenia, 22/10/2024.	**HORA INICIO:** 2:30 pm	**HORA FIN:** 4:00 pm
LUGAR Y/O ENLACE: Oficina SENNOVA	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro de Comercio y Turismo Regional Quindío	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. **Saludo**
2. **Seguimiento a las actividades contempladas en el proyecto SGPS-12885.**
3. **Seguimiento aprendices y monitores del proyecto.**
4. **Recomendaciones**
5. **Cierre reunión**
6. **Conclusiones**

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Seguimiento al proyecto SGPS-12885 Fase 1. Diseño de equipo de procesamiento para la transformación agroindustrial del cacao, cultivo de la paz en Colombia. Mes de octubre 2024.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Saludo**

   La reunión de seguimiento inicia con un saludo por parte del Dinamizador SENNOVA Juan Alejandro Correa a los integrantes del equipo de investigación del proyecto SGPS-12885.

2. **Seguimiento de las actividades contempladas de proyecto SGPS-12885.**

   Seguidamente, El dinamizador SENNOVA Juan Alejandro Correa agradece a los investigadores del proyecto por participar en el taller de formulación de proyectos, desarrollado en el auditoria de la escuela nacional del café - Sena agroindustrial con veras a adelantar la formulación de proyectos para la base de datos Sennova 2025. El dinamizador explica la importancia de entregar los productos a tiempo (a más tardar a mediados de diciembre/2024), así mismo, menciona la auditoría realizada al Sena, en especial al programa Sennova, en la cual revisaron todas las carpetas de los proyectos las cuales se encuentran actualizadas con todas las actividades realizadas en cada uno de los proyectos Sennova centro y comercio y turismo regional Quindío,

lo anterior, hace referencia a que al programa le fue muy bien en dicha auditoría. Posteriormente, el dinamizador revisa el informe 3 de marco lógico, el cual se encuentra actualizado con el avance del proyecto con fecha de corte 30 de septiembre/2024, en el que se encuentra el porcentaje de ejecución del proyecto discriminado por actividades realizadas y ejecución financiera.

Después, el dinamizador revisa el avance de las actividades desarrolladas como: lluvia de ideas, salidas de campo con el fin de ejecutar todos los viáticos asignados antes de finalizar el presente año, diseño de software en 2D/3D. Luego de revisar los productos y el avance de estos, el dinamizador sugiere que, si en el proyecto se necesitan máquinas, impresiones o algo en que el Sena pueda apoyar, informarlo y solicitarlo con suficiente tiempo debido a las demoras normales en estos procesos.

3. Seguimiento aprendices y monitores del proyecto.

La aprendiz Andrea Arias Flórez indica que se encuentra realizando una maqueta del prototipo en materiales reales del diseño (acero inoxidable, corte, moldeado), con el fin de mostrar un primer acercamiento real al equipo de procesamiento, y con base en esta, se va a realizar el video explicativo de la fase 2 del proyecto, que se debe formular en las próximas semanas, y junto a otros videos (diseño del ambiente arquitectónico, herramienta web para análisis sensorial y modelado en software de diseño mecánico) se va a explicar el funcionamiento del prototipo más real y se pueda apreciar como van a estar ensambladas las piezas, como van a moverse, etc.

En seguida, la monitora Alexandra Sánchez, le enseña al dinamizador el diseño realizado en el software Blender, en la que se muestra la máquina ensamblada con algunos cambios realizados como pasar la forma del cilindro de circular a hexagonal para mejor beneficio del proceso. Se recalca la importancia de buenos equipos tecnológicos en donde se pueda correr adecuadamente un software de diseño, contable o de alguna otra especialidad.

4. Recomendaciones

- El dinamizador recomienda solicitar servicios para el cierre del proyecto con suficiente tiempo (impresión, préstamo de equipos, etc.)
- Se recomienda tener todos los productos finalizados y cargados en la carpeta Drive a más tardar, mediados de diciembre del 2024.

- El dinamizador recomienda tener presente a los aprendices y monitores en la formulación de proyectos para la vigencia 2025, ya que han trabajado muy bien en los diferentes proyectos de investigación.

5. Cierre de la reunión

El dinamizador SENNOVA Juan Alejandro Correa, finaliza la reunión de seguimiento agradeciendo a los presentes por la asistencia.

6. CONCLUSIONES

- En conclusión, el entregable de planos 2D/3D en el software de diseño mecánico con una ejecución del 65%, se alcanza a cumplir para fin del presente año.
- Se le han realizado modificaciones al equipo de procesamiento con el fin de: disminuir costos, y mejorar la eficiencia en el procesamiento de cacao.
- El equipo técnico del proyecto SGPS-12885 vigencia 2024, se encuentra al día con los entregables del proyecto de acuerdo a lo establecido en los cronogramas de trabajo

ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA / EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.


Registro fotográfico







Listado de asistencia



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 22 DEL MES DE Octubre DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S): Seguimiento proyecto SGPS-12885 Octubre /2024

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Nicolai Agudelo Correa	1.110.515.478		X		CCYT Semanal		3015872348	✓	
2	Alexandra sanchez	1090272588				CCYT		3044786382	✓	Alexandra
3	Ayde Lam Tamayo	Tamayo		✓		Pyt		3206657946	✓	
4	Andrea arias	1005279563			Contrato Aprendizaje	CCYT		3148146793	✓	
5	Daniel Esteban	1077128246		X		CCYT		3160407812	✓	Daniel Esteban Gallarreta

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02