Corporación Autónoma Regional del Cauca
Cauca, Territorio Ambiental para la Paz

ACTA PARCIAL No. 06

1.- DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO:

CONTRATO N°:	No. 0584-2023.
CONTRATISTA:	BIOINGERAL, con NIT. 900974214-3
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC NIT 891501885-4
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP No. 1423 del 2 de octubre de 2023
SUPERVISOR CRC:	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ
OBJETO:	Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato que resulte del proceso contractual crc-lp-004-2023, con objeto "restauración de áreas de interés hídrico y ambiental en los municipios de El Tambo, Suárez, Morales, Cajibío, Buenos Aires y Timbío en el departamento del Cauca" mediante un proceso de participación comunitaria, en el marco de ecosistemas estratégicos con ejecución de acciones de protección
VALOR DEL CONTRATO	$122.166.821
PLAZO DEL CONTRATO:	Ocho (8) meses
FECHA DE INICIO	01/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30/09/2024
FORMA DE PAGO	Actas parciales

2.-PARTES QUE INTERVIENEN

4 AGO 2024

En las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC, se reunieron, el Ingeniero Gustavo Adolfo López, en calidad de Supervisor del contrato No 584 de 2023, el señor Miguel Ángel Navia Acosta, identificado con la C.C. No. 4.613.173 expedida en Popayán (Cauca), en calidad de representante legal de BIOINGERAL S.A.S, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para el pago de la correspondiente acta como se describe a continuación:

3.- CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO: 28 de diciembre de 2023
INICIACION CONTRATO: 01 de febrero de 2024
VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 30 de septiembre de 2024

4.- VALOR DEL CONTRATO:

Ciento veinte y dos millones ciento sesenta y seis mil ochocientos veinte un pesos moneda corriente ($122.166.821)

Corporación Autónoma Regional del Cauca
Cauca, Territorio Ambiental para la Paz

5.- VALOR EJECUTADO

Con la presente acta se demuestra la ejecución de dieciséis millones veintiocho mil doscientos ochenta y siete pesos ($ 16.028.287) correspondientes al seguimiento técnico, administrativo y financiero del avance de las acciones del contrato No 534 de 2023 las cuales corresponden a las actividades 1.4 (Tratamientos de restauración), 1.5 (Establecer parcelas permanentes de monitoreo georreferenciadas (parcelas)) y 1.7 (Contratar la mano de obra necesaria para la construcción y operación de los viveros transitorios), establecidas en el plan operativo del proyecto "Restauración de áreas de interés hídrico y ambiental en los municipios de El Tambo, Suárez, Morales, Cajibío, Buenos Aires y Timbío en el departamento del Cauca".

6. MANEJO DEL ANTICIPO Y AMORTIZACION:

No aplica

7. BALANCE CRC

VALOR CONTRATO	$122.166.821	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1		$ 6.632.634
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 2		$ 3.909.338
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 3		$ 35.855.961
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 4		$ 2.968.654
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 5		$ 3.884.905
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA		$ 16.028.287
SALDO POR EJECUTAR		$ 52.887.042
SUMAS IGUALES	$122.166.821	$ 122.166.821

8. VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA:

Dieciséis millones veintiocho mil doscientos ochenta y siete pesos ($ 16.028.287)

9.- CERTIFICACION:

14 AGO 2024

El supervisor delegado de la CRC, certifica que las actividades realizadas dentro del contrato 584 de 2023, fueron recibidas a satisfacción, en un 13.12 % en ejecución física y financiera de acuerdo a la factura de cobro No FE 55 emitida por BIOINGERAL. Así mismo el contratista soporta el pago de los aportes al sistema integral de seguridad social y para fiscales las cuales se anexan

MIGUEL ANGEL NAVIA ACOSTA
CC 4.613.173 de Popayán
Contratista

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ
CC 10.549.376 de Popayán
Supervisor

Elaboró: José Arteaga Cerón /Gustavo Adolfo López.
Revisó: Abogado (a) Oficina Asesora Jurídica
Aprobó: Jefe Oficina Asesora Jurídica