ACTA DE RECIBO PARCIAL

CONTRATO No. 1463 DE 05 DE JULIO DE 2024

TIPO DE CONTRATO	MENOR CUANTIA
OBJETO	*"ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GANADERIA BOVINA A PRODUCTORES DE LA ASOCIACION ASODORADO DE LA INSPECCION DE SIBERIA EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"*
VALOR INICIAL	$ 186.172,400 M/CTE
VALOR MODIFICADO	N/A
VALOR FINAL	$ 186.172,400 M/CTE
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	10/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	09/12/2024
CONTRATISTA	FUNDACIÓN PARA LA TECNIFICACION Y REACTIVACION DEL SECTOR AGROPECUARIO - **TECNIAGRO** Nit.900274190-1 Representante Legal JUAN CARLOS MARTINEZ PRECIADO

En la oficina de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental, en la ciudad de Mocoa (Putumayo), a los Quince (15) días del mes de noviembre de 2024, se reunieron:

1. **JUAN CARLOS MARTINEZ PRECIADO** representante legal de la FUNDACIÓN PARA LA TECNIFICACION Y REACTIVACION DEL SECTOR AGROPECUARIO - **TECNIAGRO** Nit. 900274190-1 y que en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA.**
2. **CARLOS DIEGO QUINTERO GUERRERO,** en calidad de Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental y que en lo sucesivo se denominará **EL SUPERVISOR.**

Con el propósito de celebrar la presente Acta de Recibo Parcial del Contrato No 1463 del 05 de Julio de 2024 y mediante la suscripción de la misma, se deja constancia que el **CONTRATISTA**, en el período comprendido entre el **10 de septiembre de 2024** hasta el **09 de octubre de 2024,** ejecutó a satisfacción y entregó el informe de actividades correspondiente a: ***"ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GANADERIA BOVINA A PRODUCTORES DE LA ASOCIACION ASODORADO DE LA INSPECCION DE SIBERIA EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"***, según lo estipulado en el contrato antes mencionado, suscrito entre el Contratista y la Gobernación del Putumayo, **en un 89.47 %,** conforme a las especificaciones técnicas exigidas, bajo la supervisión de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, al igual que los valores aquí relacionados, los cuales se resumen a continuación a través del balance financiero del contrato:

ACTA DE RECIBO PARCIAL

CONTRATO No. 1463 DE 05 DE JULIO DE 2024

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 186.172,400
VALOR DISMINUIDO DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 186.172,400
ANTICIPO	N/A
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL	$ 166.568.446,28
VALOR NO EJECUTADO	$ 19.603.953.72

VALORES ACUMULADOS DEL CONTRATO	
VALOR ACUMULADO EJECUTADO:	$ 166.568.446,28
VALOR ACUMULADO AMORTIZADO:	$ 0,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL:	$ 166.568.446,28
PORCENTAJE ACUMULADO DE AVANCE FINANCIERO:	89.47%
SALDO DEL CONTRATO	$ 19.603.953.72

Observaciones:

1. La actividad No.1 correspondiente a "Contratar al coordinador del proyecto quien será el encargado de realizar las visitas de asistencia técnica, demostraciones de métodos de ECAS, se cumplió de acuerdo a lo establecido en el cronograma de actividades, cuya evidencia es el contrato del coordinador del proyecto con firma 10 de septiembre de 2024

2. La actividad No.2 correspondiente a "Socialización del proyecto, conformación comité técnico de veedurías" con fecha de 13 de septiembre de 2024, actividad cumplida cuya evidencia se presenta registro fotográfico con actas de compromiso y acta de conformación de comité de veeduría.

3. Se realiza la ECA # 1 "método Sobre Manejo de la alimentación y Nutrición", la cual se realizó el día 5 de octubre de 2024 la cual se anexa registro fotográfico y listado de asistencia

4. La actividad realización de visitas de asistencia técnica permanente y adecuada para el manejo de la ganadería sustentable se encuentra en ejecución por tal motivo se presentará para su respectiva liquidación

5. La asistencia técnica se realizó mediante la ECA · 2 "**Manejo de praderas insumos materiales y equipos** Los días 26 y 27 de septiembre de 2024, La cual se anexa registro fotográfico y listado de asistencia

ACTA DE RECIBO PARCIAL

CONTRATO No. 1463 DE 05 DE JULIO DE 2024

6. La entrega de los materiales, insumos, para bovinos se certifica con los comprobantes de ingreso 151 – 152 de Fecha 09 de octubre de 2024 y egreso No.1525 - 1526 del 9 de octubre de 2024 generados por la oficina de almacén departamental.

7. Una vez cotejada la información contenida en el informe de ejecución del contrato, se evidencia que el contratista ejecuto a satisfacción las obligaciones a su cargo conforme a las especificaciones técnicas.

Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por **EL SUPERVISOR** Y **EL CONTRATISTA** en cuestión.

En constancia, se firma en Mocoa, Putumayo a los Quince (15) días del mes de noviembre de 2024, por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA	SUPERVISOR
JUAN CARLOS MARTINEZ PRECIADO R.L. FUNDACION PARA LA REACTIVACION DEL SECTOR AGROPECUARIO Nit. 900274190-1	**CARLOS DIEGO QUINTERO GUERRERO** Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental

Elaboró	Mario Zambrano Ramirez	Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente	Profesional Universitario	
Revisó	Stefany Rodríguez	Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente	Profesional de Apoyo Jurídico	