.CONTRATO O CONVENIO No.	063-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	22/04/2024
CONTRATISTA:	LABORATORIO DE METROLOGIA BIOMEDICA S.A.S.
NIT:	900.378.809-9
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	25/11/2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	NOVIEMBRE 2024

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN, A TODO COSTO, DE LOS EQUIPOS MÉDICOS DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN, A TODO COSTO, DE LOS EQUIPOS MÉDICOS DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA.	1	$ 23.100.000,00	$ 0,00	$ 23.100.000,00
				VALOR TOTAL	$ 23.100.000,00

2.1. OBSERVACIONES

NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES EN LA RECEPCION Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 23.100.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 23.100.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
VIGENCIA 2024	$ 23.100.000,00

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/04/2024	30/07/2025	$ 2.310.000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	22/04/2024	30/07/2025	$ 2.310.000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	22/04/2024	30/03/2028	$ 1.155.000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.	BQ-100022974
FECHA EXPEDICIÓN:	22/04/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	22/04/2024	30/03/2025	$ 260.000.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
15-09-2024	FC 10718	09-12-2024	N/A	$ 8.562.800.09
01-11-2024	FC 10954	31-10-2024	N/A	$ 14,416,866.05

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

No. PEDIDO	No. ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION (INCLUIDO NUM. UNIDADES)	CTD	PRECIO UNT SIN IVA	IVA UNT	PRECIO UNT + IVA	PRECIO TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL
2	1	AGITADOR DE MAZZINI	UND	1	$ 121.008,40	$ 22.991,60	$ 144.000,00	$ 121.008,40	$ 22.991,60
2	3	AUDIOMETRO	UND	1	$ 840.336,13	$ 159.663,86	$ 999.999,99	$ 840.336,13	$ 159.663,86
2	4	AUTOCLAVE	UND	2	$ 168.067,23	$ 31.932,77	$ 200.000,00	$ 336.134,46	$ 63.865,55
2	5	BASCULA ADULTO	UND	14	$ 168.067,23	$ 31.932,77	$ 200.000,00	$ 2.352.941,22	$ 447.058,83
2	8	BASCULA PESA BEBÉ	UND	1	$ 159.663,87	$ 30.336,14	$ 190.000,01	$ 159.663,87	$ 30.336,14
2	9	BOMBA DE INFUSION	UND	4	$ 159.663,87	$ 30.336,14	$ 190.000,01	$ 638.655,48	$ 121.344,54
2	10	CENTRIFUGA	UND	2	$ 117.647,06	$ 22.352,94	$ 140.000,00	$ 235.294,12	$ 44.705,88
2	11	DEA	UND	1	$ 147.899,16	$ 28.100,84	$ 176.000,00	$ 147.899,16	$ 28.100,84
2	13	DOPPLER FETAL	UND	2	$ 130.252,10	$ 24.747,90	$ 155.000,00	$ 260.504,20	$ 49.495,80
2	14	ECOGRAFO	UND	1	$ 732.773,11	$ 139.226,89	$ 872.000,00	$ 732.773,11	$ 139.226,89
2	16	ELECTROCAUTERIO	UND	1	$ 193.277,31	$ 36.722,69	$ 230.000,00	$ 193.277,31	$ 36.722,69
2	17	EQUIPO DE RX	UND	1	$ 616.806,72	$ 117.193,28	$ 734.000,00	$ 616.806,72	$ 117.193,28
2	18	EQUIPO DE RX PERIAPICAL	UND	1	$ 564.705,88	$ 107.294,12	$ 672.000,00	$ 564.705,88	$ 107.294,12
2	19	ESTERILIZADOR	UND	1	$ 196.638,66	$ 37.361,35	$ 234.000,01	$ 196.638,66	$ 37.361,35
2	20	IMPEDANCIOMETRO	UND	1	$ 704.201,68	$ 133.798,32	$ 838.000,00	$ 704.201,68	$ 133.798,32
2	21	MAQUINA DE ANESTESIA	UND	1	$ 333.613,45	$ 63.386,56	$ 397.000,01	$ 333.613,45	$ 63.386,56
2	22	MONITOR DE SIGNOS VITALES	UND	4	$ 184.873,95	$ 35.126,05	$ 220.000,00	$ 739.495,80	$ 140.504,20
2	23	MONITOR FETAL	UND	1	$ 163.025,21	$ 30.974,79	$ 194.000,00	$ 163.025,21	$ 30.974,79
2	24	NEBULIZADOR	UND	2	$ 102.521,01	$ 19.478,99	$ 122.000,00	$ 205.042,02	$ 38.957,98
2	25	PIPETA AUTOMATICA 5-50	UND	2	$ 272.268,91	$ 51.731,09	$ 324.000,00	$ 544.537,82	$ 103.462,19
2	27	SUCCIONADOR	UND	2	$ 115.000,00	$ 21.850,00	$ 136.850,00	$ 230.000,00	$ 43.700,00
2	29	TENSIOMETRO ANALOGO DE PARED	UND	14	$ 90.756,00	$ 17.243,64	$ 107.999,64	$ 1.270.584,00	$ 241.410,96
2	33	ULTRASONIDO	UND	1	$ 310.000,00	$ 58.900,00	$ 368.900,00	$ 310.000,00	$ 58.900,00
2	34	INFANTOMETRO	UND	1	$ 217.874,79	$ 41.396,21	$ 259.271,00	$ 217.874,79	$ 41.396,21

SUBTOTAL	$ 12.115.013,49
IVA 19%	$ 2.301.852,56
TOTAL	$ 14.416.866,05

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

CALIBRACION EQUIPOS BIOMEDICOS ACUERDO CRONOGRAMA 2024.

12. APORTES PARAFISCALES

FACTURACION PARA PAGO, AL MOMENTO NO SE PRESENTA QUEJA O PQR.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL DEL PRESENTE CONTRATO.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

No Aplica.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)