NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**OSCAR MARINO MAYORGA HOYOS**					
SECRETARIA:	Secretaria de Planeación e Infraestructura					
CONTRATO No. 075-C.D.2024	**OBJETO DEL CONTRATO**: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL TENDIENTES A FORTALECER LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CUYO BENEFICIARIO SEA EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA AL OCAD - BPIN 2023197850034					
PERIODO:	**DE:**	1-JULIO	**A:**	31 –JULIO	**AÑO:**	2024

INFORME PARCIAL Nº 4

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	ESTADO DE EJECUCIÓN (Pendiente, En proceso, Cumplida)
A-	**En relación directa con el servicio prestado**		
1	Apoyar en la revisión, actualización, ajustes, viabilización, aprobación, seguimiento y evaluación de los proyectos financiados por el sistema general de regalías SGR y que se ejecuten y hayan sido ejecutados por el municipio en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo municipal.	Durante este periodo se apoyó a la Secretaría de Planeación e Infraestructura municipal, en el proceso de seguimiento al proyecto código BPIN: 2018197850004, en el reporte de la programación, acudiendo a la nueva disposición del CONTROL DE CAMBIOS, que se tiene en la plataforma del GESPROY, que nos permita hacia el futuro realizar los ajustes necesario para poder terminar el proyecto. **Anexo 1.1: Se anexa un (1) folio con las imágenes de la plataforma GESPROY como evidencia.** Durante este periodo se apoyó a la Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal, en el proceso de seguimiento a los proyectos, se reportó información del supervisor del contrato de obra pública, del proyecto con el BPIN: 2018000030163, de nominado **"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"**, acudiendo a la nueva disposición del aplicativo GESPROY.	En proceso

		Anexo 1.2: Se anexa siete (7) folios con las imágenes de la plataforma GESPROY como evidencia. También durante este periodo se apoyó a la Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal, en el proceso de CIERRE Y POSTERIOR LIBERACIÓN DE RECURSOS; proyección de la Resolución N° 270 del 25 de julio de 2024, por medio de la cual se hace el cierre del proyecto con el BPIN: 2023197850031, de nominado **"Construcción escenario deportivo en la vereda Mazamorras Municipio de Sucre"**. **Anexo 1.3: Se anexa siete (7) folios con las imágenes de la plataforma GESPROY y resolución N° 270, como evidencia**	
2	Apoyo en el manejo de las plataformas digitales del sistema general de regalías de como el GESPROY, SIRECI, de la contraloría general de la república y el SUIFP-SGR; SPGR - SGR.	Durante este periodo se apoyó a la Secretaría de Planeación e Infraestructura municipal, en el proceso de reporte de información de los contratos y proyectos, financiados con recursos del SGR, en la plataforma SIRECI- de la Contraloría General de la República, correspondiente al mes de junio de 2024, el 05 de julio de 2024. **Anexo 2.1: Se anexa dos(2) folios con las imágenes de la plataforma SIRECI, como evidencia** También, durante este periodo se apoyó a la Secretaría de Planeación e Infraestructura municipal, en el proceso del seguimiento de los proyectos aprobados y financiados con recursos del SGR, en la plataforma del GESPROY, con el usuario del representante legal se realizó el "APRUEBA Y ENVIA", correspondiente al mes de junio, el 13 de julio de 2024. **Anexo 2.2: Se anexa cinco (5) folios con las imágenes de la plataforma GESPROY, como evidencia**	En proceso
3	Brindar asistencia profesional a los funcionarios y contratistas de la alcaldía municipal y a	Durante este periodo se continuó con el apoyó a la Secretaria de Planeación e Infraestructura, en establecer las metodologías y documentos necesarios y/o requisitos tanto generales como los específicos, que son de carácter obligatorios para	En proceso

	la comunidad que estén interesados en formular proyectos o presentar iniciativas productivas	que los proyectos puedan ser aprobados y/o financiados con recursos del Sistema General de Regalías en la vigencia 2024; los proyectos que están iniciando los procesos para formulación; los cuales son en los Sectores, agropecuario; de TICs y el ambiental. Seles ha compartido vía correo electrónico y WhatsApp, documentos para el levantamiento de la información relacionada con el proyecto agropecuario, ambiental y de las TICs, en los referente al proyecto de las TICs, se tiene el presupuesto, certificados, las Instituciones Educativas, las Sedes educativas, como también el número de niños a beneficiar. Tambien se apoyó en la proyección de certificados para la firma del funcionario de la Gobernación del Cauca, para el proyecto, denominado **"Mejoramiento de los entornos escolares oficiales con tecnologías y estrategias didácticas en el Municipio de Sucre, Cauca", Anexo 3.1: Se anexa siete (7) folios se adjuntan las certificación firmadas**	
4	Emitir concepto técnico de los proyectos financiados por SGR y de más fuentes de financiación y conformar y Participar del comité técnico de aprobación y viabilización, si fuese necesario.	Durante este periodo, no hubo actividad,	Pendiente
5	En todo caso el Contratista efectuará demás actividades relacionadas con el objeto contractual que garanticen la adecuada ejecución, de acuerdo con las instrucciones, recomendaciones y observaciones que realice el Supervisor (a) del presente contrato	Durante este periodo no se realizaron actividades adicionales	En proceso
6	Presentar y desarrollar el Plan de Trabajo.	En el periodo 1, se presentó el plan de trabajo, a desarrollar en el presente contrato	Cumplida

INFORME PRESENTADO POR	
NOMBRE: **OSCAR MARINO MAYORGA HOYOS**	**FIRMA:**

Como supervisor del contrato manifiesto que se revisó el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, las acciones y sus respectivos registros.


NOMBRE DEL SUPERVISOR: DEYBY ANTONIO ARMERO CERON - Secretaria de Planeación e Infraestructura
FIRMA DEL SUPERVISOR:
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:


Nelcy Tello
Apoyo a la supervisión


Sucre Cauca 31 de julio de 2024


Anexo 1.1

SOPORTE ACTIVIDAD 1.1: Durante este periodo se apoyó a la Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal, en el el proceso de seguimiento a los proyectos, se reportó la reprogramación del proyecto con el BPIN: 2018197850004, de nominado "Mejoramiento de Vías urbanas de la cabecera municipal de Sucre), acudiendo a la nueva disposición de CONTROL DE CAMBIOS" que permite la reprogramación de proyectos de acuerdo a los nuevos cronogramas de ejecución del proyecto












	B	C	D	E	F	G	H	I
1	[10035042] Preliminares	[2815384] 1.3.1 PRELIMINARES	$	202109	0	10241726	10241726	
2	[10035046] Muro en Concreto	[2815391] 1.8.1 MURO EN CONCRETO	$	202109	0	52515189	52515189	
3	[10035048] Plan de manejo ambiental	[2815392] 1.1.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$	202109	0	3723001	3723001	
4	[10035049] Plan de manejo de tránsito	[2815387] 1.5.1 PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	$	202109	0	2882323	2882323	
5	[10035050] señalizacion	[2815388] 1.2.1 SEÑALIZACIÓN	$	202109	0	0	0	
6	[10035045] Construcción de Obras de Drenaje	[2815390] 1.6.1 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE	$	202109	0	25216867	25216867	
7	[10035043] Excavaciones y rellenos	[2815389] 1.9.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS	$	202109	0	24786086	24786086	
8	[10035044] PAVIMENTO (CARPETA DE RODADURA)	[2815385] 1.4.1 PAVIMENTO (CARPETA DE RODADURA)	$	202109	0	741171	741171	
9	[10035047] INTERVENTORIA	[2815386] 1.7.1 INTERVENTORIA	$	202109	0	7945073	7945073	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								


SOPORTE ACTIVIDAD 1.2: Durante este periodo se apoyó a la Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal, en el proceso de seguimiento a los proyectos, se reportó información del supervisor del contrato de obra pública, del proyecto con el BPIN: 2018000030163, de nominado **"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"**, acudiendo a la nueva disposición del aplicativo GESPROY.








En este periodo también se apoyó a la Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal, en el marco del seguimiento de los proyectos, se reportó en la plataforma del GESPROY, los indicadores de resultado, número de beneficiarios, porcentaje de ejecución del proyecto, porcentaje de cumplimiento de lo programado respecto a lo ejecutado, del proyecto con el BPIN: 2018000030163, de nominado **"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"**, acudiendo a la nueva disposición del aplicativo GESPROY









GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2018000030163
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Población Beneficiada
Confirmación
Se guardó correctamente la información de Sostenibilidad y Funcionamiento
Aceptar
No Beneficiarios Reales
Fuente Beneficiari
La población objetivo está beneficiando tal como se esperaba?
Concepto por el cual la población objetivo no se beneficia de acuerdo a lo esperado
Cumplimiento Beneficiarios
Sostenibilidad y/o Funcionamiento del Proyecto Terminado
Crear Información de Sostenibilidad y Funcionamiento
¿Los productos generados por el proyecto son agotables?
¿El proyecto se encuentra operando, funcionando, en uso o siendo aprovechado, de acuerdo con lo previsto?
Tipo de entidad o institución encargada de la operación y/o funcionamiento y sostenibilidad del proyecto o de la infraestructura
Nombre de la entidad encargada de la operación y/o funcionamiento y sostenibilidad del proyecto o de la infraestructura
Tipo de Soporte
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Cumplimiento Sostenibilidad y Funcionamiento
5:45 a. m.
5/07/2024



GESPROY
Fuente Beneficiarios Reales
Otra Fuente Beneficiarios
Matrículas
Cumplimiento Beneficiarios
Sostenibilidad y/o Funcionamiento del Proyecto Terminado
Crear Información de Sostenibilidad y Funcionamiento
Cumplimiento Sostenibilidad y Funcionamiento
Concepto entidad designada para la supervisión o para contratar la interventoría
¿Las obras fueron recibidas a satisfacción?
¿Las pruebas técnicas y ensayos de calidad cumplen con la reglamentación sectorial vigente?
¿El proyecto cumplió con las especificaciones técnicas?
¿El proyecto es funcional?
¿El proyecto es sostenible?
¿El proyecto esta operando?
Concepto
No se encontró información.
5:45 a. m.
5/07/2024



GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Código BPIN
2018000030163
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Listado de contratos
Pagos del Contrato
Registro Audiovisual
Reintegros Recursos no Ejecutad
Adicionar Actas del Contrato
Tipo Acta
Recibo final de obra
Contratos
224-2019
* Acta No:
7
* Fecha Acta
05/11/2022
Detalle/Observaciones
El proyecto fue ejecutado en un 100% de acuerdo con los estudios y diseños aprobados del proyecto con BPIN 2018000030163
Detalle Información Contrat
Contrato No
Identificación del Contratista
Objeto
Fecha de Inicio
Fecha Suscripción del Contrato
Proceso Precontractual
Estado Contrato
Licitación pública
Empresa LTDA
2.138.819.094,00
05/06/2021
3 Mes(es)
2.138.819.094,00
Contratista
Representante Legal
Municipio
Interventor Técnico
NARIÑO
Guardar
Cancelar
Aspectos Financieros del Contrato
Reintegros Presupuestales
5:52 a. m.
5/07/2024



GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Regresar
Detalle Información de Producto y Avance
Confirmación
Se guardó correctamente la información de avance del producto
Aceptar
Objetivo Específico
Nombre Producto
Unidad
Valor Meta
Valor Ejecutado
% de Ejecución
Construir nueva infraestructura edunativa
Infraestructura educativa mejorada
Número de sedes
1
1
100
Información de Avance del Producto
Mostrar 10 registros por página
Crear información de avance del producto
Buscar
ID
Año Reporte
Mes Reporte
Avance Producto
1 2022 Enero 0.7800
2 2022 Febrero 0.6500
3 2022 Mayo 0.8500
4 2022 Agosto 1.0000
Mostrando página 1 de 1
Anterior 1 Siguiente
5:36 a. m.
5/07/2024



GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Inicio
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Beneficiarios y Sostenibilidad
Requisitos de Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Inicio / Gestión de proyectos / Cierre / Beneficiarios y Sostenibilidad
Riesgos de la inversión
Novedades
Ayuda
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Población Beneficiada
No Beneficiarios Reales
Fuente Beneficiarios Reales
Otra Fuente Beneficiarios
¿La población objetivo se está beneficiando tal como se esperaba?
Concepto por el cual la población objetivo no se beneficia de acuerdo a lo esperado
667
Otra
Matriculas
SI
Cumplimiento Beneficiarios
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Sostenibilidad y/o Funcionamiento del Proyecto Terminado
Crear información de Sostenibilidad y Funcionamiento
Concepto entidad designada para la supervisión o para contratar la interventoría
¿Las obras fueron recibidas a satisfacción?
¿Las pruebas técnicas y ensayos de calidad cumplen con la reglamentación sectorial vigente?
¿El proyecto cumplió con las especificaciones técnicas?
¿El proyecto es funcional?
¿El proyecto es sostenible?
¿El proyecto esta operando?
Concepto
No se encontró información.
5:37 a. m.
5/07/2024



GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Beneficiarios y Sostenibilidad
Requisitos de Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Población Beneficiada
No Beneficiarios Reales
667
Adicionar Información de Sostenibilidad y Funcionamiento
* ¿ Los productos generados por el proyecto son agotables ?
Si
No
* ¿ El proyecto se encuentra operando, funcionando, en uso o siendo aprovechado, de acuerdo con lo previsto ?
Si
No
* ¿ Cuál es el tipo de entidad o institución encargada de la operación y/o funcionamiento y sostenibilidad del proyecto o de la infraestructura ?
Gobernación
* Nombre de la entidad encargada de la operación y/o funcionamiento y sostenibilidad del proyecto o de la infraestructura
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Guardar
Cancelar
Concepto por el cual oblación objetivo no se beneficia de acuerdo a lo esperado
Sostenibilidad y/o Funcionar
de Sostenibilidad y Funcionamiento
Concepto entidad designada par
¿Las obras fueron recibidas a satisfacción?
¿Las prueb cumplen con la
¿El proyecto esta operando?
Concepto
5:44 a. m.
5/07/2024



GESPROY
Inicio / Gestión de proyectos / Ejecución / Ejecución de Indicadores de Producto / Detalle Información de Producto y Avance
Riesgos de la inversión
Novedades 26
Ayuda
Oscar Marino Mayorga Hoyos
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2018000030163
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Adicionar información de avance del producto
Regresar
* Fecha Reporte
30/06/2022
Meta Inicial
1 Número de sedes
* Avance Producto
1
Objetivo Específico
Nombre Producto
Unidad
Valor Meta
Valor Ejecutado
% de Ejecución
Número de sedes
1
6:21 a. m.
5/07/2024



GESPROY
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2018000030163
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Confirmación
Se guardó correctamente la información de avance del producto
Aceptar
Regresar
Detalle Información de Pr
Objetivo Específico
Nombre Producto
Unidad
Valor Meta
Valor Ejecutado
% de Ejecución
Construir nueva infraestructura educativa
Instituciones educativas fortalecidas
Número de sedes
1
1
100
Información de Avance del Producto
Crear información de avance del producto
Mostrar 10 registros por página
Buscar
ID
Año Reporte
Mes Reporte
Avance Producto
1
2022
Agosto
1,0000
6:21 a. m.
5/07/2024



GESPROY
Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control
Inicio / Gestión de proyectos / Ejecución / Registro de Avance Ejecución
Riesgos de la inversión
Novedades 26
Ayuda
Oscar Marino Mayorga Hoyos
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2018000030163
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Adicionar Conceptos del Proyecto
Concepto Seguimiento
El proyecto fue ejecutado de acuerdo a los estudios y diseños aprobados del proyecto y ejecutados en un 100%
% Ejecución Física
100.00
Ejecución Periodos
$ 2.439.762.803,00
$ 2.393.181.604,00
$ 2.393.181.604,00
6:26 a. m.
5/07/2024


GESPROY
Departamento Nacional de Planeación - DNP
gesproy
SGR
Riesgos de la inversión
Novedades
Ayuda
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2018000030163
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Confirmación
Se guardó correctamente la información de Actas del Contrato.
Aceptar
Listado de contratos
Pagos del Contrato
Registro Audiovisual
Reintegros Recursos no Ejecutados del Contrato
Detalle Información Contratos
Contratista


GESPROY
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2018000030163
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Adicionar Información del avance del indicador
Registre la ejecución acumulada del indicador.
* Fecha Reporte
30/06/2024
Meta Inicial
1 Infraestructura educativa mejorada
* Avance Indicador
1
Guardar
Cancelar
Información del avance del indicador


GESPROY
Riesgos de la inversión
Novedades
Ayuda
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2018000030163
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Confirmación
Se guardó correctamente la información de Información del avance del indicador
Aceptar
Regresar
Detalle Información In
Objetivo Específico
Nombre Producto
Nombre Indicador
Año Inicial Meta
Año Final Meta
Unidad
Valor Meta
Cantidad Ejecutada
Construir nueva infraestructura educativa
Infraestructura educativa mejorada
Sedes educativas mejoradas
2018
2018
Número
1,00
0,85


GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Hitos del proyecto
Registro de avance Ejecución
Desempeño del Proyecto
Ejecución de indicadores de Producto
Pagos
Registro Audiovisual
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2018000030163
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Confirmación
Se guardó correctamente la información de Conceptos del Proyecto
Aceptar
Pasos Reporte de Ejecución
Ejecución Periodos
Cargue de Ejecución del Pro
Crear proceso de cargue masivo de información
Detalle Información Actividad Proyecto
Valor Total del Proyecto a Programar
$ 2.439.762.803,00
Valor Actividades Programadas
$ 2.393.181.604,00
Valor Actividades Ejecutadas
$ 2.393.181.604,00
Descargar archivo de programación actual ...
Descargar archivo de ejecución actual..
Producto MGA: Infraestructura educativa mejorada
Actividad MGA: CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA
6:27 a. m.
5/07/2024


GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
1.766.416.660,00
881.619.350,80
1.763.121.264,16
1.667.969.396,96
0,00
1.766.416.660,00
0,00
Requisitos Para Cierre del Proyecto
Requisito
Cumplido
Descripción
Proyecto terminado
Proyecto en estado TERMINADO con avance del 100% en la ejecución de la programación de actividades con registro generado por la entidad ejecutora en el que se indica que la ejecución física del proyecto está concluida y se asignó el estado TERMINADO al proyecto. El proyecto debe tener registro audiovisual.
Cumplimiento del 100% de las metas e indicadores de producto
El porcentaje de ejecución de las metas de los productos y de las metas de indicadores de producto está al 100% o existe justificación de la no ejecución del 100%.
Pólizas de estabilidad para contratos de obra
NA
Se verifica si existe al menos un contrato de Obra en el proyecto, si no, NA (No aplica). Si los hay, todos deben tener póliza de estabilidad registrada. Tipo póliza = Cumplimiento, Cubrimiento = Estabilidad de la obra. Si el cubrimiento de la póliza tiene una duración menor a 60 meses debe tener diligenciado el campo Observación.
Contratos liquidados
El dato se obtiene de la pestaña 'Detalle Contratos'. Se valida que el contrato tenga 'Acta de Liquidación' para los contratos de Obra. Para los contratos diferentes a Obra, se valida que tenga 'Acta de Liquidación' o 'Acta liquidación - no requiere'
Contratos pagados
Se verifica que la sumatoria de los pagos asociados al contrato(s) del proyecto menos la sumatoria del concepto de Ingreso "Reintegro recursos no ejecutados en contratos" registrado en Cuentas SGR para el proyecto y contrato, coincida con el Valor del "Acta de Liquidación" o con el "Valor final Ejecutado" del tipo de documento "Acta de Liquidación No Requiere", según corresponda a contratos de obra o diferentes de estos. Así mismo, que la distribución de las fuentes de financiación definidos en estos documentos sea consistente con las asignadas al contrato.
Recursos reintegrados
NA
Se verifica que el monto de los recursos registrados para el proyecto en el aplicativo Cuentas SGR en el concepto "Egreso/Devolución de recursos no ejecutados", o el concepto "Egreso/Devolución de recursos no ejecutados" más el valor de las fuentes de financiación en la liquidación del contrato de Interventoría cuyo beneficiario es la entidad designada para contratar la interventoría y las fuentes corresponden a Asignaciones Directas, FCR 40%, Incentivo a la producción, es equivalente a la diferencia entre el valor girado o transferido por fuente de financiación y la sumatoria de los pagos SGR asociados al proyecto por cada una de las fuentes de
6:46 a. m.
5/07/2024