REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SUCRE
NIT: 817.003.440-5

INFORME DE SUPERVISION SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO NÚMERO	075-C.D.2024		**FECHA DEL CONTRATO**	16 de abril de 2024	
OBJETO DEL CONTRATO	: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL TENDIENTES A FORTALECER LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CUYO BENEFICIARIO SEA EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA AL OCAD - BPIN 2023197850034				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 36,000,000.00		**CDP**	221	
	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS		**RP**	165	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO			**CDP**		
			RP		
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	**DESDE**	16 de abril de 2024			
	HASTA	31 de diciembre de 2024			
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN	**DESDE**	NA			
	HASTA	NA			
ID. DEL CONTRATISTA	OSCAR MARINO MAYORGA HOYOS CC 10536391 CALLE 8 N° 8-82				
PERIODO DE ACTIVIDADES INFORMADAS	**DESDE**	9 de junio de 2024			
	HASTA	30 de junio de 2024			
SUPERVISOR	DEIBY ANTONIO ARMERO CERON C.C N° 1089483588				
PAGO SEGURIDAD SOCIAL					
PLATAFORMA POR LA CUAL REALIZA EL APORTE A SEGURIDAD SOCIAL	APORTES EN LINEA				
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 1,600,000		**PERIODO COTIZADO: 09-06-2024 A -30-06-2024**	JUNIO	
EPS	NUEVA EPS		**VALOR PAGADO**	$ 200,000	
ARL	POSITIVA		**VALOR PAGADO**	$ 8,400	
AFP(PENSION)	COLPENSIONES		**VALOR PAGADO**	$ 256,000	
NÚMERO DE PLANILLA	9467053295		**VALOR TOTAL PAGADO**	**$ 464,400**	
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO					
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 36,000,000.00				
VALOR PAGO ANTICIPADO	$ -				
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -				
VALOR ACTAS ANTERIORES				$ 8,000,000.00	
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA				$ 4,000,000.00	
SALDO POR EJECUTAR				$ 24,000,000.00	
SUMAS IGUALES	**$ 36,000,000.00**			**$ 36,000,000.00**	

INFORME AVANCE DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES		
ACTIVIDAD	**OBSERVACIONES**	**ESTADO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD**
Apoyar en la revisión, actualización, ajustes, viabilización, aprobación, seguimiento y evaluación de los proyectos financiados por el sistema general de regalías SGR y que se ejecuten y hayan sido ejecutados por el municipio en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo municipal	Actividad ejecutada total mente (del 09 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024),	En proceso
Apoyo en el manejo de las plataformas digitales del sistema general de regalías de como el GESPROY, SIRECI, de la contraloría general de la república y el SUIFP-SGR; SPGR - SGR	Actividad ejecutada total mente (del 09 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024)	En proceso
Brindar asistencia profesional a los funcionarios y contratistas de la alcaldía municipal y a la comunidad que estén interesados en formular proyectos o presentar iniciativas productivas.	Actividad ejecutada total mente (del 09 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024)	En proceso
Emitir concepto técnico de los proyectos financiados por SGR y de más fuentes de financiación y conformar y Participar del comité técnico de aprobación y viabilización, si fuese necesario.	Actividad ejecutada total mente (del 09 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024)	Pendiente
En todo caso el Contratista efectuará demás actividades relacionadas con el objeto contractual que garanticen la adecuada ejecución, de acuerdo con las instrucciones, recomendaciones y observaciones que realice el Supervisor (a) del presente contrato	Actividad ejecutada total mente (del 09 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024)	En proceso
Presentar y Desarrollar el Plan de Trabajo.	El contratista presentó oportunamente el plan de trabajo	Cumplida

Conforme a lo establecido en el contrato No 075-C.D.2024, las normas vigentes y los valores correspondientes al mes de ejecución expresado en este documento y verificado el CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, la ejecución de las ACTIVIDADES, las certificaciones de afiliación AL SISTEMA D SEGURIDAD SOCIAL, entrega de INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES, así como la existencia de toda la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL COMPLETA, para proceder al pago de la presente acta. Informo que, he revisado la totalidad de actividades discriminadas en la correspondiente cláusula del contrato y he constatado que el contratista ha cumplido la totalidad de las mismas

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN.

El Supervisor y/o interventor dando cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley de la ley 1474 de 2011 certifica que el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas en el informe, dentro del periodo establecido para el pago del acta parcial, según cláusula cuarta, y cumpliendo con las certificaciones al Sistema de Seguridad Social del periodo comprendido entre el 09-06-2024 al 30-06-2024, por lo que se autoriza el pago.

La presente se expide en Sucre Cauca, en la fecha 30 de junio de 2024

FIRMA:

DEIBY ANTONIO ARMERO CERON
Secretario de Planeacion e Infraestructura
Supervisor

Elaboro: D.A.A, Secretario de Planeacion e Infraestructura