ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera

#ElAzulQueNosUne

ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"

PONENCIA SEGUNDA MODIFICACIÓN (ADICIÓN EN VALOR Y PRORROGA) CONTRATO No. 0013-ARC-CBNL01-2024	
DE: JDEPERBNL01	**FECHA: 21 de noviembre 2024**
PARA: CBNL01	**COPIA: JADMBNL01**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
TIPO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, COLEGIOS NAVALES DE LA ARMADA NACIONAL EN LA GUARNICIÓN DE CARTAGENA, UNIDADES DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y DEMÁS UNIDADES QUE SE REQUIERAN CON OCASIÓN DEL PRESENTE OBJETO CONTRACTUAL"
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CTA COOVIAM CTA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08 de abril de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	31 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100 ($342.741.900,00) incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.
RESPALDO PRESUPUESTAL	CDP No 12624 del 30 de enero de 2024
VALOR FINAL	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 ($374.637.956,00) incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	12 de abril de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	CRP No 54224 del 30 de mayo de 2024
SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO)	S3 MANUEL ALEJANDRO DIAZ
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	71%
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	

AMPARO	VIGENCIA	
CUMPLIMIENTO	08/04/2024	30/04/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	08/04/2024	30/06/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	08/04/2024	31/12/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	08/04/2024	31/12/2024

VALOR FACTURADO A LA FECHA		$244.044.547,00
2. MODIFICACIONES REALIZADAS		
ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	16/09/2024
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 MCTE ($31.896.056,00)

	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 ($374.637.956,00) incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.
PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECNONÓMICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSION, CESION, ETC.)	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACION	N/A

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA

TIPO DE MODIFICACIÓN	ADICIÓN EN VALOR

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

La Armada Nacional tiene como misión “Desarrollar operaciones navales para la defensa y seguridad nacional, y la protección de los intereses marítimos y fluviales, contribuyendo al desarrollo sostenible del Estado”, razón por la cual, la Base Naval ARC “Bolívar” en desarrollo de su misión institucional requiere la adquisición de bienes y servicios que permitan el cumplimiento de esa misión permitiendo así la satisfacción de las necesidades de sus institucionales.

El Departamento de Personal de la Base Naval No.1 ARC “Bolívar” como unidad centralizadora y con el fin de cumplir con la labor institucional de la Base Naval No.1 ARC “Bolívar” en el marco de sus actividades misionales y operativas, adelantó los trámites para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para los componentes de la Fuerza Naval del Caribe, Colegios Navales de Cartagena, Hospital Naval de Cartagena y demás unidades que los requieran; procedimiento del cual resultó el contrato No. 0013-ARC-CBNL01-2024, suscrito con la COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CTA COOVIAM CTA por valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100 ($342.741.900,00), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar presupuesto.

Que a través de modificación de fecha 16 de septiembre de 2024, se realizó modificación al contrato No.0013-ARC-CBNL01-2024, con el fin de adicionar la suma de TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 MCTE ($31.896.056,00), con el fin de dar continuidad a los servicios de seguridad y vigilancia contratados para los Colegios Navales de Cartagena, el Hospital Naval de Cartagena y su unidad Funcional de Blas de Leso hasta el 31 de diciembre de 2024.

Que de acuerdo con documento No. 20240020873637973/ MDN-COGFM-COARC-SECAR- JEMAF-COLNA-CBNL01-JDEPER-17.2 de fecha 22 de noviembre de 2024 el señor S3 MANUEL ALEJANDRO DIAZ, supervisor del contrato, informa la necesidad de realizar CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100 MCTE ($139.471.425,00), ascendiendo el valor total del contrato a la suma de QUINIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 00/100 MCTE ($514.109.381,00), con el fin continuar con los servicios de seguridad y vigilancia contratados para el

hospital naval de Cartagena y su unidad funcional de Blas de Leso y los Colegios Navales de Socorro y Manzanillo durante los primeros meses del año 2025 mientras se surten trámites administrativos para la contratación de esa vigencia, de conformidad con la aprobación de cupo de vigencias futuras 2025, a través de oficio No.20240000953523093/ MDN-COGFM-COARC-SECAR- JPLAN-DPLAN-DIGFU-8.3 de fecha 15 de noviembre de 2024 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2025 y/o hasta agotar presupuesto, para esto último caso, se tendrá en cuenta las nuevas tarifas estipuladas por la SUPERVIGILANCIA emitida el 01 de enero de 2025;.

Que a través de documentos SN de fecha 21 de noviembre de 2024 suscrito por la Sra. JULIANA MARCELA LUNA CHAVES representante legal de la COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CTA COOVIAM CTA informa su aceptación para realización de la segunda modificación al contrato No.0013-ARC-CBNL01-2024.

Así las cosas, se solicita modificar el contrato No.0013-ARC-CBNL01-2024 consistente en:

- Adicionar la suma CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100 MCTE ($139.471.425,00), ascendiendo el valor total del contrato a la suma de QUINIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 00/100 MCTE ($514.109.381,00).
- Prorrogar el Plazo de Ejecución del Contrato No.0013RC-CNL01-2024 hasta el 31 de marzo de 2025 y/o hasta agotar presupuesto; para lo cual se tendrán en cuenta las nuevas tarifas estipuladas por la SUPERVIGILANCIA emitida el 01 de enero de 2025.

VALOR DE LA ADICION	$139.47.425,00
FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN	Pagos Parciales
PLAZO MODIFICADO	N/A

4. ANEXOS

- Oficio. No. 20240020873637973/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-COLNA-CBNL01-JDEPER-17.2 de fecha 21 de noviembre de 2024 suscrito por el supervisor del contrato.
- Oficio. S/N de fecha 21 de noviembre de 2024 suscrito por la representante legal de la COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CTA COOVIAM CTA.

Atentamente,

GERENTE DE PROYECTO

Supervisor Contrato No.0013-ARC-CBNL01-2024