INFORME DE SUPERVISION No. 002
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 283-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	C&B CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S.
Identificación	800.096.592-2
Representante Legal	BENAVIDES AMAYA SILVIA MARIANA
Fecha de suscripción del Contrato	31 JULIO DE 2024
Objeto	"PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE LA SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y FINANCIERA EN EL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR"
Plazo de Ejecución	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación	TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2024
Fecha de Finalización	TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) MCTE
Anticipo	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000)
Acta Parcial No. 1	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) MCTE
Acta de Recibo Final	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) MCTE
Porcentaje de Ejecución	100%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE JULIO AL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas, tal como consta en el informe de actividades anexos al presente acta.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **283-2024**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato de Prestación de Servicios No. **283-2024**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del **100%**

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través de la factura mensual del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en El Paso Cesar, el día Veintisiete (27) del mes de Noviembre del año 2024.

Atentamente,

KARIN CAROLINA MEZA CAMARGO
Secretaria Hacienda Municipal
Supervisor