Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 06 de julio de 2020

Informe de supervisión correspondiente al mes de junio del año 2020, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	RICARDO PERINAN SUAREZ
C.C.	8.852.385
Cargo en la dependencia	Coordinador Grupo Telemática
Unidad de dependencia	Telemática
Correo electrónico	ricardo.perinan@forpo.gov.co
Teléfono	2207180

2. Información del Contrato

No. de Proceso	SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N° 072-2019	
Tipo de Contrato	Contrato de Prestación de Servicios	
Contrato No.	262–6–2019	
Unidad	GRUPO TELEMÁTICA- FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	
Objeto	SERVICIO RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	
Valor Inicial	$37.084.635,00 incluido IVA	
Valor Adición	N/A	
Valor Total	$37.084.635,00 incluido IVA	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
27-12-2019	**17-12-2019**	**27-12-2019**

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
CLAUDIA PATRICIA LUNA RUIZ	32.690.340	ACCESAR S.A.S.	800.217.129-6

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
51719	29-11-2019	$37.084.635,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
184019	17-12-2019	$37.084.635,00

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista y supervisor

Durante el mes de junio de 2020, se han realizado con el contratista y la empresa KASPERSKY dos (02) conexiones remotas con el fin de avanzar en la instalación de las 315 licencias, al igual, el Grupo de Telemática se encuentra haciendo la actualización y el levantamiento de información de los equipos de cómputo a los cuales se les va a instalar dicha protección; una vez se surta éste procedimiento se informará a la Oficina Jurídica de la Entidad para que dé continuidad al debido proceso por posible incumplimiento.

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

Ítems presuntamente incumplidos:

6.	Debe realizar el registro y control en la salida o perdida de información por medio de unidades externas, lectoras de tarjetas flash, memorias USB.
16.	Permitir la distribución Masiva de cualquier tipo de Archivo, Documento, Páginas web, Multimedia, PDF, Videos, etc
19.	Debe permitir generación de estadísticas de Uso de Internet (Sitios, Horas, Días) por usuario y área.
20.	Debe permitir el control de Acceso a Carpetas Locales o Remotas no autorizadas.

Se relacionan los ítems que fueron relacionados en el informe por posible incumplimiento correspondientes al anexo 1 de las especificaciones técnicas, los demás ítems fueron revisados y cumplen con lo solicitado por la Entidad.

Ahora bien, en el peritaje realizado el 20 de febrero de 2020, la supervisión en compañía con el representante de la empresa KASPERSKY fueron validados los ítems presuntamente incumplidos, los cuales en efecto realizan la funcionalidad solicitada por la Entidad, éstos corresponden a los ítems 6, 16, 19 y 20.

5.4 Registro Fotográfico

N/A

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha – recibo a satisfacción**	**Valor acta – recibo a satisfacción**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2019	DICIEMBRE	N/A	$0,00	N/A	N/A
2020	ENERO	N/A	$0,00	N/A	N/A
2020	FEBRERO	N/A	$0,00	N/A	N/A
2020	MARZO	N/A	$0,00	N/A	N/A
TOTAL			$0,00	N/A	N/A
SALDO			$37.084.635,00	N/A	N/A

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**30-06-2020**	**80,0%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**30-06-2020**	**00,0%**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Prorroga	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Modificación	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Suspensión	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Reinicio	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Aclaratoria	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS MUNDIAL		**18-44-10-101064956**	**31-10-2019**	**$67.500.000**
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	**30**	**$73.747.632**	**31/10/2019**	**16/06/2020**
Calidad del servicio	**50**	**$122.912.720**	**31/10/2019**	**16/12/2020**
Salarios y prestaciones sociales	**5**	**$12.921.272**	**31/10/2019**	**16/12/2022**
Predios Laborales y Operacionales		**N/A**	**N/A**	**N/A**
Calidad y correcto funcionamiento	**50**	**$122.912.720**	**31/10/2019**	**16/03/2020**

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	**27 DE DICIEMBRE DE 2019**
Motivo de presunto incumplimiento	Vencido el plazo de ejecución pactado en el contrato de aceptación de oferta de prestación de servicios N° 262-6-2019, el 27 de diciembre de 2019, no fue posible recibir a satisfacción el objeto contractual, toda vez que no se evidenció el cumplimiento a la totalidad de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del Anexo N° 1
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	**31 DE DICIEMBRE DE 2019**
Fecha de citación inicio de la actuación administrativa sancionatoria	**24 DE ENERO DE 2020**
Estado a la fecha	Se han realizado tres audiencias y en espera de la última citación por parte de la oficina jurídica de la entidad para determinar el fallo.

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Se están realizando conexiones remotas con el contratista y la empresa KASPERSKY, con el fin de avanzar en la instalación de las 315 licencias y una vez se surta éste procedimiento se informará a la Oficina Jurídica de la Entidad para que dé continuidad al debido proceso por posible incumplimiento.

Mayor RICARDO PERIÑAN SUAREZ
C.C. 8.852.385

Elaboró: Capitán Wilson Fernando García Vélez
Responsable Proyectos Tecnológicos

Revisó: