# ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. AO-030-2023

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | : AO-030-2023 / 14 de noviembre de 2023 |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN** | : Mínima Cuantía |
| **PROCESO DE CONTRATACIÓN No:** | : IP 052 de 2023 |
| **OBJETO** | : Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUCUTA, las obras de adecuaciones, mantenimiento y reparaciones locativas en el Juzgado Promiscuo Municipal de Cácota; en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y Decreto 1082 de 2015. |
| **LOCALIZACIÓN** | : Juzgado Promiscuo Municipal de Cácota |
| **VALOR INICIAL** | : VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($28.372.781) |
| **ADICIONAL EN VALOR** | : N/A |
| **VALOR TOTAL** | : VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($28.372.781) |
| **PLAZO** | : El plazo de ejecución del contrato será de treinta (30) días calendario, a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía. |
| **ADICIONAL EN PLAZO** | : N/A |
| **FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA** | : 20 de noviembre de 2023 |
| **FECHA DE INICIO** | : 23 de noviembre de 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No.** | : N/A |
| **FECHA DE REINICIACIÓN No.** | : N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | : 23 de diciembre de 2023 |

**FECHA ACTA MODIFICATORIA** : N/A

**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** : 01 de diciembre de 2023

**CONTRATISTA** : SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA S.A.S

**SUPERVISOR** : MARÍA FERNANDA RIVEROS MOGOLLÓN

A los un (01) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron **SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA S.A.S** identificado con NIT N.º 901.512.205-9, representado legalmente por **MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.020.827.748, en calidad de Contratista y **MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLÓN**, identificado con la CC. 1.090.499.291 de Cúcuta, Profesional Universitario Grado 9 de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, quien actúa como Supervisora, con el fin de verificar y recibir las obras de adecuaciones, mantenimiento y reparaciones locativas en el Juzgado Promiscuo Municipal de Cácota, acorde al contrato No. AO-030-2023, el cual se desarrolló y ejecuto en las cantidades expresas como se indica a continuación:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| **1** | **REPARACIÓN PISO OFICINA SECRETARIA** | | | | |
| 1.1 | Demolición de enchapes piso (Incluye trasiego y disposición final) | M2 | 23,00 | $ 13.735 | $ 315.905 |
| 1.2 | Demolición de guardaescoba (Incluye trasiego y disposición final) | ML | 20,00 | $ 8.118 | $ 162.360 |
| 1.3 | Alistado pisos en mortero impermeabilizado 1:4, e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientados requeridos) | M2 | 23,00 | $ 38.950 | $ 895.850 |
| 1.4 | Suministro e instalación de piso en vinilo flotante tipo clic, tráfico comercial de alta resistencia, color similar al existente. | M2 | 23,00 | $ 94.300 | $ 2.168.900 |
| 1.5 | Suministro e instalación de guardaescoba en madera. Incluye cortes necesarios. | ML | 20,00 | $ 41.451 | $ 829.020 |
| **2** | **RESANE Y PINTURA** | | | | |
| 2.1 | Raspado y resane de muros. Incluye rasqueteo, cepillado, limpieza manual de superficies verticales y pañete impermeabilizado y todos los materiales y equipos necesarios para su correcta ejecución. | M2 | 430,00 | $ 10.660 | $ 4.583.800 |
| 2.2 | Suministro e instalación de estuco en muros. (Incluye equipos, filos y dilataciones) | M2 | 430,00 | $ 9.840 | $ 4.231.200 |
| 2.3 | Suministro e instalación de pintura muros vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones) | M2 | 430,00 | $ 10.045 | $ 4.319.350 |
| **3** | **VARIOS** | | | | |
| 3.1 | Suministro y aplicación de barniz en columnas en madera de 0.15 x 0.15 x 3.20m, ubicadas en el pasillo y zona jardín, todas las caras. Incluye barniz y todos los materiales y equipos necesarios para su correcta aplicación. | UND | 14,00 | $ 107.707 | $ 1.507.898 |
| 3.2 | Suministro y aplicación de barniz en pergolas de madera 0.10 x 0.15 x 1.80m, todas las caras. Incluye barniz y todos los materiales y equipos necesarios para su correcta aplicación. | UND | 14,00 | $ 87.248 | $ 1.221.472 |
| 3.3 | Mantenimiento de techo en teja de barro. Inlcuye ajuste, limpieza, reacomodación, | M2 | 20,00 | $ 37.310 | $ 746.200 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | reposición de tejas en mal estado y disposición final de escombros. | | | | |
| 3.4 | Suministro e instalación canal lámina galvanizada Cal.22 Desar.=0,60m en el patio del juzgado. Incluye pintura, anticorrosivo y esmalte. | ML | 15,00 | $ 79.950 | $ 1.199.250 |
| 3.5 | Base en tableta de gres fatto rustica sobre perímetro del muro a la vista de la jardinera ancho de 0.40 m empotrado y anclado a dicho muro | ML | 10,00 | $ 48.790 | $ 487.900 |
| **4** | **ASEO** | | | | |
| 4.1 | Aseo y limpieza general | UND | 1,00 | $ 221.400 | $ 221.400 |
| | | | | TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA (A) | $22.890.505,00 |
| | | | | ADMINISTRACIÓN 17,00% | $3.891.385,85 |
| | | | | IMPREVISTOS 1,00% | $228.905,05 |
| | | | | UTILIDAD 5,00% | $1.144.525,25 |
| | | | | IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% | $217.459,80 |
| | | | | TOTAL COSTO INDIRECTO DE OBRA (B) | $5.482.275,95 |
| | | | | **VALOR TOTAL DE OBRA (A) + (B)** | **$28.372.781,00** |

Una vez verificada la ejecución de los trabajos realizados, y legitimando que se encuentran acordes con las especificaciones, características técnicas y actividades establecidas en el cuadro anterior, se da por recibido a satisfacción.

Se deja constancia que el estado en el que se encuentra la obra, se encuentra terminada, y ya autorizada por el contratista para el uso. La obra ejecutada corresponde a obras de adecuación del inmueble.

El recibo de los trabajos terminados, no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

EL CONTRATISTA, deja expresa constancia que se prestará garantía de los trabajos de acuerdo a los tiempos establecidos en las pólizas e invitación pública, así mismo de estar al día en el cumplimiento de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, con el personal que utilizó en la prestación del servicio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, por los que en ella intervinieron, a los un (01) días del mes de diciembre de 2023.

QUIEN ENTREGA:

**SGIN - SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA SAS**
Nit. 901.512.205-9
R/L MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA
C.C. 1.020.827.748
Contratista

QUIEN RECIBE:

**MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLÓN**
Supervisor del Proyecto
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cúcuta