Outlook

Re: Solicitud Adcion cto CO1.PCCNTR.6801512 DE 2024

Desde JEFFRY ASCENCIO <licitacionesjefaas@gmail.com>
Fecha Mar 26/11/2024 18:27
Para Maribel del Carmen Salgado Pertuz <msalgadop@sena.edu.co>
CC Bichara Jose Zableh Hasbun <bzableh@sena.edu.co>; Jose De Jesus De La Hoz Diaz <jjhoz@sena.edu.co>

Buenas tardes
Cordial Saludo estimada
Arq. Maribel del Carmen Salgado Pertuz
supervisar aceptó la prórroga y adición de contrato No CO1.PCCNTR.6801512
puede proceder con el tramite

El mar, 26 nov 2024 a la(s) 6:24 p.m., Maribel del Carmen Salgado Pertuz (msalgadop@sena.edu.co) escribió:

> Cordial Saludo estimado Ing. Jefry:
> Se solicita autorización para adicionar y Prorrogar el plazo de ejecución 31 de diciembre de 2024 y adicionar monto de $ CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 4.125.752 COP), para culminar las actividades satisfactoriamente.
>
> Cordialmente

De: JEFFRY ASCENCIO <licitacionesjefaas@gmail.com>
Enviado: martes, 26 de noviembre de 2024 10:29 a. m.
Para: Maribel del Carmen Salgado Pertuz <msalgadop@sena.edu.co>
Cc: Bichara Jose Zableh Hasbun <bzableh@sena.edu.co>; Milena Pahola Gomez Gutierrez <pgomezg@sena.edu.co>; Ives Enrique Vallecia Gravina <ivalleciag@sena.edu.co>; Badir Manuel Florez Guerrero <bflorezg@sena.edu.co>; Edwin Parra Castillo <edparrac@sena.edu.co>; Yair Tache Nieble <ytache@sena.edu.co>; Jhon Jairo Herrera Barandica <jjherrerab@sena.edu.co>
Asunto: Solicitud Adcion cto CO1.PCCNTR.6801512 DE 2024

> Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de licitacionesjefaas@gmail.com. Por qué es esto importante

Buenos días Dra Maribel, solicito comedidamente adición presupuestal al contrato relacionado en el asunto, conforme a las reuniones sostenidas y los balances aprobados por parte de la entidad por medio de la supervisión del contrato.

Valor inicial del contrato $ 28.978.236
Valos adición $ 4.124.313
Valor total $ 33.102.149

Importante resaltar que se tuvieron que replantear las cantidades y reformular las actividades, basado en la necesidad del laboratorio de suelos.

Adicional a lo anterior, comparto el balance de mayores y menores presentado mediante formato propuesto por la entidad contratante.

Cordialmente
--
Jeffry Alejandro Ascencio Montenegro
311 553 1739
"Obras, Suministros y Dotaciones"

Maribel del Carmen Salgado Pertuz
Centro Acuicola y Agroindustrial de Gaira - Instructor G20
msalgadop@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Kilometro 6 Via Gaira

Logo SENA

instagram Facebook Twitter Youtube Linkedin SENA
Redes

--
Jeffry Alejandro Ascencio Montenegro
311 553 1739
"Obras, Suministros y Dotaciones"