95-9533

San José del Guaviare

De: Edgar Augusto Braga Silva ebraga@sena.edu.co

Para: Edwin Enrique Buchely Moreno ebuchely@sena.edu.co

Radicado	**N.I.S.**	**Fecha**
95-2-2024-000374		27/11/2024

Asunto	**Descripción del asunto**
AUTORIZACIONES	AUTORIZACION PRORROGA CONTRATO **CO1.PCCNTR.6813059**

Cordial saludo

Atendiendo solicitud de prórroga por un tiempo de 15 días calendario realizada por el contratista argumentando que *"se acerca la temporada de fin de año encontramos dificultad para realizar bordado de las batas. Nuestros proveedores nos han indicado un tiempo de 4 días hábiles para culminar este proceso motivo por el cual solicitamos respetuosamente una prórroga de 15 días calendario"* e informe de la supervisora del contrato, se autoriza Prorrogar el plazo de ejecución del contrato **CO1.PCCNTR.6813059** en 15 días, con lo cual la fecha de finalización será el 12 de diciembre de 2024.

Copia a: Marly Contreras Rodríguez mcontrerasr@sena.edu.co

Con toda atención,

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA
Subdirector (E) Centro de Desarrollo Agroindustrial Turístico y Tecnológico del Guaviare, Regional Guaviare

Anexos: 2 documentos (8 folios)