INGENIEROS S.A.S.

INV-CAU-3635-249-2024

Popayán, 27 de noviembre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Ing. Álvaro Eduardo Ruiz Morales
Subdirector Gestión Integral de Carreteras
Calle 25G No. 73B – 90 Centro Empresarial Central Point
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. 3635 de 2023 "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y rehabilitación de la carretera Pasto – Buesaco – Mojarras, ruta 25 tramo 2501 a: sector Higuerones – Mojarras PR 102+0000 al PR 136+0000, departamento del Cauca."

Asunto: Solicitud de suspensión No. 4 contrato de interventoría 3635 de 2023.


De acuerdo con la solicitud de suspensión No. 4 del contrato de la referencia presentada por el contratista de Obra Vertical Diseños S.A.S. mediante comunicado No. VC-INV3823-036-2024 fechado del día 27 de noviembre del 2024, donde el contratista justifica esta solicitud en los hechos presentados el martes 15 de octubre de 2024 en los que manifiesta que su Inspectora SST fue abordada, retenida y amenazada por el hecho de pertenecer al grupo de trabajo de la empresa Vertical Diseños S.A.S. Además de los daños ocasionados a los baños móviles y otros elementos que hacen parte de la logística de trabajo, y de las advertencias recibidas el día Jueves 17 de octubre por medio de mensajes de texto desde la aplicación WhatsApp, frente a los anteriores acontecimientos no se ha llegado ningún acuerdo para garantizar la seguridad y la integridad del personal de obra, por ende esta interventoría procede a evaluar la situación presentada, considerando pertinente la solicitud de la suspensión No. 4 del contrato de obra, la cual está contemplada por un término de cuarenta y cuatro (44) días o antes si las causales que generaron la solicitud de suspensión son superadas, por lo cual se da aval por parte de la interventoría a la solicitud realizada.

Es por ello por lo que, con el fin de cumplir con el objeto del contrato 3635 de 2023 y poder ejercer supervisión permanente, esta interventoría presenta a su vez solicitud de suspensión al contrato de interventoría por un periodo igual a la suspensión del contrato de obra el cual corresponde al periodo comprendido entre

el 27 de noviembre de 2024 al 09 de enero de 2025, con fecha programada de reanudación del 10 de enero de 2025.

Inicio suspensión: 27 de noviembre de 2024
Fin de suspensión: 09 de enero de 2025
Reanudación: 10 de enero de 2025

Sin otro particular, nos suscribimos agradeciendo por la atención prestada.



MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
Representante Legal
CB INGENIEROS S.A.S.

Copia: Ing. Oscar Javier Villarreal Neira - Gestor INVIAS SRN / Ing. Jorge Medina – Supervisor del Contrato INVIAS Territorial Cauca / Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos – Director INVIAS territorial Cauca.
Anexos: Lo enunciado.