| GOBIERNO DE CALDAS | SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS | Código: FO-CA-01-014 |
|---|---|---|
| | | Versión: 03 |
| | | Fecha Modificación: 01/11/2018 |

| PRÓRROGA DEL CONTRATO O CONVENIO | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE SOLICITUD** | 23 de febrero de 2020 | **CONTRATO NRO.** | SA-SV-018-2019 09042019-0697 |
| **TIPO DE CONTRATO** | Prestación de servicios de transporte | **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | Transportes especiales Uno A Ltda. |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | "Prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial para la Secretaría de Vivienda y Territorio como gestor del Plan Departamental de Agua de Caldas". | | |
| **PLAZO** | 8 meses y 17 días. | | |
| **PRORROGA N° 1** | 2 meses | | |
| **PRORROGA N° 2** | 1 mes es decir hasta el 31 de marzo de 2020 o hasta agotar la partida presupuestal. | | |
| **SUSPENSIONES** | No aplica | | |
| **VALOR TOTAL** | $113.204.062 | | |
| **ADICIÓN N° 1** | $50.000.000 | | |
| **INDICAR EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA SOLICITUD.** | 82% de ejecución financiera | | |
| **CAUSA O CAUSAS QUE ORIGINAN LA PRÓRROGA.** | *Teniendo en cuenta que dentro de las funciones del Gestor, según el Decreto 1425 de 2019, "por el cual se subroga el capítulo 1, del título 3, de la parte 3 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relación a los planes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento", está el 1. Desarrollar las acciones necesarias para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la política del sector de agua y saneamiento básico; la observancia de los principios y el cumplimiento de los objetivos y las metas de los PDA...", se debe velar para que la Secretaría de Vivienda y Territorio, pueda garantizar el cumplimiento de la misma, para lo cual es necesario contar con el servicio público de transporte, teniendo en cuenta que éste despacho no tiene parque automotor para poder facilitar los desplazamientos a los municipios del Departamento, atendiendo temas de infraestructura, ambiental, social, gestión del riesgo y fortalecimiento a los prestadores.*<br>*Actualmente, el contrato SA-SV-018-2019 tiene un saldo sin ejecutar cercano a los $28.000.000, lo que implica cerca de un (1) mes de servicio; por tanto y con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos, se requiere realizar una prórroga al contrato de prestación de servicios de transporte N° SA-SV-018-2019/ 09042019-0697, que permita la correcta ejecución del Plan Departamental de Agua de Caldas.* | | |
| **RELACIONAR Y ADJUNTAR: DOCUMENTOS DE LISTA DE CHEQUEO PARA ADICIONES, PRORROGAS Y MODIFICACIONES. CONSULTAR EN EL** | Acta de compromiso | | |

| GOBIERNO DE CALDAS | SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS | Código: FO-CA-01-014 |
|---|---|---|
| | | Versión: 03 |
| | | Fecha Modificación: 01/11/2018 |

| SIG. | |
|---|---|
| **NOTA: SI HAY MODIFICACIONES AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL REQUIERE MODIFICAR LA GARANTÍA EN LA PARTE QUE SE AFECTE.** | |

| INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR | |
|---|---|
| HAGO CONSTAR QUE VERIFICADOS LOS MOTIVOS EXPUESTOS POR EL CONTRATISTA O LA ENTIDAD PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ANTES CITADO, SE DA VISTO BUENO POR MI PARTE COMO SUPERVISORA PARA DICHA SOLICITUD. | |
| NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR | **JAHÍR DE JESÚS ÁLVAREZ** |
| FIRMA | |
| NOMBRE DEL SECRETARIO DE DESPACHO. | **JAHÍR DE JESÚS ÁLVAREZ** |
| FIRMA | |
| FECHA | 23/02/2020 |

Proyectó: Paula A. Castaño
Revisó: Carolina Pinilla S. c.p.s