	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: __CODAF-JESED_____

FECHA INFORME: Día: __05__ Mes: _Noviembre__. Año: __2024____

CONTRATO N°. _110-00-A-COFAC-CEGOT-2024_____

CONTRATISTA: ___A&A INGENIERIA S.A.S._____

VALOR DEL CONTRATO: ____880.468.000 COP _____

FORMA DE PAGO: ABONO EN CUENTA 100% 60 DÍAS POSTERIOR A LA FACTURA (CARGO PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR 1° TRIMESTRE 2025).

FECHA FIRMA CONTRATO: Día _23__. Mes __08__. Año _2024_.

OBJETO DEL CONTRATO:
ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE DETECTORES DE MOVIMIENTO TERRESTRE PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FAC, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: ___**No aplica**_____

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: _____

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el _23-08-2024__ hasta el _28-11-2024_____

Porcentaje Avance en tiempo: _80_%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): _50_%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: _____0_____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ____100_____%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ALEXANDER CARDENAS LINARES	GERENTE DE PROYECTOS	ING. ELECTRONICO
DIEGO RAMIREZ AGUJA	DIRECTOR DE PROYECTOS	ING. ELECTRONICO

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ___. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí _X___

No	Tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración Días	Cumplimiento %
1	Excavación de terreno para canalización, instalación de tubería, cajas de inspección y rellenado.	30/09/204	10/10/2024	10	100 %
2	Limpieza de área para estructuras solares	30/09/24	1/10/24	2	100 %
3	Excavación y Fundida de bases para estructuras y	2/10/24	5/10/24	4	100 %
4	Armado y pintura de estructuras solares y	3/10/24	12/10/24	9	100 %
5	Instalación y fundida de bases para postes	15/10/24	19/10/24	5	100 %
6	Instalación de Gabinetes Solares y Gabinetes en Poste	18/10/24	19/10/24	2	
7	Instalación Paneles Solares	10/10/24	12/10/24	3	
8	Instalación de fibra óptica y cable eléctrico	21/10/24	29/10/24	8	
9	Armado Gabinetes Solares y Gabinetes de Poste	21/10/24	25/10/24	5	
10	Instalación SPT para postes y estructuras	24/10/24	28/10/24	4	
11	Instalación Cámaras y Sensores	30/10/24	5/11/24	6	
12	Instalación Servidor y Monitor	11/11/24	11/11/24	1	
13	Configuración e integración de equipos	12/11/24	13/11/24	2	
14	Entrega de proyecto	14/11/24	15/11/24	2	

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____
_____

DESCRIPCION <u>DETALLADA</u> DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

1. Se realiza con el contratista A&A INGENIERIA S.A.S. la visita técnica los días 11 al 13 de agosto en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No 3. Donde asiste el Ingeniero Alexander Cárdenas Linares Gerente de Proyectos de la empresa en la cual se realiza el levantamiento de la información técnica para la ejecución del proyecto de la siguiente manera:

   a. Se verifican los puntos de instalación de los equipos.
   b. Se verifican los puntos de interconexión de los equipos.
   c. Se verifica el centro de recepción de la transmisión de los datos CCOSD.

2. Se realiza visita al avance del proyecto durante el mes de octubre donde se puede evidenciar el cumplimiento de las siguientes actividades relacionadas en el cronograma así:

   - Excavación de terreno para canalización, instalación de tubería, cajas de inspección






- Limpieza de área para estructuras solares





- Excavación y Fundida de bases para estructuras,





- Instalación y fundida de bases para postes





- Armado y pintura de estructuras solares





	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

_____
_____
_____
_____:_____

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

1. Realizar las actividades de acuerdo a cronograma.
2. Realizar ingreso inventarios FAC equipos.
3. Creación de Activos Fijos.
4. Verificación Fase cronograma
5. Recibir proyecto
6. Tramite de pago

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T1. ORTIZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
FIRMA:	
C.C. No.	72273093
DEPENDENCIA:	CODAF- JESED

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales	X		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			**NA**
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			**NA**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	**X**		