ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: **11 DE OCTUBRE DE 2024**

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC** **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 1:** N/A		
ADICION No.1	N/A **PRORROGA 2:** N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 5:** N/A		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 21 DE AGOSTO DE 2024	**HASTA EL:** **HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
		UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	8.271,20	$ 1.716,00	$ 14.193.380,00	21.303,40	$ 36.556.634,00		$ 0,00	9.956,33	$ 17.085.063,00	9.956,33	$ 17.085.062,00	11.347,07	$ 19.471.572,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	3.179,00	$ 6.356,00	$ 20.205.724,00	5.318,15	$ 33.802.161,00		$ 0,00	2.655,50	$ 16.878.358,00	2.655,50	$ 16.878.358,00	2.662,65	$ 16.923.803,00
Subtotal					**$ 34.399.104,00**		**$ 70.358.795,00**		**$ 0,00**		**$ 33.963.421,00**		**$ 33.963.420,00**		**$ 36.395.375,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	8.606,20	$ 22.513,00	$ 193.751.381,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	1.466,60	$ 9.327,00	$ 13.678.978,00	442,66	$ 4.128.690,00		$ 0,00	161,91	$ 1.510.135,00	161,91	$ 1.510.135,00	280,75	$ 2.618.555,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	324,56	$ 103.237,00	$ 33.506.085,00	1.273,01	$ 131.421.475,00		$ 0,00	799,77	$ 82.566.227,00	799,77	$ 82.566.026,00	473,23	$ 48.855.249,00
Subtotal					**$ 240.936.444,00**		**$ 135.550.165,00**		**$ 0,00**		**$ 84.076.362,00**		**$ 84.076.161,00**		**$ 51.473.804,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	53,00	$ 10.545,00	$ 558.885,00	163,43	$ 1.723.412,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	163,43	$ 1.723.412,00
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	196,10	$ 60.034,00	$ 11.772.667,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	219,82	$ 43.679,00	$ 9.601.463,00	231,85	$ 10.126.854,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	231,85	$ 10.126.854,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM	191,10	$ 3.355,00	$ 641.141,00	18.563,27	$ 62.279.781,00		$ 0,00	10.796,93	$ 36.223.695,00	10.796,93	$ 36.223.694,00	7.766,34	$ 26.056.087,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	2,00	$ 2.588.680,00	$ 5.177.360,00	6,00	$ 15.532.080,00		$ 0,00	2,00	$ 5.177.360,00	2,00	$ 5.177.360,00	4,00	$ 10.354.720,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	265,00	$ 8.282,00	$ 2.194.730,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 29.946.246,00**		**$ 89.662.127,00**		**$ 0,00**		**$ 41.401.055,00**		**$ 41.401.054,00**		**$ 48.261.073,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	880,12	$ 212.313,00	$ 186.860.918,00	213,38	$ 45.304.198,00		$ 0,00	51,63	$ 10.961.721,00	51,63	$ 10.961.720,00	161,75	$ 34.342.477,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	9.206,30	$ 28.591,00	$ 263.217.323,00	10.108,78	$ 289.020.129,00		$ 0,00	9.888,15	$ 282.712.097,00	9.888,15	$ 282.712.097,00	220,63	$ 6.308.032,00
Subtotal					**$ 450.078.241,00**		**$ 334.324.327,00**		**$ 0,00**		**$ 293.673.818,00**		**$ 293.673.817,00**		**$ 40.650.509,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	8.271,20	$ 4.818,00	$ 39.850.642,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	12.677,23	$ 4.652,00	$ 58.974.451,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	2.145,00	$ 7.184,00	$ 15.409.680,00	6.500,00	$ 46.696.000,00		$ 0,00	2.017,70	$ 14.495.157,00	2.017,70	$ 14.495.157,00	4.482,30	$ 32.200.843,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML	300,00	$ 14.328,00	$ 4.298.400,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	12.093,20	$ 4.966,00	$ 60.054.831,00	30.544,20	$ 151.682.497,00		$ 0,00	19.776,30	$ 98.209.106,00	19.776,30	$ 98.209.106,00	10.767,90	$ 53.473.391,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	191,10	$ 1.332.529,00	$ 254.646.292,00	1.312,50	$ 1.748.940.878,00		$ 0,00	842,27	$ 1.122.344.902,00	842,27	$ 1.122.345.102,00	470,23	$ 626.595.776,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	772,52	$ 1.371.977,00	$ 1.059.883.102,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	413,56	$ 1.425.083,00	$ 589.357.325,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 2.082.474.723,00**		**$ 1.947.319.375,00**		**$ 0,00**		**$ 1.235.049.165,00**		**$ 1.235.049.365,00**		**$ 712.270.010,00**
VI	**CONCRETOS**														
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML	15,00	$ 42.650,00	$ 639.750,00	283,00	$ 12.069.950,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	283,00	$ 12.069.950,00
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML	2,00	$ 92.763,00	$ 185.526,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 825.276,00**		**$ 12.069.950,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 12.069.950,00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: **11 DE OCTUBRE DE 2024**

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:** 901.853.381-1	
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 21 DE AGOSTO DE 2024	**HASTA EL:** **HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
		UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**														
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	16.184,00	$ 3.927,00	$ 63.554.568,00	16.806,45	$ 65.998.929,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	16.806,45	$ 65.998.929,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	1.274,40	$ 64.328,00	$ 81.979.603,00	1.986,80	$ 127.806.870,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	1.986,80	$ 127.806.870,00
Subtotal					**$ 145.534.171,00**		**$ 193.805.799,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 193.805.799,00**
XI	**DRENAJES**														
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	98,44	$ 422.631,00	$ 41.603.796,00	32,20	$ 13.608.718,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	32,20	$ 13.608.718,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	176,88	$ 1.159.538,00	$ 205.099.081,00	56,40	$ 65.397.943,00		$ 0,00	3,00	$ 3.478.614,00	3,00	$ 3.478.614,00	53,40	$ 61.919.329,00
Subtotal					**$ 246.702.877,00**		**$ 79.006.661,00**		**$ 0,00**		**$ 3.478.614,00**		**$ 3.478.614,00**		**$ 75.528.047,00**
XII	**NO PREVISTOS**														
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	0,00	$ 51.535,00	$ 0,00	1.210,69	$ 62.392.910,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	1.210,69	$ 62.392.909,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML	0,00	$ 16.002,00	$ 0,00	430,40	$ 6.887.335,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	430,40	$ 6.887.334,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3	0,00	$ 1.391.619,00	$ 0,00	185,46	$ 258.089.660,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	185,46	$ 258.089.660,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	0,00	$ 8.237,00	$ 0,00	2.254,00	$ 18.566.198,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	2.254,00	$ 18.566.198,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	0,00	$ 820.404,00	$ 0,00	27,00	$ 22.150.908,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	27,00	$ 22.150.908,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	0,00	$ 156.087,00	$ 0,00	3,00	$ 468.261,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	3,00	$ 468.261,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	0,00	$ 37.174,00	$ 0,00	6,58	$ 244.605,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	6,58	$ 244.605,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 368.799.877,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 368.799.875,00**

	SUBTOTAL OBRAS	**$ 3.230.897.076,00**		**$ 3.230.897.076,00**	**$ 0,00**	**$ 1.691.642.435,00**	**$ 0,00**	**$ 1.539.254.442,00**
	Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA (2,02%)	**$ 65.264.121,00**		**$ 65.264.121,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 65.264.121,00**
	Plan de Manejo de Transito - PMT (2,65%)	**$ 85.618.773,00**		**$ 85.618.773,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 85.618.773,00**
	VALOR TOTAL	**$ 3.381.779.970**		**$ 3.381.779.970**	**$ 0**	**$ 1.691.642.435**	**$ 0**	**$ 1.690.137.535**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	NIT [X] CC [ ]	NUMERO:	901.853.381-1	FECHA DE INICIO:	21 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970	PRORROGA 1:	N/A		
ADICION No.1	N/A	PRORROGA 2:	N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3,381,779,970	PRORROGA 5:	N/A		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ		PERIODO PRESENTE ACTA		
			DESDE EL: 21 DE AGOSTO DE 2024	HASTA EL:	HASTA EL: 11 DE OCTUBRE DE 2024

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR OBRAS PRESENTE ACTA (ACTA No. 1)	$ 1,691,642,435.00
VALOR PAGA PRESENTE ACTA (2,02%)	$ 0.00
VALOR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (2,65%)	$ 0.00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 1,691,642,435

ESTADO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00
CONTRATO ADICIONAL	N/A
EJECUTADO A LA FECHA	$ 1,691,642,435
VALOR PAGADO	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 1,691,642,435
PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 1,690,137,535
% EJECUTADO	50.02%
VALOR NETO A PAGAR PRESENTA ACTA	$ 1,691,642,435

IVAN CAMILO LOPEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

LINDA DANIELA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

APOYO A LA SUPERVISION
Cristian Zapata

SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ
SUB-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL

LAS CANTIDADES DE OBRA PRESENTADAS EN ESTA ACTA SON RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y DEL CONTRATISTA.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC** **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 1:**	N/A	
ADICION No.1	N/A **PRORROGA 2:**	N/A	
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 5:**	N/A	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 21 DE AGOSTO DE 2024 **HASTA EL:**	**HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

LOTE 03 - COMUNA 02 SEGUNDO SECTOR Y COMUNA 08

FRENTE 26 - Avenida 9 norte entre avenida 9a N y calle 18 norte

		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	2.548,00	$ 1.716,00	$ 4.372.368,00	5.462,00	$ 9.372.792,00		$ 0,00	5.250,29	$ 9.009.498,00	5.250,29	$ 9.009.498,00	211,71	$ 363.294,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	546,00	$ 6.356,00	$ 3.470.376,00	930,00	$ 5.911.080,00		$ 0,00	930,00	$ 5.911.080,00	930,00	$ 5.911.080,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 7.842.744,00**		**$ 15.283.872,00**		**$ 0,00**		**$ 14.920.578,00**		**$ 14.920.578,00**		**$ 363.294,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	2.548,00	$ 22.513,00	$ 57.363.124,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	364,00	$ 9.327,00	$ 3.395.028,00	100,00	$ 932.700,00		$ 0,00	26,25	$ 244.834,00	26,25	$ 244.834,00	73,75	$ 687.866,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	191,10	$ 103.237,00	$ 19.728.591,00	409,65	$ 42.291.037,00		$ 0,00	434,89	$ 44.896.764,00	434,89	$ 44.896.564,00	- 25,24	-$ 2.605.727,00
Subtotal					**$ 80.486.743,00**		**$ 43.223.737,00**		**$ 0,00**		**$ 45.141.598,00**		**$ 45.141.398,00**		**-$ 1.917.861,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10.545,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	191,10	$ 60.034,00	$ 11.472.497,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43.679,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM	191,10	$ 3.355,00	$ 641.141,00	5.800,00	$ 19.459.000,00		$ 0,00	5.871,02	$ 19.697.266,00	5.871,02	$ 19.697.266,00	- 71,02	-$ 238.266,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2.588.680,00	$ 0,00	1,00	$ 2.588.680,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	$ 2.588.680,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8.282,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 12.113.638,00**		**$ 22.047.680,00**		**$ 0,00**		**$ 19.697.266,00**		**$ 19.697.266,00**		**$ 2.350.414,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	254,80	$ 212.313,00	$ 54.097.352,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28.591,00	$ 0,00	5.462,00	$ 156.164.042,00		$ 0,00	5.182,11	$ 148.161.707,00	5.182,11	$ 148.161.707,00	279,89	$ 8.002.335,00
Subtotal					**$ 54.097.352,00**		**$ 156.164.042,00**		**$ 0,00**		**$ 148.161.707,00**		**$ 148.161.707,00**		**$ 8.002.335,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	2.548,00	$ 4.818,00	$ 12.276.264,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	3.822,00	$ 4.652,00	$ 17.779.944,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN.	ML		$ 7.184,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14.328,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	6.370,00	$ 4.966,00	$ 31.633.420,00	10.924,00	$ 54.248.584,00		$ 0,00	10.364,22	$ 51.468.717,00	10.364,22	$ 51.468.717,00	559,78	$ 2.779.867,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	191,10	$ 1.332.529,00	$ 254.646.292,00	445,73	$ 593.948.048,00		$ 0,00	452,43	$ 602.871.467,00	452,43	$ 602.871.667,00	- 6,70	-$ 8.923.619,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1.371.977,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	127,40	$ 1.425.083,00	$ 181.555.574,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 497.891.494,00**		**$ 648.196.632,00**		**$ 0,00**		**$ 654.340.184,00**		**$ 654.340.384,00**		**-$ 6.143.752,00**
VI	**CONCRETOS**														
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42.650,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC** **NUMERO:** 901.853.381-1	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE FINALIZACION:**	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 1:** N/A		
ADICION No.1	N/A **PRORROGA 2:** N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 5:** N/A		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	**DESDE EL:** 21 DE AGOSTO DE 2024 **HASTA EL:** **HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92.763,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**															
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	2.730,00	$ 3.927,00	$ 10.720.710,00	2.790,00	$ 10.956.330,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	2.790,00	$ 10.956.330,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	212,80	$ 64.328,00	$ 13.688.998,00	212,80	$ 13.688.998,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	212,80	$ 13.688.998,00
Subtotal					**$ 24.409.708,00**		**$ 24.645.328,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 24.645.328,00**
XI	**DRENAJES**															
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	18,20	$ 422.631,00	$ 7.691.884,00	18,20	$ 7.691.884,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	18,20	$ 7.691.884,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	36,40	$ 1.159.538,00	$ 42.207.183,00	36,40	$ 42.207.183,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	36,40	$ 42.207.183,00
Subtotal					**$ 49.899.067,00**		**$ 49.899.067,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 49.899.067,00**
XII	**NO PREVISTOS**															
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	0,00	$ 51.535,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML	0,00	$ 16.002,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3	0,00	$ 1.391.619,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	0,00	$ 8.237,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	0,00	$ 820.404,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	0,00	$ 156.087,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	0,00	$ 37.174,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
SUBTOTAL OBRAS					**$ 726.740.746,00**		**$ 959.460.358,00**		**$ 0,00**		**$ 882.261.333,00**		**$ 882.261.333,00**		**$ 77.198.825,00**

FRENTE 27 - Calle 18 norte entre la avenida 9 norte y CLL 21 norte

CONDICIONES CONTRACTUALES						**CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	514,50	$ 1.716,00	$ 882.882,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	0,00	$ 6.356,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 882.882,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	514,50	$ 22.513,00	$ 11.582.939,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	73,50	$ 9.327,00	$ 685.535,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	0,00	$ 103.237,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 12.268.474,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10.545,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."		**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024	
			FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A		
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A		

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

PERIODO PRESENTE ACTA — **DESDE EL:** 21 DE AGOSTO DE 2024 **HASTA EL:** **HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60.034,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43.679,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3.355,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2.588.680,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8.282,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**			**$ 0,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**															
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	51,45	$ 212.313,00	$ 10.923.504,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28.591,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 10.923.504,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**			**$ 0,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**															
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	514,50	$ 4.818,00	$ 2.478.861,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2		$ 4.652,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7.184,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14.328,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	514,50	$ 4.966,00	$ 2.555.007,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.332.529,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1.371.977,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	25,73	$ 1.425.083,00	$ 36.660.260,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 41.694.128,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**			**$ 0,00**
VI	**CONCRETOS**															
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42.650,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92.763,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**			**$ 0,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**															
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	735,00	$ 3.927,00	$ 2.886.345,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22,40	$ 64.328,00	$ 1.440.947,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 4.327.292,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**			**$ 0,00**
XI	**DRENAJES**															

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A		
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A		

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

PERIODO PRESENTE ACTA — **DESDE EL:** 21 DE AGOSTO DE 2024 **HASTA EL:** **HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4,90	$ 422.631,00	$ 2.070.892,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	9,80	$ 1.159.538,00	$ 11.363.472,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 13.434.364,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XII	**NO PREVISTOS**															
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51.535,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16.002,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.391.619,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8.237,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820.404,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156.087,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37.174,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 83.530.644,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**

FRENTE 28 - Avenida 9 norte entre calle 18 norte y calle 21 norte

CONDICIONES CONTRACTUALES						**CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	252,00	$ 1.716,00	$ 432.432,00	326,82	$ 560.823,00		$ 0,00	326,82	$ 560.823,00	326,82	$ 560.823,00	-	$ 0,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	0,00	$ 6.356,00	$ 0,00	130,00	$ 826.280,00		$ 0,00	130,00	$ 826.280,00	130,00	$ 826.280,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 432.432,00**		**$ 1.387.103,00**		**$ 0,00**		**$ 1.387.103,00**		**$ 1.387.103,00**		**$ 0,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	252,00	$ 22.513,00	$ 5.673.276,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	36,00	$ 9.327,00	$ 335.772,00	111,16	$ 1.036.789,00		$ 0,00	111,16	$ 1.036.789,00	111,16	$ 1.036.789,00	-	$ 0,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	0,00	$ 103.237,00	$ 0,00	24,51	$ 2.530.494,00		$ 0,00	26,22	$ 2.706.791,00	26,22	$ 2.706.791,00	- 1,71	-$ 176.297,00
Subtotal					**$ 6.009.048,00**		**$ 3.567.283,00**		**$ 0,00**		**$ 3.743.580,00**		**$ 3.743.580,00**		**-$ 176.297,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10.545,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60.034,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43.679,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3.355,00	$ 0,00	379,91	$ 1.274.598,00		$ 0,00	353,96	$ 1.187.536,00	353,96	$ 1.187.536,00	25,95	$ 87.062,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2.588.680,00	$ 0,00	1,00	$ 2.588.680,00		$ 0,00	1,00	$ 2.588.680,00	1,00	$ 2.588.680,00	-	$ 0,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8.282,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 3.863.278,00**		**$ 0,00**		**$ 3.776.216,00**		**$ 3.776.216,00**		**$ 87.062,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	25,20	$ 212.313,00	$ 5.350.288,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28.591,00	$ 0,00	326,82	$ 9.344.111,00		$ 0,00	326,82	$ 9.344.111,00	326,82	$ 9.344.111,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 5.350.288,00**		**$ 9.344.111,00**		**$ 0,00**		**$ 9.344.111,00**		**$ 9.344.111,00**		**$ 0,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."		**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024	
			FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A		
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ		**PERIODO PRESENTE ACTA**		
			DESDE EL:	21 DE AGOSTO DE 2024	**HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE 2024

47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	252,00	$ 4.818,00	$ 1.214.136,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2		$ 4.652,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7.184,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14.328,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	252,00	$ 4.966,00	$ 1.251.432,00	653,64	$ 3.245.976,00		$ 0,00	653,64	$ 3.245.976,00	653,64	$ 3.245.976,00	-	$ 0,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	0,00	$ 1.332.529,00	$ 0,00	24,51	$ 32.662.285,00		$ 0,00	26,25	$ 34.975.345,00	26,25	$ 34.975.345,00	- 1,74	-$ 2.313.060,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1.371.977,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	12,60	$ 1.425.083,00	$ 17.956.046,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 20.421.614,00**		**$ 35.908.261,00**		**$ 0,00**		**$ 38.221.321,00**		**$ 38.221.321,00**		**-$ 2.313.060,00**
VI	**CONCRETOS**															
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42.650,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92.763,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**															
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	360,00	$ 3.927,00	$ 1.413.720,00	390,00	$ 1.531.530,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	390,00	$ 1.531.530,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22,40	$ 64.328,00	$ 1.440.947,00	45,00	$ 2.894.760,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	45,00	$ 2.894.760,00
Subtotal					**$ 2.854.667,00**		**$ 4.426.290,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 4.426.290,00**
XI	**DRENAJES**															
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2,40	$ 422.631,00	$ 1.014.314,00	2,00	$ 845.262,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	2,00	$ 845.262,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	4,80	$ 1.159.538,00	$ 5.565.782,00	2,00	$ 2.319.076,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	2,00	$ 2.319.076,00
Subtotal					**$ 6.580.096,00**		**$ 3.164.338,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 3.164.338,00**
XII	**NO PREVISTOS**															
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51.535,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16.002,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.391.619,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820.404,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156.087,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37.174,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	**11 DE OCTUBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A		
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 21 DE AGOSTO DE 2024	**HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

SUBTOTAL OBRAS					**$ 41.648.145,00**	**$ 61.660.664,00**	**$ 0,00**	**$ 56.472.331,00**	**$ 56.472.331,00**	**$ 5.188.333,00**					

FRENTE 29 - Calle 21 norte entre 18 norte y avenida 9 N

CONDICIONES CONTRACTUALES						**CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	294,00	$ 1.716,00	$ 504.504,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	0,00	$ 6.356,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 504.504,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	294,00	$ 22.513,00	$ 6.618.822,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	42,00	$ 9.327,00	$ 391.734,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	0,00	$ 103.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 7.010.556,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	0,00	$ 10.545,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	0,00	$ 60.034,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	0,00	$ 43.679,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM	0,00	$ 3.355,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	0,00	$ 2.588.680,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	0,00	$ 8.282,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	29,40	$ 212.313,00	$ 6.242.002,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	0,00	$ 28.591,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 6.242.002,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	294,00	$ 4.818,00	$ 1.416.492,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	0,00	$ 4.652,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN.	ML	0,00	$ 7.184,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML	0,00	$ 14.328,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	294,00	$ 4.966,00	$ 1.460.004,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	0,00	$ 1.332.529,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	0,00	$ 1.371.977,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	14,70	$ 1.425.083,00	$ 20.948.720,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 23.825.216,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
VI	**CONCRETOS**														
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML	0,00	$ 42.650,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC** **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 1:** N/A		
ADICION No.1	N/A **PRORROGA 2:** N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 5:** N/A		

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

PERIODO PRESENTE ACTA — **DESDE EL:** 21 DE AGOSTO DE 2024 **HASTA EL:** **HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE 2024

77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML	0,00	$ 92.763,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**															
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	420,00	$ 3.927,00	$ 1.649.340,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22,40	$ 64.328,00	$ 1.440.947,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 3.090.287,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XI	**DRENAJES**															
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2,80	$ 422.631,00	$ 1.183.367,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	5,60	$ 1.159.538,00	$ 6.493.413,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 7.676.780,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XII	**NO PREVISTOS**															
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	0,00	$ 51.535,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML	0,00	$ 16.002,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3	0,00	$ 1.391.619,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	0,00	$ 8.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	0,00	$ 820.404,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	0,00	$ 156.087,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	0,00	$ 37.174,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**

SUBTOTAL OBRAS					**$ 48.349.345,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**

FRENTE 30 - Calle 17 N entre 9 N y 9a N

CONDICIONES CONTRACTUALES						**CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	205,80	$ 1.716,00	$ 353.153,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	0,00	$ 6.356,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 353.153,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	205,80	$ 22.513,00	$ 4.633.175,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	29,40	$ 9.327,00	$ 274.214,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	0,00	$ 103.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 4.907.389,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	0,00	$ 10.545,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."		**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024	
			FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A		
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A		

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

PERIODO PRESENTE ACTA — **DESDE EL:** 21 DE AGOSTO DE 2024 **HASTA EL:** **HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	0,00	$ 60.034,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	0,00	$ 43.679,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM	0,00	$ 3.355,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	0,00	$ 2.588.680,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	0,00	$ 8.282,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**															
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	20,58	$ 212.313,00	$ 4.369.402,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	0,00	$ 28.591,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 4.369.402,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**															
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	205,80	$ 4.818,00	$ 991.544,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	0,00	$ 4.652,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	0,00	$ 7.184,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML	0,00	$ 14.328,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	205,80	$ 4.966,00	$ 1.022.003,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	0,00	$ 1.332.529,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	0,00	$ 1.371.977,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	10,29	$ 1.425.083,00	$ 14.664.104,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 16.677.651,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
VI	**CONCRETOS**															
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML	0,00	$ 42.650,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML	0,00	$ 92.763,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**															
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	294,00	$ 3.927,00	$ 1.154.538,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22,40	$ 64.328,00	$ 1.440.947,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 2.595.485,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XI	**DRENAJES**															

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A		
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A		

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

PERIODO PRESENTE ACTA — **DESDE EL:** 21 DE AGOSTO DE 2024 **HASTA EL:** **HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1,96	$ 422.631,00	$ 828.357,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	3,92	$ 1.159.538,00	$ 4.545.389,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 5.373.746,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XII	**NO PREVISTOS**															
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	0,00	$ 51.535,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML	0,00	$ 16.002,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3	0,00	$ 1.391.619,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	0,00	$ 8.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	0,00	$ 820.404,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	0,00	$ 156.087,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	0,00	$ 37.174,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 34.276.826,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**

FRENTE 31 - Calle 16 N entre 9 N y 9a N

		CONDICIONES CONTRACTUALES				**CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES**				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
		UND.	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	199,50	$ 1.716,00	$ 342.342,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	0,00	$ 6.356,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 342.342,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	199,50	$ 22.513,00	$ 4.491.344,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	28,50	$ 9.327,00	$ 265.820,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	0,00	$ 103.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 4.757.164,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10.545,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60.034,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43.679,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3.355,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2.588.680,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8.282,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	19,95	$ 212.313,00	$ 4.235.644,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28.591,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 4.235.644,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:** 901.853.381-1	
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

PERIODO PRESENTE ACTA — **DESDE EL:** 21 DE AGOSTO DE 2024 **HASTA EL:** **HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	199,50	$ 4.818,00	$ 961.191,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2		$ 4.652,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7.184,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14.328,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	199,50	$ 4.966,00	$ 990.717,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.332.529,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1.371.977,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	9,98	$ 1.425.083,00	$ 14.215.203,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 16.167.111,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
VI	**CONCRETOS**														
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42.650,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92.763,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**														
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	285,00	$ 3.927,00	$ 1.119.195,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22,40	$ 64.328,00	$ 1.440.947,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 2.560.142,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XI	**DRENAJES**														
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1,90	$ 422.631,00	$ 802.999,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	3,80	$ 1.159.538,00	$ 4.406.244,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 5.209.243,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XII	**NO PREVISTOS**														
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51.535,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16.002,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.391.619,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820.404,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156.087,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37.174,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 1:** N/A		
ADICION No.1	N/A **PRORROGA 2:** N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 5:** N/A		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 21 DE AGOSTO DE 2024 **HASTA EL:**	**HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

SUBTOTAL OBRAS	**$ 33.271.646,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

FRENTE 32 - Calle 15a N entre 9 N y 9a N

		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	195,30	$ 1.716,00	$ 335.135,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML		$ 6.356,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 335.135,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	195,30	$ 22.513,00	$ 4.396.789,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	27,90	$ 9.327,00	$ 260.223,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 4.657.012,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10.545,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60.034,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43.679,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3.355,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2.588.680,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8.282,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	19,53	$ 212.313,00	$ 4.146.473,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28.591,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 4.146.473,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	195,30	$ 4.818,00	$ 940.955,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2		$ 4.652,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN.	ML		$ 7.184,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14.328,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	195,30	$ 4.966,00	$ 969.860,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.332.529,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1.371.977,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	9,77	$ 1.425.083,00	$ 13.915.935,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 15.826.750,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
VI	**CONCRETOS**														
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42.650,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC** **NUMERO:** 901.853.381-1	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE FINALIZACION:**	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 1:** N/A		
ADICION No.1	N/A **PRORROGA 2:** N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 5:** N/A		

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

PERIODO PRESENTE ACTA — **DESDE EL:** 21 DE AGOSTO DE 2024 **HASTA EL:** **HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92.763,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**															
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	279,00	$ 3.927,00	$ 1.095.633,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22,40	$ 64.328,00	$ 1.440.947,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 2.536.580,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XI	**DRENAJES**															
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1,86	$ 422.631,00	$ 786.094,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	3,72	$ 1.159.538,00	$ 4.313.481,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 5.099.575,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XII	**NO PREVISTOS**															
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51.535,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16.002,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.391.619,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820.404,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156.087,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37.174,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
SUBTOTAL OBRAS					**$ 32.601.525,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**

FRENTE 33 - Calle 15 N entre 9 N y 9a N

CONDICIONES CONTRACTUALES						**CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	195,30	$ 1.716,00	$ 335.135,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML		$ 6.356,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 335.135,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	195,30	$ 22.513,00	$ 4.396.789,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	27,90	$ 9.327,00	$ 260.223,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 4.657.012,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10.545,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A		
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A		

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

								PERIODO PRESENTE ACTA							
								DESDE EL:	21 DE AGOSTO DE 2024	**HASTA EL:**			**HASTA EL:**	11 DE OCTUBRE DE DE 2024	
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60.034,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43.679,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3.355,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2.588.680,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8.282,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	19,53	$ 212.313,00	$ 4.146.473,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28.591,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 4.146.473,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	195,30	$ 4.818,00	$ 940.955,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2		$ 4.652,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7.184,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14.328,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	195,30	$ 4.966,00	$ 969.860,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.332.529,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1.371.977,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	9,77	$ 1.425.083,00	$ 13.915.935,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 15.826.750,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
VI	**CONCRETOS**														
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42.650,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92.763,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**														
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	279,00	$ 3.927,00	$ 1.095.633,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22,40	$ 64.328,00	$ 1.440.947,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 2.536.580,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XI	**DRENAJES**														

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A		
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A		

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

PERIODO PRESENTE ACTA — **DESDE EL:** 21 DE AGOSTO DE 2024 **HASTA EL:** **HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1,86	$ 422.631,00	$ 786.094,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	3,72	$ 1.159.538,00	$ 4.313.481,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 5.099.575,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XII	**NO PREVISTOS**														
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51.535,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16.002,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.391.619,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820.404,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156.087,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37.174,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 32.601.525,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**

FRENTE 34 - Calle 14 N entre 9 N y 9a N

		CONDICIONES CONTRACTUALES				**CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	195,30	$ 1.716,00	$ 335.135,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML		$ 6.356,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 335.135,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	195,30	$ 22.513,00	$ 4.396.789,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	27,90	$ 9.327,00	$ 260.223,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 4.657.012,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10.545,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60.034,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43.679,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3.355,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2.588.680,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8.282,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	19,53	$ 212.313,00	$ 4.146.473,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28.591,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 4.146.473,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:** 901.853.381-1	
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

PERIODO PRESENTE ACTA — **DESDE EL:** 21 DE AGOSTO DE 2024 **HASTA EL:** **HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	195,30	$ 4.818,00	$ 940.955,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2		$ 4.652,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7.184,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14.328,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	195,30	$ 4.966,00	$ 969.860,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.332.529,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1.371.977,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	9,77	$ 1.425.083,00	$ 13.915.935,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 15.826.750,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
VI	**CONCRETOS**															
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42.650,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92.763,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**															
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	279,00	$ 3.927,00	$ 1.095.633,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22,40	$ 64.328,00	$ 1.440.947,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 2.536.580,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XI	**DRENAJES**															
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1,86	$ 422.631,00	$ 786.094,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	3,72	$ 1.159.538,00	$ 4.313.481,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 5.099.575,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XII	**NO PREVISTOS**															
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51.535,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16.002,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.391.619,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820.404,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156.087,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37.174,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

		FECHA DE ELABORACION:	**11 DE OCTUBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 1:** N/A		
ADICION No.1	N/A **PRORROGA 2:** N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 5:** N/A		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 21 DE AGOSTO DE 2024 **HASTA EL:**	**HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

SUBTOTAL OBRAS					**$ 32.601.525,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**

FRENTE 35 - Calle 13 N entre 9 N y 9a N

		CONDICIONES CONTRACTUALES				**CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	195,30	$ 1.716,00	$ 335.135,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML		$ 6.356,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 335.135,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	195,30	$ 22.513,00	$ 4.396.789,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	27,90	$ 9.327,00	$ 260.223,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 4.657.012,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10.545,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60.034,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43.679,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3.355,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2.588.680,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8.282,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	19,53	$ 212.313,00	$ 4.146.473,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28.591,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 4.146.473,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	195,30	$ 4.818,00	$ 940.955,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2		$ 4.652,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN.	ML		$ 7.184,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14.328,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	195,30	$ 4.966,00	$ 969.860,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.332.529,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1.371.977,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	9,77	$ 1.425.083,00	$ 13.915.935,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 15.826.750,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
VI	**CONCRETOS**														
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42.650,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC** **NUMERO:** 901.853.381-1	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE FINALIZACION:**	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 1:** N/A		
ADICION No.1	N/A **PRORROGA 2:** N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 5:** N/A		

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

								PERIODO PRESENTE ACTA							
								DESDE EL:	21 DE AGOSTO DE 2024	**HASTA EL:**			**HASTA EL:**	11 DE OCTUBRE DE DE 2024	
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92.763,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**														
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	279,00	$ 3.927,00	$ 1.095.633,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22,40	$ 64.328,00	$ 1.440.947,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 2.536.580,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XI	**DRENAJES**														
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1,86	$ 422.631,00	$ 786.094,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	3,72	$ 1.159.538,00	$ 4.313.481,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 5.099.575,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XII	**NO PREVISTOS**														
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51.535,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16.002,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.391.619,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820.404,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156.087,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37.174,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
SUBTOTAL OBRAS					**$ 32.601.525,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**

FRENTE 36 - Calle 12 N entre 9 N y 9a N

		CONDICIONES CONTRACTUALES				**CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	195,30	$ 1.716,00	$ 335.135,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML		$ 6.356,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 335.135,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	195,30	$ 22.513,00	$ 4.396.789,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	27,90	$ 9.327,00	$ 260.223,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 4.657.012,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10.545,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A		
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A		

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

								PERIODO PRESENTE ACTA							
								DESDE EL:	21 DE AGOSTO DE 2024	**HASTA EL:**			**HASTA EL:**	11 DE OCTUBRE DE DE 2024	
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60.034,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43.679,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3.355,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2.588.680,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8.282,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	19,53	$ 212.313,00	$ 4.146.473,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28.591,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 4.146.473,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	195,30	$ 4.818,00	$ 940.955,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2		$ 4.652,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7.184,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14.328,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	195,30	$ 4.966,00	$ 969.860,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.332.529,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1.371.977,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	9,77	$ 1.425.083,00	$ 13.915.935,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 15.826.750,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
VI	**CONCRETOS**														
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42.650,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92.763,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**														
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	279,00	$ 3.927,00	$ 1.095.633,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22,40	$ 64.328,00	$ 1.440.947,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 2.536.580,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XI	**DRENAJES**														

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A		
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A		

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

PERIODO PRESENTE ACTA — **DESDE EL:** 21 DE AGOSTO DE 2024 **HASTA EL:** **HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1,86	$ 422.631,00	$ 786.094,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	3,72	$ 1.159.538,00	$ 4.313.481,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 5.099.575,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XII	**NO PREVISTOS**														
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51.535,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16.002,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.391.619,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820.404,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156.087,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37.174,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 32.601.525,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**

FRENTE 37 - Calle 10 N entre 9 N y 9a N

		CONDICIONES CONTRACTUALES				**CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	176,40	$ 1.716,00	$ 302.702,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML		$ 6.356,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 302.702,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	176,40	$ 22.513,00	$ 3.971.293,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	25,20	$ 9.327,00	$ 235.040,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 4.206.333,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10.545,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60.034,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43.679,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3.355,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2.588.680,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8.282,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	17,64	$ 212.313,00	$ 3.745.201,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28.591,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 3.745.201,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."		**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024	
			FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A		
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A		

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

PERIODO PRESENTE ACTA — **DESDE EL:** 21 DE AGOSTO DE 2024 — **HASTA EL:** — **HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	176,40	$ 4.818,00	$ 849.895,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2		$ 4.652,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7.184,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14.328,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	176,40	$ 4.966,00	$ 876.002,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.332.529,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1.371.977,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	8,82	$ 1.425.083,00	$ 12.569.232,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 14.295.129,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
VI	**CONCRETOS**														
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42.650,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92.763,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**														
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	252,00	$ 3.927,00	$ 989.604,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22,40	$ 64.328,00	$ 1.440.947,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 2.430.551,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XI	**DRENAJES**														
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1,68	$ 422.631,00	$ 710.020,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	3,36	$ 1.159.538,00	$ 3.896.048,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 4.606.068,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XII	**NO PREVISTOS**														
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51.535,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16.002,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.391.619,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820.404,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156.087,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37.174,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC** **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 1:** N/A		
ADICION No.1	N/A **PRORROGA 2:** N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 5:** N/A		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA** **DESDE EL:** 21 DE AGOSTO DE 2024	**HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

SUBTOTAL OBRAS	**$ 29.585.984,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

FRENTE 38 - Calle 9 N entre 9 N y 9a N

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES – CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 – CANTIDADES ACTUALIZADAS CANT	VALOR TOTAL	EJECUCION – ACTAS ANTERIORES Cant	VALOR	PRESENTE ACTA Cant	VALOR	ACUMULADO A LA FECHA Cant	VALOR	PENDIENTE POR EJECUTAR Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	52,50	$ 1.716,00	$ 90.090,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML		$ 6.356,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 90.090,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	52,50	$ 22.513,00	$ 1.181.933,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	7,50	$ 9.327,00	$ 69.953,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 1.251.886,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10.545,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60.034,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43.679,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3.355,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2.588.680,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8.282,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	5,25	$ 212.313,00	$ 1.114.643,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28.591,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 1.114.643,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	52,50	$ 4.818,00	$ 252.945,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2		$ 4.652,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN.	ML		$ 7.184,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14.328,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	52,50	$ 4.966,00	$ 260.715,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.332.529,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1.371.977,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	2,63	$ 1.425.083,00	$ 3.740.843,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 4.254.503,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
VI	**CONCRETOS**														
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42.650,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 1:** N/A		
ADICION No.1	N/A **PRORROGA 2:** N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 5:** N/A		

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

PERIODO PRESENTE ACTA — **DESDE EL:** 21 DE AGOSTO DE 2024 **HASTA EL:** **HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92.763,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**															
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	75,00	$ 3.927,00	$ 294.525,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22,40	$ 64.328,00	$ 1.440.947,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 1.735.472,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XI	**DRENAJES**															
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	0,50	$ 422.631,00	$ 211.316,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	1,00	$ 1.159.538,00	$ 1.159.538,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 1.370.854,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XII	**NO PREVISTOS**															
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51.535,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16.002,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.391.619,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820.404,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156.087,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37.174,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
SUBTOTAL OBRAS					**$ 9.817.448,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**

FRENTE 39 - Avenida 8 norte entre calle 21 norte y avenida 4 norte

CONDICIONES CONTRACTUALES						**CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**		**ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	3.052,00	$ 1.716,00	$ 5.237.232,00	10.208,00	$ 17.516.928,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	10.208,00	$ 17.516.928,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML		$ 6.356,00	$ 0,00	1.140,00	$ 7.245.840,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	1.140,00	$ 7.245.840,00
Subtotal					**$ 5.237.232,00**		**$ 24.762.768,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 24.762.768,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	3.052,00	$ 22.513,00	$ 68.709.676,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	436,00	$ 9.327,00	$ 4.066.572,00	200,00	$ 1.865.400,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	200,00	$ 1.865.400,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103.237,00	$ 0,00	510,40	$ 52.692.165,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	510,40	$ 52.692.165,00
Subtotal					**$ 72.776.248,00**		**$ 54.557.565,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 54.557.565,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10.545,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."		**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024	
			FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A		
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A		

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

								PERIODO PRESENTE ACTA							
								DESDE EL:	21 DE AGOSTO DE 2024	**HASTA EL:**			**HASTA EL:**	11 DE OCTUBRE DE DE 2024	
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60.034,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43.679,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3.355,00	$ 0,00	7.911,20	$ 26.542.076,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	7.911,20	$ 26.542.076,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2.588.680,00	$ 0,00	1,00	$ 2.588.680,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	$ 2.588.680,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8.282,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 29.130.756,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 29.130.756,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	305,20	$ 212.313,00	$ 64.797.928,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28.591,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 64.797.928,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	3.052,00	$ 4.818,00	$ 14.704.536,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2		$ 4.652,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7.184,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14.328,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	3.052,00	$ 4.966,00	$ 15.156.232,00	10.208,00	$ 50.692.928,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	10.208,00	$ 50.692.928,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.332.529,00	$ 0,00	510,40	$ 680.122.802,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	510,40	$ 680.122.802,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1.371.977,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	152,60	$ 1.425.083,00	$ 217.467.666,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 247.328.434,00**		**$ 730.815.730,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 730.815.730,00**
VI	**CONCRETOS**														
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42.650,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92.763,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**														
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	3.270,00	$ 3.927,00	$ 12.841.290,00	3.420,00	$ 13.430.340,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	3.420,00	$ 13.430.340,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	268,80	$ 64.328,00	$ 17.291.366,00	600,00	$ 38.596.800,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	600,00	$ 38.596.800,00
Subtotal					**$ 30.132.656,00**		**$ 52.027.140,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 52.027.140,00**
XI	**DRENAJES**														

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A		
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A		

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

PERIODO PRESENTE ACTA — **DESDE EL:** 21 DE AGOSTO DE 2024 **HASTA EL:** **HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	21,80	$ 422.631,00	$ 9.213.356,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	43,60	$ 1.159.538,00	$ 50.555.857,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 59.769.213,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XII	**NO PREVISTOS**														
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51.535,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16.002,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.391.619,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820.404,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156.087,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37.174,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 480.041.711,00**		**$ 891.293.959,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 891.293.959,00**

FRENTE 61 - CARRERA 12 ENTRE CALLES 3 Y 3OESTE

		CONDICIONES CONTRACTUALES				**CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1.716,00	$ 0,00	742,30	$ 1.273.787,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	742,30	$ 1.273.787,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	120,00	$ 6.356,00	$ 762.720,00	417,00	$ 2.650.452,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	417,00	$ 2.650.452,00
Subtotal					**$ 762.720,00**		**$ 3.924.239,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 3.924.239,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 22.513,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML		$ 9.327,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10.545,00	$ 0,00	133,61	$ 1.408.960,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	133,61	$ 1.408.960,00
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60.034,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43.679,00	$ 0,00	173,70	$ 7.586.964,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	173,70	$ 7.586.964,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3.355,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	1,00	$ 2.588.680,00	$ 2.588.680,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8.282,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 2.588.680,00**		**$ 8.995.924,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 8.995.924,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3		$ 212.313,00	$ 0,00	133,61	$ 28.367.989,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	133,61	$ 28.367.989,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	840,00	$ 28.591,00	$ 24.016.440,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 24.016.440,00**		**$ 28.367.989,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 28.367.989,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."		**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024	
			FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A		
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ		**PERIODO PRESENTE ACTA**		
			DESDE EL:	21 DE AGOSTO DE 2024	**HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE 2024

47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4.818,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	840,00	$ 4.652,00	$ 3.907.680,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	300,00	$ 7.184,00	$ 2.155.200,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14.328,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4.966,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.332.529,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	63,00	$ 1.371.977,00	$ 86.434.551,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.425.083,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 92.497.431,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
VI	**CONCRETOS**															
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42.650,00	$ 0,00	220,00	$ 9.383.000,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	220,00	$ 9.383.000,00
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92.763,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 9.383.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 9.383.000,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**															
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	360,00	$ 3.927,00	$ 1.413.720,00	1.482,00	$ 5.819.814,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	1.482,00	$ 5.819.814,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	25,00	$ 64.328,00	$ 1.608.200,00	72,00	$ 4.631.616,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	72,00	$ 4.631.616,00
Subtotal					**$ 3.021.920,00**		**$ 10.451.430,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 10.451.430,00**
XI	**DRENAJES**															
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1,00	$ 422.631,00	$ 422.631,00	4,00	$ 1.690.524,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	4,00	$ 1.690.524,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	1,00	$ 1.159.538,00	$ 1.159.538,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 1.582.169,00**		**$ 1.690.524,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 1.690.524,00**
XII	**NO PREVISTOS**															
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51.535,00	$ 0,00	742,30	$ 38.254.431,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	742,30	$ 38.254.431,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16.002,00	$ 0,00	197,88	$ 3.166.549,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	197,88	$ 3.166.549,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.391.619,00	$ 0,00	148,46	$ 206.599.757,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	148,46	$ 206.599.757,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8.237,00	$ 0,00	1.604,00	$ 13.212.148,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	1.604,00	$ 13.212.148,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820.404,00	$ 0,00	2,00	$ 1.640.808,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	2,00	$ 1.640.808,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156.087,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37.174,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 262.873.693,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 262.873.693,00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC** **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 1:** N/A		
ADICION No.1	N/A **PRORROGA 2:** N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 5:** N/A		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA** **DESDE EL:** 21 DE AGOSTO DE 2024	**HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

SUBTOTAL OBRAS	**$ 124.469.360,00**	**$ 325.686.799,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 325.686.799,00**

FRENTE 62 - CARRERA 10 ENTRE CALLES 1 Y 3OESTE

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
		UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1.716,00	$ 0,00	377,80	$ 648.305,00		$ 0,00	192,80	$ 330.845,00	192,80	$ 330.845,00	185,00	$ 317.460,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	130,00	$ 6.356,00	$ 826.280,00	216,00	$ 1.372.896,00		$ 0,00	221,30	$ 1.406.583,00	221,30	$ 1.406.583,00	- 5,30	-$ 33.687,00
Subtotal					**$ 826.280,00**		**$ 2.021.201,00**		**$ 0,00**		**$ 1.737.428,00**		**$ 1.737.428,00**		**$ 283.773,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 22.513,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML		$ 9.327,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103.237,00	$ 0,00	14,46	$ 1.492.807,00		$ 0,00	14,39	$ 1.485.839,00	14,39	$ 1.485.839,00	0,07	$ 6.968,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 1.492.807,00**		**$ 0,00**		**$ 1.485.839,00**		**$ 1.485.839,00**		**$ 6.968,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10.545,00	$ 0,00	29,82	$ 314.452,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	29,82	$ 314.452,00
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60.034,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43.679,00	$ 0,00	58,15	$ 2.539.890,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	58,15	$ 2.539.890,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3.355,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	194,30	$ 651.877,00	194,30	$ 651.877,00	- 194,30	-$ 651.877,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2.588.680,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8.282,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 2.854.342,00**		**$ 0,00**		**$ 651.877,00**		**$ 651.877,00**		**$ 2.202.465,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3		$ 212.313,00	$ 0,00	29,79	$ 6.324.804,00		$ 0,00	2,07	$ 439.488,00	2,07	$ 439.488,00	27,72	$ 5.885.316,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	910,00	$ 28.591,00	$ 26.017.810,00	192,80	$ 5.512.345,00		$ 0,00	192,80	$ 5.512.345,00	192,80	$ 5.512.345,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 26.017.810,00**		**$ 11.837.149,00**		**$ 0,00**		**$ 5.951.833,00**		**$ 5.951.833,00**		**$ 5.885.316,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4.818,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	910,00	$ 4.652,00	$ 4.233.320,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN.	ML	300,00	$ 7.184,00	$ 2.155.200,00	250,00	$ 1.796.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	250,00	$ 1.796.000,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14.328,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4.966,00	$ 0,00	385,60	$ 1.914.890,00		$ 0,00	385,60	$ 1.914.890,00	385,60	$ 1.914.890,00	-	$ 0,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.332.529,00	$ 0,00	14,46	$ 19.268.369,00		$ 0,00	13,66	$ 18.205.677,00	13,66	$ 18.205.677,00	0,80	$ 1.062.692,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	68,25	$ 1.371.977,00	$ 93.637.430,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.425.083,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 100.025.950,00**		**$ 22.979.259,00**		**$ 0,00**		**$ 20.120.567,00**		**$ 20.120.567,00**		**$ 2.858.692,00**
VI	**CONCRETOS**														
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42.650,00	$ 0,00	63,00	$ 2.686.950,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	63,00	$ 2.686.950,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: **11 DE OCTUBRE DE 2024**

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 1:** N/A		
ADICION No.1	N/A **PRORROGA 2:** N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 5:** N/A		

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

PERIODO PRESENTE ACTA **DESDE EL:** 21 DE AGOSTO DE 2024 **HASTA EL:** **HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92.763,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 2.686.950,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 2.686.950,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**															
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	390,00	$ 3.927,00	$ 1.531.530,00	648,00	$ 2.544.696,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	648,00	$ 2.544.696,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	28,00	$ 64.328,00	$ 1.801.184,00	30,00	$ 1.929.840,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	30,00	$ 1.929.840,00
Subtotal					**$ 3.332.714,00**		**$ 4.474.536,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 4.474.536,00**
XI	**DRENAJES**															
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1,00	$ 422.631,00	$ 422.631,00	1,00	$ 422.631,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	$ 422.631,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	1,00	$ 1.159.538,00	$ 1.159.538,00	1,00	$ 1.159.538,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	$ 1.159.538,00
Subtotal					**$ 1.582.169,00**		**$ 1.582.169,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 1.582.169,00**
XII	**NO PREVISTOS**															
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51.535,00	$ 0,00	185,00	$ 9.533.975,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	185,00	$ 9.533.975,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16.002,00	$ 0,00	140,00	$ 2.240.280,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	140,00	$ 2.240.280,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.391.619,00	$ 0,00	37,00	$ 51.489.903,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	37,00	$ 51.489.903,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8.237,00	$ 0,00	650,00	$ 5.354.050,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	650,00	$ 5.354.050,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820.404,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156.087,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37.174,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 68.618.208,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 68.618.208,00**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 131.784.923,00**		**$ 118.546.621,00**		**$ 0,00**		**$ 29.947.544,00**		**$ 29.947.544,00**		**$ 88.599.077,00**

FRENTE 63 - CARRERA 10 ENTRE CALLES 3 Y 4

CONDICIONES CONTRACTUALES						**CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1.716,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	90,00	$ 6.356,00	$ 572.040,00	110,00	$ 699.160,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	110,00	$ 699.160,00
Subtotal					**$ 572.040,00**		**$ 699.160,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 699.160,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 22.513,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML		$ 9.327,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10.545,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."		**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024	
			FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A		
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ				

								PERIODO PRESENTE ACTA							
								DESDE EL:	21 DE AGOSTO DE 2024		**HASTA EL:**		**HASTA EL:**	11 DE OCTUBRE DE DE 2024	
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60.034,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43.679,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3.355,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2.588.680,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8.282,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3		$ 212.313,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	630,00	$ 28.591,00	$ 18.012.330,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 18.012.330,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4.818,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	630,00	$ 4.652,00	$ 2.930.760,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	300,00	$ 7.184,00	$ 2.155.200,00	500,00	$ 3.592.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	500,00	$ 3.592.000,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14.328,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4.966,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.332.529,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	47,25	$ 1.371.977,00	$ 64.825.913,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.425.083,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 69.911.873,00**		**$ 3.592.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 3.592.000,00**
VI	**CONCRETOS**														
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42.650,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92.763,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**														
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	390,00	$ 3.927,00	$ 1.531.530,00	330,00	$ 1.295.910,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	330,00	$ 1.295.910,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	28,00	$ 64.328,00	$ 1.801.184,00	56,00	$ 3.602.368,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	56,00	$ 3.602.368,00
Subtotal					**$ 3.332.714,00**		**$ 4.898.278,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 4.898.278,00**
XI	**DRENAJES**														

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A		
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A		

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

PERIODO PRESENTE ACTA — **DESDE EL:** 21 DE AGOSTO DE 2024 **HASTA EL:** **HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1,00	$ 422.631,00	$ 422.631,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	2,00	$ 1.159.538,00	$ 2.319.076,00	2,00	$ 2.319.076,00		$ 0,00	1,00	$ 1.159.538,00	1,00	$ 1.159.538,00	1,00	$ 1.159.538,00
Subtotal					**$ 2.741.707,00**		**$ 2.319.076,00**		**$ 0,00**		**$ 1.159.538,00**		**$ 1.159.538,00**		**$ 1.159.538,00**
XII	**NO PREVISTOS**														
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51.535,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16.002,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.391.619,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820.404,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156.087,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37.174,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 94.570.664,00**		**$ 11.508.514,00**		**$ 0,00**		**$ 1.159.538,00**		**$ 1.159.538,00**		**$ 10.348.976,00**

FRENTE 64 - CARRERA 9 ENTRE CALLES 2 Y 4

CONDICIONES CONTRACTUALES						**CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1.716,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	210,00	$ 6.356,00	$ 1.334.760,00	233,00	$ 1.480.948,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	233,00	$ 1.480.948,00
Subtotal					**$ 1.334.760,00**		**$ 1.480.948,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 1.480.948,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 22.513,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML		$ 9.327,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10.545,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60.034,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43.679,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3.355,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2.588.680,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8.282,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3		$ 212.313,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	1.470,00	$ 28.591,00	$ 42.028.770,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 42.028.770,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:** 901.853.381-1	
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

PERIODO PRESENTE ACTA — **DESDE EL:** 21 DE AGOSTO DE 2024 **HASTA EL:** **HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4.818,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	1.470,00	$ 4.652,00	$ 6.838.440,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	300,00	$ 7.184,00	$ 2.155.200,00	800,00	$ 5.747.200,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	800,00	$ 5.747.200,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14.328,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4.966,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.332.529,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	110,25	$ 1.371.977,00	$ 151.260.464,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.425.083,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 160.254.104,00**		**$ 5.747.200,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 5.747.200,00**
VI	**CONCRETOS**															
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42.650,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92.763,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**															
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	390,00	$ 3.927,00	$ 1.531.530,00	699,00	$ 2.744.973,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	699,00	$ 2.744.973,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	28,00	$ 64.328,00	$ 1.801.184,00	84,00	$ 5.403.552,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	84,00	$ 5.403.552,00
Subtotal					**$ 3.332.714,00**		**$ 8.148.525,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 8.148.525,00**
XI	**DRENAJES**															
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1,00	$ 422.631,00	$ 422.631,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	4,00	$ 1.159.538,00	$ 4.638.152,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 5.060.783,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XII	**NO PREVISTOS**															
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51.535,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16.002,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.391.619,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820.404,00	$ 0,00	1,00	$ 820.404,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	$ 820.404,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156.087,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37.174,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 820.404,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 820.404,00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 1:** N/A		
ADICION No.1	N/A **PRORROGA 2:** N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 5:** N/A		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 21 DE AGOSTO DE 2024 **HASTA EL:**	**HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

SUBTOTAL OBRAS	**$ 212.011.131,00**	**$ 16.197.077,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 16.197.077,00**	

FRENTE 65 - CARRERA 6 ENTRE CALLES 2 Y 4

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
		UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1.716,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	250,00	$ 6.356,00	$ 1.589.000,00	235,00	$ 1.493.660,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	235,00	$ 1.493.660,00
Subtotal					**$ 1.589.000,00**		**$ 1.493.660,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 1.493.660,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 22.513,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML		$ 9.327,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10.545,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60.034,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43.679,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3.355,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2.588.680,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8.282,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3		$ 212.313,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	1.000,00	$ 28.591,00	$ 28.591.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 28.591.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4.818,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	1.000,00	$ 4.652,00	$ 4.652.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN.	ML	200,00	$ 7.184,00	$ 1.436.800,00	600,00	$ 4.310.400,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	600,00	$ 4.310.400,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14.328,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4.966,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.332.529,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	50,00	$ 1.371.977,00	$ 68.598.850,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.425.083,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 74.687.650,00**		**$ 4.310.400,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 4.310.400,00**
VI	**CONCRETOS**														
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42.650,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC** **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 1:** N/A		
ADICION No.1	N/A **PRORROGA 2:** N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 5:** N/A		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	**DESDE EL:** 21 DE AGOSTO DE 2024 **HASTA EL:** **HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92.763,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**															
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	500,00	$ 3.927,00	$ 1.963.500,00	705,00	$ 2.768.535,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	705,00	$ 2.768.535,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	45,00	$ 64.328,00	$ 2.894.760,00	237,00	$ 15.245.736,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	237,00	$ 15.245.736,00
Subtotal					**$ 4.858.260,00**		**$ 18.014.271,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 18.014.271,00**
XI	**DRENAJES**															
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1,00	$ 422.631,00	$ 422.631,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	2,00	$ 1.159.538,00	$ 2.319.076,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 2.741.707,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XII	**NO PREVISTOS**															
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51.535,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16.002,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.391.619,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820.404,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156.087,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37.174,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
SUBTOTAL OBRAS					**$ 112.467.617,00**		**$ 23.818.331,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 23.818.331,00**

FRENTE 66 - CARRERA 5 ENTRE CLL 2 a 4

CONDICIONES CONTRACTUALES						**CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1.716,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	290,00	$ 6.356,00	$ 1.843.240,00	246,00	$ 1.563.576,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	246,00	$ 1.563.576,00
Subtotal					**$ 1.843.240,00**		**$ 1.563.576,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 1.563.576,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 22.513,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML		$ 9.327,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10.545,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A		
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A		

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

								PERIODO PRESENTE ACTA							
								DESDE EL:	21 DE AGOSTO DE 2024	**HASTA EL:**			**HASTA EL:**	11 DE OCTUBRE DE DE 2024	
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60.034,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43.679,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3.355,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2.588.680,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8.282,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3		$ 212.313,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	1.160,00	$ 28.591,00	$ 33.165.560,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 33.165.560,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4.818,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	1.160,00	$ 4.652,00	$ 5.396.320,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7.184,00	$ 0,00	700,00	$ 5.028.800,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	700,00	$ 5.028.800,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14.328,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4.966,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.332.529,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	58,00	$ 1.371.977,00	$ 79.574.666,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.425.083,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 84.970.986,00**		**$ 5.028.800,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 5.028.800,00**
VI	**CONCRETOS**														
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42.650,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92.763,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**														
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	500,00	$ 3.927,00	$ 1.963.500,00	738,00	$ 2.898.126,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	738,00	$ 2.898.126,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	45,00	$ 64.328,00	$ 2.894.760,00	140,00	$ 9.005.920,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	140,00	$ 9.005.920,00
Subtotal					**$ 4.858.260,00**		**$ 11.904.046,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 11.904.046,00**
XI	**DRENAJES**														

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A		
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A		

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

PERIODO PRESENTE ACTA — **DESDE EL:** 21 DE AGOSTO DE 2024 **HASTA EL:** **HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1,00	$ 422.631,00	$ 422.631,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	2,00	$ 1.159.538,00	$ 2.319.076,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 2.741.707,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XII	**NO PREVISTOS**															
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51.535,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16.002,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.391.619,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820.404,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156.087,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37.174,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 127.579.753,00**		**$ 18.496.422,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 18.496.422,00**

FRENTE 67 - CARRERA 4 ENTRE CLL 1 a 3

		CONDICIONES CONTRACTUALES				**CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1.716,00	$ 0,00	1.333,23	$ 2.287.823,00		$ 0,00	1.333,23	$ 2.287.823,00	1.333,23	$ 2.287.823,00	-	$ 0,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	290,00	$ 6.356,00	$ 1.843.240,00	245,00	$ 1.557.220,00		$ 0,00	245,00	$ 1.557.220,00	245,00	$ 1.557.220,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 1.843.240,00**		**$ 3.845.043,00**		**$ 0,00**		**$ 3.845.043,00**		**$ 3.845.043,00**		**$ 0,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	50,00	$ 22.513,00	$ 1.125.650,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	70,00	$ 9.327,00	$ 652.890,00	24,50	$ 228.512,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	24,50	$ 228.512,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103.237,00	$ 0,00	99,99	$ 10.322.900,00		$ 0,00	108,79	$ 11.231.529,00	108,79	$ 11.231.529,00	- 8,80	-$ 908.629,00
Subtotal					**$ 1.778.540,00**		**$ 10.551.412,00**		**$ 0,00**		**$ 11.231.529,00**		**$ 11.231.529,00**		**-$ 680.117,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	10,00	$ 10.545,00	$ 105.450,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	5,00	$ 60.034,00	$ 300.170,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	10,00	$ 43.679,00	$ 436.790,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3.355,00	$ 0,00	1.299,90	$ 4.361.162,00		$ 0,00	1.468,71	$ 4.927.522,00	1.468,71	$ 4.927.522,00	- 168,81	-$ 566.360,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	1,00	$ 2.588.680,00	$ 2.588.680,00	1,00	$ 2.588.680,00		$ 0,00	1,00	$ 2.588.680,00	1,00	$ 2.588.680,00	-	$ 0,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	50,00	$ 8.282,00	$ 414.100,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 3.845.190,00**		**$ 6.949.842,00**		**$ 0,00**		**$ 7.516.202,00**		**$ 7.516.202,00**		**-$ 566.360,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	10,00	$ 212.313,00	$ 2.123.130,00	44,98	$ 9.549.839,00		$ 0,00	44,98	$ 9.549.839,00	44,98	$ 9.549.839,00	-	$ 0,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	290,00	$ 28.591,00	$ 8.291.390,00	1.333,23	$ 38.118.379,00		$ 0,00	1.333,23	$ 38.118.379,00	1.333,23	$ 38.118.379,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 10.414.520,00**		**$ 47.668.218,00**		**$ 0,00**		**$ 47.668.218,00**		**$ 47.668.218,00**		**$ 0,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."		**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024	
			FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A		
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A		

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

								PERIODO PRESENTE ACTA							
								DESDE EL:	21 DE AGOSTO DE 2024	**HASTA EL:**			**HASTA EL:**	11 DE OCTUBRE DE DE 2024	
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4.818,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	290,00	$ 4.652,00	$ 1.349.080,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	245,00	$ 7.184,00	$ 1.760.080,00	300,00	$ 2.155.200,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	300,00	$ 2.155.200,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14.328,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4.966,00	$ 0,00	2.666,46	$ 13.241.640,00		$ 0,00	2.666,46	$ 13.241.640,00	2.666,46	$ 13.241.640,00	-	$ 0,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.332.529,00	$ 0,00	99,99	$ 133.242.573,00		$ 0,00	105,87	$ 141.076.362,00	105,87	$ 141.076.362,00	- 5,88	-$ 7.833.790,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	58,00	$ 1.371.977,00	$ 79.574.666,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.425.083,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 82.683.826,00**		**$ 148.639.413,00**		**$ 0,00**		**$ 154.318.002,00**		**$ 154.318.002,00**		**-$ 5.678.590,00**
VI	**CONCRETOS**														
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML	15,00	$ 42.650,00	$ 639.750,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML	2,00	$ 92.763,00	$ 185.526,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 825.276,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**														
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	450,00	$ 3.927,00	$ 1.767.150,00	960,00	$ 3.769.920,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	960,00	$ 3.769.920,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	50,00	$ 64.328,00	$ 3.216.400,00	50,00	$ 3.216.400,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	50,00	$ 3.216.400,00
Subtotal					**$ 4.983.550,00**		**$ 6.986.320,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 6.986.320,00**
XI	**DRENAJES**														
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1,00	$ 422.631,00	$ 422.631,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	2,00	$ 1.159.538,00	$ 2.319.076,00	4,00	$ 4.638.152,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	4,00	$ 4.638.152,00
Subtotal					**$ 2.741.707,00**		**$ 4.638.152,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 4.638.152,00**
XII	**NO PREVISTOS**														
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51.535,00	$ 0,00	249,90	$ 12.878.597,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	249,90	$ 12.878.597,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16.002,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.391.619,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820.404,00	$ 0,00	2,00	$ 1.640.808,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	2,00	$ 1.640.808,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156.087,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37.174,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 14.519.405,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 14.519.405,00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 1:** N/A		
ADICION No.1	N/A **PRORROGA 2:** N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 5:** N/A		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 21 DE AGOSTO DE 2024 **HASTA EL:**	**HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

SUBTOTAL OBRAS	**$ 109.115.849,00**	**$ 243.797.805,00**	**$ 0,00**	**$ 224.578.994,00**	**$ 224.578.994,00**	**$ 19.218.810,00**

FRENTE 68 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 a 10

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
		UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1.716,00	$ 0,00	573,73	$ 984.521,00		$ 0,00	573,73	$ 984.521,00	573,73	$ 984.521,00	-	$ 0,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	180,00	$ 6.356,00	$ 1.144.080,00	141,00	$ 896.196,00		$ 0,00	141,27	$ 897.912,00	141,27	$ 897.912,00	- 0,27	-$ 1.716,00
Subtotal					**$ 1.144.080,00**		**$ 1.880.717,00**		**$ 0,00**		**$ 1.882.433,00**		**$ 1.882.433,00**		**-$ 1.716,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	100,00	$ 22.513,00	$ 2.251.300,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	95,00	$ 9.327,00	$ 886.065,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	24,50	$ 228.512,00	24,50	$ 228.512,00	- 24,50	-$ 228.512,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103.237,00	$ 0,00	43,03	$ 4.442.262,00		$ 0,00	39,60	$ 4.088.198,00	39,60	$ 4.088.198,00	3,43	$ 354.065,00
Subtotal					**$ 3.137.365,00**		**$ 4.442.262,00**		**$ 0,00**		**$ 4.316.710,00**		**$ 4.316.710,00**		**$ 125.553,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	20,00	$ 10.545,00	$ 210.900,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60.034,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	20,00	$ 43.679,00	$ 873.580,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3.355,00	$ 0,00	559,39	$ 1.876.743,00		$ 0,00	534,60	$ 1.793.583,00	534,60	$ 1.793.583,00	24,79	$ 83.160,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2.588.680,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	100,00	$ 8.282,00	$ 828.200,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 1.912.680,00**		**$ 1.876.743,00**		**$ 0,00**		**$ 1.793.583,00**		**$ 1.793.583,00**		**$ 83.160,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	20,00	$ 212.313,00	$ 4.246.260,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	180,00	$ 28.591,00	$ 5.146.380,00	573,73	$ 16.403.514,00		$ 0,00	573,73	$ 16.403.514,00	573,73	$ 16.403.514,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 9.392.640,00**		**$ 16.403.514,00**		**$ 0,00**		**$ 16.403.514,00**		**$ 16.403.514,00**		**$ 0,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4.818,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	180,00	$ 4.652,00	$ 837.360,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN.	ML		$ 7.184,00	$ 0,00	750,00	$ 5.388.000,00		$ 0,00	1.108,90	$ 7.966.338,00	1.108,90	$ 7.966.338,00	- 358,90	-$ 2.578.338,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14.328,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4.966,00	$ 0,00	1.147,46	$ 5.698.286,00		$ 0,00	1.147,46	$ 5.698.286,00	1.147,46	$ 5.698.286,00	-	$ 0,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.332.529,00	$ 0,00	43,03	$ 57.338.390,00		$ 0,00	39,88	$ 53.141.416,00	39,88	$ 53.141.416,00	3,15	$ 4.196.974,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	58,00	$ 1.371.977,00	$ 79.574.666,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.425.083,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 80.412.026,00**		**$ 68.424.676,00**		**$ 0,00**		**$ 66.806.040,00**		**$ 66.806.040,00**		**$ 1.618.636,00**
VI	**CONCRETOS**														
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42.650,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC** **NUMERO:** 901.853.381-1	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE FINALIZACION:**	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 1:** N/A		
ADICION No.1	N/A **PRORROGA 2:** N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 5:** N/A		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ		

								PERIODO PRESENTE ACTA							
								DESDE EL:	21 DE AGOSTO DE 2024	**HASTA EL:**			**HASTA EL:**	11 DE OCTUBRE DE DE 2024	
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92.763,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**														
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	600,00	$ 3.927,00	$ 2.356.200,00	792,00	$ 3.110.184,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	792,00	$ 3.110.184,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	45,00	$ 64.328,00	$ 2.894.760,00	90,00	$ 5.789.520,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	90,00	$ 5.789.520,00
Subtotal					**$ 5.250.960,00**		**$ 8.899.704,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 8.899.704,00**
XI	**DRENAJES**														
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4,00	$ 422.631,00	$ 1.690.524,00	3,00	$ 1.267.893,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	3,00	$ 1.267.893,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	6,00	$ 1.159.538,00	$ 6.957.228,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 8.647.752,00**		**$ 1.267.893,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 1.267.893,00**
XII	**NO PREVISTOS**														
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51.535,00	$ 0,00	17,96	$ 925.569,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	17,96	$ 925.569,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16.002,00	$ 0,00	42,52	$ 680.405,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	42,52	$ 680.405,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.391.619,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820.404,00	$ 0,00	11,00	$ 9.024.444,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	11,00	$ 9.024.444,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156.087,00	$ 0,00	3,00	$ 468.261,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	3,00	$ 468.261,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37.174,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 11.098.679,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 11.098.679,00**
SUBTOTAL OBRAS					**$ 109.897.503,00**		**$ 114.294.188,00**		**$ 0,00**		**$ 91.202.280,00**		**$ 91.202.280,00**		**$ 23.091.909,00**

FRENTE 69 - CALLE 3 ENTRE CRA 4 a 12

CONDICIONES CONTRACTUALES						**CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1.716,00	$ 0,00	59,32	$ 101.793,00		$ 0,00	59,30	$ 101.759,00	59,30	$ 101.759,00	0,02	$ 34,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	377,00	$ 6.356,00	$ 2.396.212,00	393,00	$ 2.497.908,00		$ 0,00	150,43	$ 956.133,00	150,43	$ 956.133,00	242,57	$ 1.541.775,00
Subtotal					**$ 2.396.212,00**		**$ 2.599.701,00**		**$ 0,00**		**$ 1.057.892,00**		**$ 1.057.892,00**		**$ 1.541.809,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	115,00	$ 22.513,00	$ 2.588.995,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	120,00	$ 9.327,00	$ 1.119.240,00	7,00	$ 65.289,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	7,00	$ 65.289,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103.237,00	$ 0,00	4,45	$ 459.301,00		$ 0,00	4,45	$ 459.405,00	4,45	$ 459.405,00	- 0,00	-$ 103,00
Subtotal					**$ 3.708.235,00**		**$ 524.590,00**		**$ 0,00**		**$ 459.405,00**		**$ 459.405,00**		**$ 65.186,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	23,00	$ 10.545,00	$ 242.535,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."		**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024	
			FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A		
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A		

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

									PERIODO PRESENTE ACTA							
									DESDE EL:	21 DE AGOSTO DE 2024		**HASTA EL:**		**HASTA EL:**	11 DE OCTUBRE DE DE 2024	
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60.034,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	23,00	$ 43.679,00	$ 1.004.617,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3.355,00	$ 0,00	57,84	$ 194.043,00		$ 0,00	60,07	$ 201.535,00	60,07	$ 201.535,00	- 2,23	-$ 7.492,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2.588.680,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	115,00	$ 8.282,00	$ 952.430,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 2.199.582,00**		**$ 194.043,00**		**$ 0,00**		**$ 201.535,00**		**$ 201.535,00**		**-$ 7.492,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**															
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	23,00	$ 212.313,00	$ 4.883.199,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	377,00	$ 28.591,00	$ 10.778.807,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	59,30	$ 1.695.446,00	59,30	$ 1.695.446,00	- 59,30	-$ 1.695.446,00
Subtotal					**$ 15.662.006,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 1.695.446,00**		**$ 1.695.446,00**		**-$ 1.695.446,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**															
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4.818,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	377,00	$ 4.652,00	$ 1.753.804,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7.184,00	$ 0,00	900,00	$ 6.465.600,00		$ 0,00	195,60	$ 1.405.190,00	195,60	$ 1.405.190,00	704,40	$ 5.060.410,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14.328,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4.966,00	$ 0,00	118,64	$ 589.166,00		$ 0,00	118,60	$ 588.968,00	118,60	$ 588.968,00	0,04	$ 199,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.332.529,00	$ 0,00	4,86	$ 6.474.758,00		$ 0,00	4,45	$ 5.929.754,00	4,45	$ 5.929.754,00	0,41	$ 545.004,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	75,40	$ 1.371.977,00	$ 103.447.066,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.425.083,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 105.200.870,00**		**$ 13.529.524,00**		**$ 0,00**		**$ 7.923.912,00**		**$ 7.923.912,00**		**$ 5.605.613,00**
VI	**CONCRETOS**															
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42.650,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92.763,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**															
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	700,00	$ 3.927,00	$ 2.748.900,00	1.179,00	$ 4.629.933,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	1.179,00	$ 4.629.933,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	65,00	$ 64.328,00	$ 4.181.320,00	130,00	$ 8.362.640,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	130,00	$ 8.362.640,00
Subtotal					**$ 6.930.220,00**		**$ 12.992.573,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 12.992.573,00**
XI	**DRENAJES**															

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A		
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A		

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

PERIODO PRESENTE ACTA — **DESDE EL:** 21 DE AGOSTO DE 2024 **HASTA EL:** **HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4,00	$ 422.631,00	$ 1.690.524,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	6,00	$ 1.159.538,00	$ 6.957.228,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 8.647.752,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
XII	**NO PREVISTOS**														
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51.535,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16.002,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.391.619,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820.404,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156.087,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37.174,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**

SUBTOTAL OBRAS	**$ 144.744.877,00**	**$ 29.840.431,00**	**$ 0,00**	**$ 11.338.190,00**	**$ 11.338.190,00**	**$ 18.502.243,00**

FRENTE 70 - CALLE 3 OESTE ENTRE CARRERAS 10 Y 12

		CONDICIONES CONTRACTUALES				**CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1.716,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	54,00	$ 6.356,00	$ 343.224,00	45,00	$ 286.020,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	45,00	$ 286.020,00
Subtotal					**$ 343.224,00**		**$ 286.020,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 286.020,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 22.513,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML		$ 9.327,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10.545,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60.034,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43.679,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3.355,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2.588.680,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8.282,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3		$ 212.313,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28.591,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."		**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024	
			FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A		
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A		

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

								PERIODO PRESENTE ACTA							
								DESDE EL:	21 DE AGOSTO DE 2024	**HASTA EL:**		**HASTA EL:**	11 DE OCTUBRE DE DE 2024		
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4.818,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2		$ 4.652,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	500,00	$ 7.184,00	$ 3.592.000,00	100,00	$ 718.400,00		$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	100,00	$ 718.400,00	
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML	300,00	$ 14.328,00	$ 4.298.400,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4.966,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.332.529,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1.371.977,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.425.083,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	
Subtotal					**$ 7.890.400,00**		**$ 718.400,00**		**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 718.400,00**	
VI	**CONCRETOS**														
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42.650,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92.763,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**														
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	162,00	$ 3.927,00	$ 636.174,00	135,00	$ 530.145,00		$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	135,00	$ 530.145,00	
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	45,00	$ 64.328,00	$ 2.894.760,00	60,00	$ 3.859.680,00		$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	60,00	$ 3.859.680,00	
Subtotal					**$ 3.530.934,00**		**$ 4.389.825,00**		**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 4.389.825,00**	
XI	**DRENAJES**														
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 422.631,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 1.159.538,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
XII	**NO PREVISTOS**														
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51.535,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16.002,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.391.619,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820.404,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156.087,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37.174,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 1:** N/A		
ADICION No.1	N/A **PRORROGA 2:** N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 5:** N/A		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA** **DESDE EL:** 21 DE AGOSTO DE 2024	**HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE DE 2024

SUBTOTAL OBRAS	**$ 11.764.558,00**	**$ 5.394.245,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 5.394.245,00**	

FRENTE 71 - CALLE 1 ENTRE CARRERAS 4 Y 10

Nº	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES – CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1 – CANTIDADES ACTUALIZADAS CANT	VALOR TOTAL	EJECUCION – ACTAS ANTERIORES Cant	VALOR	PRESENTE ACTA Cant	VALOR	ACUMULADO A LA FECHA Cant	VALOR	PENDIENTE POR EJECUTAR Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1.716,00	$ 0,00	1.598,50	$ 2.743.026,00		$ 0,00	1.598,46	$ 2.742.957,00	1.598,46	$ 2.742.957,00	0,04	$ 69,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	302,00	$ 6.356,00	$ 1.919.512,00	491,15	$ 3.121.749,00		$ 0,00	491,50	$ 3.123.974,00	491,50	$ 3.123.974,00	- 0,35	-$ 2.225,00
Subtotal					**$ 1.919.512,00**		**$ 5.864.775,00**		**$ 0,00**		**$ 5.866.931,00**		**$ 5.866.931,00**		**-$ 2.156,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	20,00	$ 22.513,00	$ 450.260,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML		$ 9.327,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	70,22	$ 103.237,00	$ 7.248.786,00	119,89	$ 12.376.826,00		$ 0,00	123,43	$ 12.742.607,00	123,43	$ 12.742.607,00	- 3,54	-$ 365.781,00
Subtotal					**$ 7.699.046,00**		**$ 12.376.826,00**		**$ 0,00**		**$ 12.742.607,00**		**$ 12.742.607,00**		**-$ 365.781,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10.545,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60.034,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	87,77	$ 43.679,00	$ 3.833.651,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3.355,00	$ 0,00	1.896,00	$ 6.361.080,00		$ 0,00	1.666,31	$ 5.590.470,00	1.666,31	$ 5.590.470,00	229,69	$ 770.610,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2.588.680,00	$ 0,00	1,00	$ 2.588.680,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	$ 2.588.680,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8.282,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 3.833.651,00**		**$ 8.949.760,00**		**$ 0,00**		**$ 5.590.470,00**		**$ 5.590.470,00**		**$ 3.359.290,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3		$ 212.313,00	$ 0,00	5,00	$ 1.061.565,00		$ 0,00	4,58	$ 972.394,00	4,58	$ 972.394,00	0,42	$ 89.171,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	1.404,30	$ 28.591,00	$ 40.150.341,00	1.598,50	$ 45.702.714,00		$ 0,00	1.598,46	$ 45.701.570,00	1.598,46	$ 45.701.570,00	0,04	$ 1.144,00
Subtotal					**$ 40.150.341,00**		**$ 46.764.279,00**		**$ 0,00**		**$ 46.673.964,00**		**$ 46.673.964,00**		**$ 90.315,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4.818,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	1.053,23	$ 4.652,00	$ 4.899.603,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN.	ML		$ 7.184,00	$ 0,00	800,00	$ 5.747.200,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	800,00	$ 5.747.200,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14.328,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4.966,00	$ 0,00	3.197,00	$ 15.876.302,00		$ 0,00	3.196,92	$ 15.875.905,00	3.196,92	$ 15.875.905,00	0,08	$ 397,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.332.529,00	$ 0,00	122,89	$ 163.751.157,00		$ 0,00	151,00	$ 201.214.370,00	151,00	$ 201.214.370,00	- 28,11	-$ 37.463.213,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	105,32	$ 1.371.977,00	$ 144.500.048,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.425.083,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 149.399.651,00**		**$ 185.374.659,00**		**$ 0,00**		**$ 217.090.275,00**		**$ 217.090.275,00**		**-$ 31.715.616,00**
VI	**CONCRETOS**														
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42.650,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC** **NUMERO:** 901.853.381-1	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE FINALIZACION:**	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 1:** N/A		
ADICION No.1	N/A **PRORROGA 2:** N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970 **PRORROGA 5:** N/A		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 21 DE AGOSTO DE 2024	**HASTA EL:** 11 DE OCTUBRE DE 2024

77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92.763,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**															
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	906,00	$ 3.927,00	$ 3.557.862,00	1.473,45	$ 5.786.238,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	1.473,45	$ 5.786.238,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	60,00	$ 64.328,00	$ 3.859.680,00	120,00	$ 7.719.360,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	120,00	$ 7.719.360,00
Subtotal					**$ 7.417.542,00**		**$ 13.505.598,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 13.505.598,00**
XI	**DRENAJES**															
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	6,00	$ 422.631,00	$ 2.535.786,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	8,00	$ 1.159.538,00	$ 9.276.304,00	3,00	$ 3.478.614,00		$ 0,00	2,00	$ 2.319.076,00	2,00	$ 2.319.076,00	1,00	$ 1.159.538,00
Subtotal					**$ 11.812.090,00**		**$ 3.478.614,00**		**$ 0,00**		**$ 2.319.076,00**		**$ 2.319.076,00**		**$ 1.159.538,00**
XII	**NO PREVISTOS**															
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51.535,00	$ 0,00	15,53	$ 800.339,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	15,53	$ 800.339,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16.002,00	$ 0,00	50,00	$ 800.100,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	50,00	$ 800.100,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.391.619,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820.404,00	$ 0,00	11,00	$ 9.024.444,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	11,00	$ 9.024.444,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156.087,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37.174,00	$ 0,00	4,58	$ 170.257,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	4,58	$ 170.257,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 10.795.140,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 10.795.140,00**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 222.231.833,00**		**$ 287.109.651,00**		**$ 0,00**		**$ 290.283.323,00**		**$ 290.283.323,00**		**-$ 3.173.672,00**

FRENTE 72 - CALLE 2 ENTRE CARRERAS 4 Y 12

		CONDICIONES CONTRACTUALES				**CONDICIONES ACRTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1.716,00	$ 0,00	621,70	$ 1.066.837,00		$ 0,00	621,70	$ 1.066.837,00	621,70	$ 1.066.837,00	-	$ 0,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	340,00	$ 6.356,00	$ 2.161.040,00	346,00	$ 2.199.176,00		$ 0,00	346,00	$ 2.199.176,00	346,00	$ 2.199.176,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 2.161.040,00**		**$ 3.266.013,00**		**$ 0,00**		**$ 3.266.013,00**		**$ 3.266.013,00**		**$ 0,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	50,00	$ 22.513,00	$ 1.125.650,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML		$ 9.327,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	63,24	$ 103.237,00	$ 6.528.708,00	46,63	$ 4.813.683,00		$ 0,00	48,00	$ 4.955.095,00	48,00	$ 4.955.095,00	- 1,37	-$ 141.412,00
Subtotal					**$ 7.654.358,00**		**$ 4.813.683,00**		**$ 0,00**		**$ 4.955.095,00**		**$ 4.955.095,00**		**-$ 141.412,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10.545,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."		**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024	
			FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 1:**	N/A		
ADICION No.1	N/A	**PRORROGA 2:**	N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970	**PRORROGA 5:**	N/A		

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

									PERIODO PRESENTE ACTA							
									DESDE EL:	21 DE AGOSTO DE 2024		**HASTA EL:**		**HASTA EL:**		11 DE OCTUBRE DE DE 2024
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60.034,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	79,05	$ 43.679,00	$ 3.452.825,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3.355,00	$ 0,00	659,04	$ 2.211.079,00		$ 0,00	647,96	$ 2.173.906,00	647,96	$ 2.173.906,00	11,08	$ 37.173,00
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2.588.680,00	$ 0,00	1,00	$ 2.588.680,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	$ 2.588.680,00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8.282,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 3.452.825,00**		**$ 4.799.759,00**		**$ 0,00**		**$ 2.173.906,00**		**$ 2.173.906,00**		**$ 2.625.853,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**															
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3		$ 212.313,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	945,00	$ 28.591,00	$ 27.018.495,00	621,70	$ 17.775.025,00		$ 0,00	621,70	$ 17.775.025,00	621,70	$ 17.775.025,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 27.018.495,00**		**$ 17.775.025,00**		**$ 0,00**		**$ 17.775.025,00**		**$ 17.775.025,00**		**$ 0,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**															
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4.818,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	945,00	$ 4.652,00	$ 4.396.140,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7.184,00	$ 0,00	800,00	$ 5.747.200,00		$ 0,00	713,20	$ 5.123.629,00	713,20	$ 5.123.629,00	86,80	$ 623.571,00
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14.328,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4.966,00	$ 0,00	1.243,40	$ 6.174.724,00		$ 0,00	1.243,40	$ 6.174.724,00	1.243,40	$ 6.174.724,00	-	$ 0,00
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.332.529,00	$ 0,00	46,63	$ 62.132.496,00		$ 0,00	48,73	$ 64.930.510,00	48,73	$ 64.930.510,00	- 2,10	-$ 2.798.014,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	79,05	$ 1.371.977,00	$ 108.454.782,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.425.083,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 112.850.922,00**		**$ 74.054.420,00**		**$ 0,00**		**$ 76.228.863,00**		**$ 76.228.863,00**		**-$ 2.174.443,00**
VI	**CONCRETOS**															
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42.650,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92.763,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**															
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	1.020,00	$ 3.927,00	$ 4.005.540,00	1.065,00	$ 4.182.255,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	1.065,00	$ 4.182.255,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	60,00	$ 64.328,00	$ 3.859.680,00	60,00	$ 3.859.680,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	60,00	$ 3.859.680,00
Subtotal					**$ 7.865.220,00**		**$ 8.041.935,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 8.041.935,00**
XI	**DRENAJES**															

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024															
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO															
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**		**NUMERO:**	901.853.381-1												
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."												**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024		
													FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970		**PRORROGA 1:**	N/A												
ADICION No.1	N/A		**PRORROGA 2:**	N/A												
VALOR ACTUAL	$ 3.381.779.970		**PRORROGA 5:**	N/A												
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ						**PERIODO PRESENTE ACTA**									
							DESDE EL:	21 DE AGOSTO DE 2024		**HASTA EL:**			**HASTA EL:**	11 DE OCTUBRE DE DE 2024		

119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	12,00	$ 422.631,00	$ 5.071.572,00	4,00	$ 1.690.524,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	4,00	$ 1.690.524,00
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	12,00	$ 1.159.538,00	$ 13.914.456,00	8,00	$ 9.276.304,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	8,00	$ 9.276.304,00
Subtotal					**$ 18.986.028,00**		**$ 10.966.828,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 10.966.828,00**
XII	**NO PREVISTOS**															
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51.535,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16.002,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1.391.619,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8.237,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820.404,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156.087,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37.174,00	$ 0,00	2,00	$ 74.348,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	2,00	$ 74.348,00
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 74.348,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 74.348,00**

SUBTOTAL OBRAS	**$ 179.988.888,00**	**$ 123.792.011,00**	**$ 0,00**	**$ 104.398.902,00**	**$ 104.398.902,00**	**$ 19.393.109,00**

SUBTOTAL OBRAS	**$ 3.230.897.076,00**		**$ 3.230.897.076,00**	**$ 0,00**	**$ 1.691.642.435,00**	**$ 1.691.642.435,00**	**$ 1.539.254.442,00**
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA (2,02%)	**$ 65.264.121,00**		**$ 65.264.121,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 65.264.121,00**
Plan de Manejo de Transito - PMT (2,65%)	**$ 85.618.773,00**		**$ 85.618.773,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 85.618.773,00**
VALOR TOTAL	**$ 3.381.779.970**		**$ 3.381.779.970**	**$ 0**	**$ 1.691.642.435**	**$ 1.691.642.435**	**$ 1.690.137.535**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 01
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	NIT [X] CC [ ]	NUMERO:	901.853.381-1	FECHA DE INICIO:	21 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			FECHA DE FINALIZACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970	PRORROGA 1:	N/A		
ADICION No.1	N/A	PRORROGA 2:	N/A		
VALOR ACTUAL	$ 3,381,779,970	PRORROGA 5:	N/A		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ		PERIODO PRESENTE ACTA		
			DESDE EL: 21 DE AGOSTO DE 2024	HASTA EL:	HASTA EL: 11 DE OCTUBRE DE 2024

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR OBRAS PRESENTE ACTA (ACTA No. 1)	$ 1,691,642,435.00
VALOR PAGA PRESENTE ACTA (2,02%)	$ 0.00
VALOR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (2,65%)	$ 0.00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 1,691,642,435

ESTADO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00
CONTRATO ADICIONAL	N/A
EJECUTADO A LA FECHA	$ 1,691,642,435
VALOR PAGADO	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 1,691,642,435
PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 1,690,137,535
% EJECUTADO	50.02%
VALOR NETO A PAGAR PRESENTA ACTA	$ 1,691,642,435

IVAN CAMILO LOPEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

LINDA DANIELA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

APOYO A LA SUPERVISION
Cristian Zapata

SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ
SUB-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL

LAS CANTIDADES DE OBRA PRESENTADAS EN ESTA ACTA SON RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y DEL CONTRATISTA.