

CRONOGRAMA PROYECTO

Id	Textc	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras	Predece
1		**LOTE 1**	**35 días**	**vie 1/11/24**	**jue 5/12/24**		
2		INICIO	0 días	vie 1/11/24	vie 1/11/24	3CC;7CC	
3		# 1 -COMUNA 21 - CALLE 94 AMBOS SENTIDOS ENTRE CARRERA 23 Y CARRERA 25	5 días	vie 1/11/24	mar 5/11/24	5	2CC
4		# 2 - COMUNA 21 - CARRERA 28G ENTRE CALLE 121B y CALLE 122D	11 días	lun 25/11/24	jue 5/12/24		6
5		# 5 - COMUNA 21 - CARRERA 26J ENTRE CALLE 124 y CALLE 126	5 días	mié 6/11/24	dom 10/11/24	6	3
6		# 8 - COMUNA 13 - CARRERA 28B ENTRE LAS CALLES 70 Y 72J	14 días	lun 11/11/24	dom 24/11/24	4	5
7		# 9 - COMUNA 13 - CALLE 42 ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 31	10 días	vie 1/11/24	dom 10/11/24	8	2CC
8		# 10 - COMUNA 13 - CALLE 72 D ENTRE CARRERA 26J Y CARRERA 26L	11 días	lun 11/11/24	jue 21/11/24	9	7
9		# 12 - COMUNA 13 - CARRERA 25C ENTRE CALLE 72H1 Y CALLE 72 F4-27 Y CALLE 72F-41HASTA PLACA 72E-27	12 días	vie 22/11/24	mar 3/12/24		8



Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		solo duración		Hito externo			
Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			

CRONOGRAMA PROYECTO



Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		solo duración		Hito externo			
Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			