	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1. ORDEN [ ] CONTRATO [X] MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÌA

2. Bogotá D.C., 9 de noviembre del 2024

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

4. ADICIÓN [X] PRÓRROGA [X] MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	CS BYS 077-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	ARPA MEDICAL S.A.S
7. NIT/CÉDULA	900.879.954
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E – ANEXO 3
9. VALOR INICIAL	$ 9.688.400
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 30.000.000 de fecha 20-9-2024 Adición No. 2 por valor de $ 20.000.000 de fecha 28-10-2024
11. VALOR FINAL	$ 59.688.400
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 17.000.000
13. PLAZO INICIAL	30/08/2024
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 31 días de fecha 20-9-2024 Prorroga No. 2 por 1 mes de fecha 28-10-2024
15. PLAZO FINAL	30/11/2024
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	31 DE DICIEMBRE DEL 2024
17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato de suministros , todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario prorrogar y adicionar el presente contrato. La fecha de inicio de este contrato es el 30 de agosto del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $9,688,400,oo , se le ha adicionado un valor de $ 50,000,000,oo, para un total de $ 58,688,400,oo, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $39,371,600,oo, equivalente a un 66% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $ 20,316,800,oo , y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 86% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato . En este sentido se requiere prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2024 y adicionar la suma de $ 17,000,000.oo. Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos. Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición solicitada.

Cordialmente,

948

18. Martha Lucia Nieto Hernández
Profesional Especializado - Almacén

19. Juan Carlos Hurtado Sierra
VoBo. Área Financiera (E)
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20.Damaris Reyes Castro
VoBo. Dirección Administrativa

21. Anexos: X (1) folios.

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03 VERSIÓN : 3 PÁGINA : 1 DE 1 FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS 077-2024	**Fecha Contrato d/m/a**	16/08/2024
Nombre del contratista:	ARPA MEDICAL S.A.S	**NIT/ N° Identificación**	900.879.954
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E – ANEXO 3		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	CDP	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	797	20/06/2024	43191	16/08/2024	$ 9.688.400
Otrosí adición No.1	1165	12/09/2024	47565	20/09/2024	$ 30.000.000
Otrosí adición No.2	1329	15/10/2024	54252	28/10/2024	$ 20.000.000
				Valor Total	$ 59.688.400

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	1 Mes	
Inicio *		30/08/2024
Otrosí prorroga No. 1	31 DIAS	31/10/2024
Otrosí prorroga No. 2	1 MES	30/11/2024
Terminación *		30/11/2024

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO -077-2024

	Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones	
1	sep-24	2/09/2024	8847	$ 3.786.400,00		$ 3.786.400,00	$ 3.786.400,00	$ 55.902.000,00	11842	SIMON
2	sep-24	2/09/2024	8848	$ 1.930.800,00		$ 1.930.800,00	$ 1.930.800,00	$ 53.971.200,00	11843	SUBA
3	sep-24	2/09/2024	8849	$ 1.075.200,00		$ 1.075.200,00	$ 1.075.200,00	$ 52.896.000,00	11841	ENGATIVA
4	sep-24	20/09/2024	8915	$ 2.961.600,00	$ -	$ 2.961.600,00	$ 2.961.600,00	$ 49.934.400,00	12710	SIMON
5	sep-24	20/09/2024	8916	$ 6.276.000,00	$ -	$ 6.276.000,00	$ 6.276.000,00	$ 43.658.400,00	12709	SUBA
6	sep-24	23/09/2024	8931	$ 4.879.200,00	$ -	$ 4.879.200,00	$ 4.879.200,00	$ 38.779.200,00	12502	SUBA
7	sep-24	23/09/2024	8932	$ 4.879.200,00	$ -	$ 4.879.200,00	$ 4.879.200,00	$ 33.900.000,00	12538	ENGATIVA
8	sep-24	23/09/2024	8934	$ 3.762.800,00	$ -	$ 3.762.800,00	$ 3.762.800,00	$ 30.137.200,00	12691	ENGATIVA
9	oct-24	4/10/2024	8967	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 29.137.200,00	12898	SIMOIN
10	oct-24	4/10/2024	8968	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 28.137.200,00	12853	ENGATIVA
11	oct-24	29/10/2024	9058	$ 2.575.200,00		$ 2.575.200,00	$ 2.575.200,00	$ 25.562.000,00	13513	SIMON
12	oct-24	29/10/2024	9059	$ 5.245.200,00		$ 5.245.200,00	$ 5.245.200,00	$ 20.316.800,00	13514	SIMON
	Valor total ejecutado					$ 39.371.600,00	$ 39.371.600,00	$ 20.316.800,00		

Nombre del Supervisor:	MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Unidad de Servicios de Salud y área:	ALMACÉN GENERAL

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número:

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Júridica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	66%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	86%

MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Firma del Supervisor del Contrato

Elaborado por: Nuri Adena Ortgua Jejen

	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		VERSIÓN: 6
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 17/09/2024

Fecha de la solicitud:

9	11	2024
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	Dirección Administrativa
Centro de costo	R01
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E – ANEXO 3 ADICIONAR AL CONTRATO DE SUMINISTROS ARPA MEDICAL S.A.S CS BYS 077-2024
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 17,000,000.oo)

FIRMAS	Damaris Reyes Castro	
	Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora	**Firma del solicitante**
	Juan Carlos Hurtado Sierra	
	Director Financiero (E)	**Firma Revisado**
	Martha Yolima Pasachoa Moreno	
	Subgerente Corporativo	
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0678 del 05 de septiembre de 2024)	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : lunes, 18 de noviembre de 2024 17:55

CDP : 1540

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DEPENDENCIA :	SUBGERENCIA CORPORATIVA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	PASACHOA MORENO MARTHA YOLIMA
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD. CT. 077-2024 SUMINISTRO DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS -ARPA MEDICAL S.A.S.	

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

RUBROS						
CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VR INICIAL**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**VR. ACTUAL**
42450104001	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	17.000.000			17.000.000
		TOTAL:	17.000.000			17.000.000

DIECISIETE MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 43 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto
RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER

Fecha de Impresion : miércoles, 20 noviembre

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 39568824

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]