GOBERNACION DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG	Codigo : DAC-C055-P1110-F08
		Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 5
		Pagina de

TIPO DE INFORME:	Parcial: _____	Final: ___x___	No.: _____		Fecha: (28/12/2018)	
CONTRATO___ **CONVENIO___**	DE: SUMINISTRO		Nº	1422	AÑO:	2018
CONTRATANTE:	**EL DEPARTAMENTO – SEC. GENERAL**					
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**MAURICIO RAVE CUBILLOS**				
	NIT O CC:	**19.284.945-5**				
	DIRECCIÓN	**CRA 103D No. 86-56 CA 96**	TEL:	**3002092385**		
	CIUDAD:	**NEIVA-HUILA**				
	REPRESENTANTE LEGAL:	**N.A**				
	CC:	**N.A**				
OBJETO:	*SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Y TELONES A TODO COSTO, PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO*					
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	2018-11-26					

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: $41.578.600		
	En Letras: CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS		
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:
	Nº 2	Valor:	Fecha:
	Nº 3	Valor:	Fecha:
VALOR TOTAL (Acumulado)	$41.578.600		
PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:
	Nº 3	Tiempo:	Fecha:
PLAZO TOTAL (Acumulado)	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		

FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	18 DE DICIEMBRE DE 2018			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)		**Término**		**Fecha (dd/mm/aa)**
	Nº 1	Suspensión:		
		Reiniciación:		
	Nº 2	Suspensión:		
		Reiniciación:		
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	2018-12-31			

GARANTIAS:					
Pólizas					
N° DE PÓLIZA	**FECHA DE APROBACION**	**TIPO DE AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
				INICIO	**FINAL**
36-44-101042604	**2018-12-18**	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**	**$8.315.720**	**2018-11-27**	**2019-06-30**
36-44-101042604	**2018-12-18**	**CALIDAD DEL SERVICIO**	**$8.315.720**	**2018-11-27**	**2019-12-31**
36-44-101042604	**2018-12-18**	**CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES**	**$8.315.720**	**2018-11-27**	**2019-12-31**
36-44-101042604	**2018-12-18**	**PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES**	**$4.157.860**	**2018-11-27**	**2021-12-31**

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:		
Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes as Sistema Integral de Seguridad Social, así:		
31470194 DEL MES DE DICIEMBRE	**Salud:**	**$97.700**
	Fondo de pensión:	**$125.000**
	ARL.:	**$4.100**

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE				
DESCRIPCIÒN DE PAGOS	**FECHA (dd/mm/aa)**	**VALOR**	**AMORTIZA-CIÓN**	**SALDO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2018-12-18	**$41.578.600**	$	**$41.578.600**
VALOR ADICIONAL N°1		$	$	$
VALOR ADICIONAL N°2		$	$	$
VALOR ADICIONAL N°3		$	$	$
VALOR FINAL CONTRATADO		$	$	$
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		$	$	$
VALOR ACTA PARCIAL N°1	**2018-12-21**	**$29.083.600**	$	**$12.495.000**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		$	$	$
VALOR ACTA FINAL	**2018-12-28**	$12.495.000	$	**$0**

AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		$	$	$
VALOR FINAL EJECUTADO		$	$	$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$	$	$
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$	$	$
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	$	$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$	$	$

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplieron a satisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	**ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO**	**% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)**	**% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)**	**DIFICULTADES U OBSERVACIONES**
Suministrar al Departamento del Huila los siguientes elementos: • Trecientos (300) M2 de Cortina en PVC, color alabaster o crema sin cenefa 100% PVC, lama de 9 cm de ancho, es de alto Impacto durables: reforzadas y súper reforzadas con sus respectivos rieles y. cadena, manejo manual. Resistentes al agua y al sol. Más seguridad ante actos de granizo o vandalismo. (Las cortinas deben ser verticales.) (instaladas) • dos (2) Telón de 20 mts de ancho X 10 mts de alto, confeccionado en tela pesada Ref. Royal. (instalado) • dos (2) Telón de 2.50 mts de ancho X 10 mts de alto, confeccionado en tela pesada Ref. Royal. (instalado) • Una (1) Cenefa de 0.60 mts X 20 y de 2.5 X 2.0 con	Entregar los materiales establecidos en el estudio previo conforme las especificaciones y condiciones estipuladas	100%	Se recibieron: - Dos unidades de Telón de 20Mts anchoX10Mts alto - Dos unidades de Telón de 2.5Mts anchoX10Mts alto - 5 m2 de Riel glidea para cortina de tela	100%	

sus respectivos rieles. (instalada) • Un (1) Motor glidea 60e Wt Eu 1.5M radio frecuencia (capacidad 60 kilos) • Un (1) Control multicanal (remoto) telis 4 rts pure, color blanco • Un (1) Riel glidea para cortina de tela • Doscientos (200) Ganchos instala fácil para colgar cortinas					
Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.					

Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfacción las obligaciones pactadas durante el periodo, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy 28 de Diciembre de 2018

Firma:
Nombre: **CLAUDIA PATRICIA URQUINA MOTTA**
ervisor Designado

(Firmas de control de calidad del Documento)	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		