Proyecto: °5_9204_404 Contratar Mantenimiento de Unidades Sanitarias del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada.


Contrato No: CO1.PCCNTR.6651833 del 20 de Agosto de 2024.

Scanned with ACE Scanner

Apertura Bitácora.

Fecha: Del 9 al 17 de Septiembre 2024.

Se realizo la reunión inicial del proyecto, con la participación de los responsables para discutir los objetivos del proyecto. Se comenzo la elaboración del acta de inicio para establecer acuerdos y compromisos. Se trabajó en el diseño arquitectónico de los baños considerando aspectos de accesibilidad, distribución de espacios y cumplimiento de normativas de Seguridad y Salud en el trabajo y el 17 de septiembre se entregarón los diseños arquitectónicos de los baños aprobados para empezar la demolición.



Ing. Res Obra.

Scanned with ACE Scanner

Jueves 19 de Septiembre 2024.

Personal en obra: Giovanni Aguirre Pulgarin. (encargado)
Luis Carlos Zapata. (Atudante)
Oscar Julian Arango (Atudante).
Milerdi Villanueva. (SST).
Leonardo Páramo.

Hora de Inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se realizó el comité de Obra Nº 001 con los Funcionarios del SENA, contratista de Obra y Subcontratista electrico. Se realizo una Inducción al Personal disponible en obra, revisando las áreas de trabajo e indicando las actividades. Se procedio a colocar la Señalización correspondiente, a retirar las Puertas de vidrio, baños y lavamanos. Además, Se recibio la llegada del nuevo material, Junto con el Ingeniero Residente Leonardo Páramo.

Hora de Finalización: 6:30PM.

Ing. Res Obra.

Scanned with ACE Scanner


Viernes 20 de Septiembre 2024.

Personal en obra: Giovanni Aguirre Pulgarin.
Luis Carlos Zapata
Oscar Julian Arango.
Milerdi Villanueva.
Leonardo Páramo

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se inicio la jornada haciendo cerramiento para el lugar de acopio del material removido de los baños. El equipo de electricidad llegó al lugar para revisar el cableado existente.

Hora de Finalizacion: 5:00 PM.



Ing. Res Obra

Scanned with ACE Scanner

Sabado 21 de septiembre 2024.

Personal en obra: Luis Carlos Zapata
Oscar Julian Arango
Milerdi Villanueva
Giovanny Aguirre.
Leonardo Páramo.

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se inicio la jornada haciendo demolición de las divisiones de los baños, se utilizarón herramientas manuales para la realizacion de la demolicion.

Hora de Finalizacion: 12:00 PM.

Ing. Res Obra

Domingo 22 no se laboró

Scanned with ACE Scanner


Lunes 23 de Septiembre 2024.

Personal en obra: Mileidi Ruiz.
Giovanny Aguirre
Luis Carlos Zapata.
Oscar Julian Arango.
Jairo Rios Rios.
Leonardo Páramo

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se realiza el desmonte del cielo raso y a continuación procedemos a hacer el cerramiento del área en donde se van a realizar las actividades de demolición. Se comenzó a sacar los baños retirados y llevarlos al acopio. El Personal de electricidad desmonto y monto las lamparas para quitar el cielo raso y se identificarón los circuitos de distribucción para dejar las lamparas que se van a utilizar para la demolicción.

Hora de Finalizackn: 5:00 PM.



Ing. Res Obra.

Scanned with ACE Scanner


Martes 24 Septiembre 2024.

Personal en Obra: Milerdi Villanueva.
Luis Carlos Zapata
Oscar Julian Aguirre
Giovanny Aguirre
Leonardo Páramo.

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se realizó la demolición de las paredes y los escombros se llevarón para el acopio. Adicionalmente se empieza a tapar el mural.

Hora de Finalización: 5:00 PM.



Ing. Res Obra.

Scanned with ACE Scanner

Miercoles 25 de septiembre 2024.

Personal en obra: Milerdi Villanueva
Luis Carlos Zapata
Oscar Julian Aguirre
Giovanny Aguirre.
Jairo Rios Rios
Edwin Jose Mazo.
Hora de inicio: 7:00 AM. Leonardo Páramo.

Actividades Realizadas: Entro a la obra Edwin Jose Mazo, se le dio la inducción. Durante esta jornada, se procedio a tapar el mural. Se llevó a cabo la demolición de las paredes revestidas con baldosas y demolición de muros. para finalizar se siguio con la sacada de escombros al acopio.

Hora de finalización: 3:00 PM.

Ing. Res Obra.

Scanned with ACE Scanner

Jueves 26 de Septiembre 2024.

Personal en obra: Oscar Julian Arango
Luis Carlos Zapata
Giovanny Aguirre
Mileydi Villanueva
Jairo Rios Rios
Edwin Jose Mazo Ortiz
Leonardo Páramo.

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Al empezar la jornada se continuo con la demolición y la sacada del escombro al punto de acopio. Se llevó a cabo una reunión con Feliciano Ospina (Ingeniero COINSI), Victor Rafael (Coordinador Académico SENA), y Leonardo Páramo (Ingeniero Residente). Para discutir el cambio en el plano debido a la identificación de dos columnas que estaban ocultas tras la mampostería, obligando a mover el PMR a una nueva ubicación para evitar interferencias. El Senor Victor Rafael autorizó la remoción de las canaletas que afectaban la estética del mural, con el objetivo de mejorar la imagen de la fachada. Ademas, dio su aprobación para quitar las canaletas, tuberías y cables que no estaban en uso, dejando únicamente los que todavía funcionaban.

Hora de finalización: 5:00 PM.

Ing. Res Obra

Scanned with ACE Scanner

Viernes 27 de Septiembre 2024.

Personal en obra: Oscar Julian Arango.
Luis Carlos Zapata.
Giovanny Aguirre
Mileydi Villanueva.
Jairo Rios Rios
Edwin Jose Mazo Ortiz.
leonardo Páramo.

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se continuó con las labores de demolición, retirando las ventanas de aluminio. Los electricista tambien avanzaron en el trabajo, removiendo las cajas eléctricas y dejando libre los cables y quitaron la canaleta que estaba en el mural.

Hora de finalización: 3:30 PM.

Ing. Res Obra

Scanned with ACE Scanner

Sábado 28 de Septiembre 2024.

Personal en obra: Edwin Jose Mazo Ortiz
Jairo Rios Rios
Milerdi Villanueva
Giovanny Aguirre
Luis Carlos Zapata
Oscar Julian Arango.
leonardo Páramo.

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades realizadas: Se inicio la jornada cobriendo el Moral con plástico para protegerlo. Se continuó con las labores de demolición y la remoción del escombro.

Hora de finalización: 12:00 PM.

Ing. Res Obra.

Domingo 29 no se laboró

Ing. Res Obra.

Lunes 30 de Septiembre 2024.

Personal en obra: Edwin Jose Mazo, Jairo Rios Rios, Milerdi Villanueva, Giovanny Aguirre, Luis Carlos Zapata, Oscar Julian Arango. y leonardo Páramo.

Hora de inicio: 7:00 AM.

Scanned with ACE Scanner

que no estaban en uso. Además, Se siguio con las labores de demolicic'n y la remocic'n del escombro y se inicio la demolicic'n del Piso.

Hora de Finalizacic'n: 5:00 PM.

Ing. Res obra.

Martes 01 de Octobre 2024.

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se continuo con la demolicic'n del Piso y las paredes, mientras que una Volqueta Fue utilizada para retirar los escombros acomulados. los electricistas finalizarc'n el trabajo de retirar los cables y canaletas que no estaban en uso. Ademas, tres trabajadores Se retiraron del Proyecto tras la finalizacic'n de sus contratos. 2 Viajes de Volqueta Placa KBI 717

Hora de Finalizacic'n: 5:00 PM.

Ing. Res Obra.

Miercoles 02 de octubre 2024.

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se realizó una reunic'n con María Alejandra Villa, Dinamizadora de Servicios TIC, para evaluar qué cables de Telecomunicaciones Podrían retirarse por estar en desuso. Se continuarc'n los trabajos de demolicic'n de Pisos y la remocic'n de escombros.

Hora de Finalizacic'n: 5:00 PM.

Ing. Res Obra.

1027884034.
Dinamizadora Servicios TIC. BOSTON

Scanned with ACE Scanner

Jueves 03 de Octubre 2024.

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se llevó a cabo el comité de Obra 002 con la Participación de Victor Rafael (Coordinador SENA), Cristian Rendón (Gerente), Feliciano Ospina (ingeniero coinsi), Arinson Palacios (ingeniero ambiental) y leonardo Páramo (ingeniero residente). En el cual se presentarón Avances de la demolición del baño, para discutir detalles del Progreso y se acordó continuar con las demoliciones. la Volqueta KBI 717 vino con un viaje de Pega y Revoque.
Hora de Finalización: 5:00 PM.

Ing. Res Obra.

Viernes 04 de octubre 2024.

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se continuo con la demolición del Piso y la remoción de los escombros. Se realizo Cerramiento del muro que queda al frente de la cafeteria. Además, Se presentó al nuevo oficial electricista, Arney Gómez, quien Forma parte de la empresa Coinsi, Para integrarse al equipo y Participar en los trabajos electricos.

Hora de Finalización: 3:30 PM.

Ing. Res Obra.

Sabado 05 de Octubre 2024


Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se continuo con la demolición

Scanned with ACE Scanner

Y la Sacada de escombros. A las 11:00 AM se paran actividades Porque el SENA hizo Campaña de Fumigación.

Hora de Finalización: 11:00 AM.



Ing. Res Obra.

Domingo 06 no se labora.


Ing. Res Obra.

Lunes 07 de octubre 2024.

Hora de inicio: 7:00 AM.

Actividades Realizadas: Se continuo con la demolición y Sacada de escombro. Se intervino el baño que era de bienestar en donde va a quedar el PMR del baño de los hombres. las herramientas manuales que se han utilizado para la demolición Son el cinzel, Pala, Pica, almadana, taladro demoledor y Pulidora. Ingreso el nuevo encargado de obra Gustavo

Hora de Finalización: 5:00 PM.



Ing. Res Obra.

Martes 08 de Octubre 2024.

Hora de inicio: 7:00 AM.
Hora de Finalización: 5:00 PM.
Actividades Realizadas: Se realiza revisión de tubería para su instalación, Se continua con la demolición y la Sacada de escombro. la volqueta KBI 717 hizo un viaje de escombro.

BOSTO

Scanned with ACE Scanner

Personal de obra: Leonardo Páramo.
Edwin Mazo
Jairo Rios
Milerdi Villanueva.
Nelson Olarte
Jorge Ganzales.

Ing Res Obra.

Scanned with ACE Scanner