INFORME DE SUPERVISION SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO NÚMERO	080-C.D.2024	**FECHA DEL CONTRATO**	16/042024		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA APOYAR LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL TENDIENTES A FORTALECER EL COMPONENTE TÉCNICO DE LAS ORGANIZACIONES Y AGREMIACIONES DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA CON CAPACITACIONES Y ASESORÍAS EMPRESARIALES- BPIM 2023197850034				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.770.000,00	**CDP**	32		
	TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS	**RP**	24		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO		**CDP**			
		RP			
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	**DESDE**	martes, 16 de abril de 2024			
	HASTA	martes, 31 de diciembre de 2024			
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN	**DESDE**	NA			
	HASTA	NA			
ID. DEL CONTRATISTA	IGDELBER ACOSTA DAZA CC 10694750 VEREDA LA GRANJA , SUCRE CAUCA				
PERIODO DE ACTIVIDADES INFORMADAS	**DESDE**	jueves, 1 de agosto de 2024			
	HASTA	sábado, 31 de agosto de 2024			
SUPERVISOR	DEIBY ANTONIO ARMERO CERON C.C N° 1089483588				
PAGO SEGURIDAD SOCIAL					
PLATAFORMA POR LA CUAL REALIZA EL APORTE A SEGURIDAD SOCIAL	APORTES EN LINEA				
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 1.412.000	**PERIODO COTIZADO: 01-08-2024 A 30-08-2024**	Agosto		
EPS	NUEVA EPS SAS	**VALOR PAGADO**	$ 176.500		
ARL	COLPATRIA ARP	**VALOR PAGADO**	$ 14.800		
AFP(PENSION)	COLPENSIONES	**VALOR PAGADO**	$ 226.000		
NÚMERO DE PLANILLA	9471464153	**VALOR TOTAL PAGADO**	**$ 417.300**		
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO					
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 31.770.000,00				
VALOR PAGO ANTICIPADO	$ -				
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -				
VALOR ACTAS ANTERIORES			$ 14.120.000,00		
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA			$ 3.530.000,00		
SALDO POR EJECUTAR			$ 14.120.000,00		
SUMAS IGUALES	**$ 31.770.000,00**		**$ 31.770.000,00**		

INFORME AVANCE DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES		
ACTIVIDAD	**OBSERVACIONES**	**ESTADO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD**
1. Apoyar el sector productivo en la actualización de información de los grupos productivos y los beneficiarios de asistencia técnica Agrícola, pecuaria y agro empresarial	Actividad ejecutada parcialmente (del 01 de Agosto al 31 Agosto 2024)	En proceso
2. Apoyar a los procesos de concertación, formulación y socialización de proyectos agropecuarios y agro empresariales	Actividad ejecutada parcialmente (del 01 de Agosto al 31 Agosto 2024)	En proceso
3.Fortalecimiento de organizaciones y agremiaciones por medio de acompañamiento, asistencia y capacitación	Actividad ejecutada parcialmente (del 01 de Agosto al 31 Agosto 2024)	En proceso
4.Fomentar la asociación gremial y asociativa del sector productivo para fortalecer la competitividad de estos sectores.	Actividad ejecutada parcialmente (del 01 de Agosto al 31 Agosto 2024)	En proceso
5. No se realizó acciones en esta actividad	Actividad ejecutada parcialmente (del 01 de Agosto al 31 Agosto 2024)	En proceso
6. Promover los programas de seguridad alimentaria y nutricional como alternativa de sostenibilidad y alimentación familiar.	Actividad ejecutada parcialmente (del 01 de Agosto al 31 Agosto 2024)	En proceso
7. Fomentar la aplicación de buenas prácticas agrícolas y de manufacturación	Actividad ejecutada parcialmente (del 01 de Agosto al 31 Agosto 2024)	En proceso
8. Acompañar con proyectos productivos a los productores de Sucre que vieron afectados sus cultivos como consecuencia de eventos naturales.	Actividad ejecutada parcialmente (del 01 de Agosto al 31 Agosto 2024)	En proceso
9. Apoyar y articular al Consejo Municipal de Desarrollo Rural en toda la dinámica de gestión y planificación del sector agropecuario..	Actividad ejecutada parcialmente (del 01 de Agosto al 31 Agosto 2024)	En proceso
10.Dinamizar los procesos de organización, legalización y reglamentación de las actividades extractivas.	Actividad ejecutada parcialmente (del 01 de Agosto al 31 Agosto 2024)	En proceso
11. En todo caso el Contratista efectuara demas actividades relacionadas con el objeto contractual que garanticen la adecuada ejecución, de acuerdo con las instrucciones, recomendaciones y observaciones que realice el Supervisor(a) del	Actividad ejecutada parcialmente (del 01 de Agosto al 31 Agosto 2024)	En proceso
12. Presentar y desarrollar el Plan de Trabajo	Ejecutada en su totalidad	Ejecutada

Conforme a lo establecido en el contrato No 025-C.D.2024, las normas vigentes y los valores correspondientes al mes de ejecución expresado en este documento y verificado el CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, la ejecución de las ACTIVIDADES, las certificaciones de afiliación AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, entrega de INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES, así como la existencia de toda la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL COMPLETA, para proceder al pago de la presente acta. Informo que, he revisado la totalidad de actividades discriminadas en la correspondiente cláusula del contrato y he constatado que el contratista ha cumplido la totalidad de las mismas

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN.

El Supervisor y/o interventor dando cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley de la ley 1474 de 2011 certifica que el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas en el informe, dentro del periodo establecido para el pago del acta parcial, según cláusula cuarta, y cumpliendo con las certificaciones al Sistema de Seguridad Social del periodo comprendido entre el 01-08-2024 al 31-08-2024, por lo que se autoriza el pago.

La presente se expide en Sucre Cauca, en la fecha 31 de Agosto de 2024

DEIBY ANTONIO ARMERO CERON
Secretario de Planeacion e Infraestructura
Supervisor

Elaboro: D.A.A, Secretario de Planeacion e Infraestructura