| CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA Nit: 890 000 957 - 3 | FORMATO<br>ACTA DE FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES<br>GESTION JURIDICA | Código: F-DD-PGJ-105<br>Fecha: 19/10/2021<br>Versión 005<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO / CONVENIO No.** | FUNDACIÓN COCHA MOLINA |
| **CONTRATISTA** | NIT: 901383165-8 |
| **NIT / CC** | CCTA-CMC-006-2023 |
| **OBJETO** | **FORTALECIMIENTO DE LA BANDA SINFÓNICA JUVENIL DE ARMENIA A TRAVÉS DE ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $24.660.000,oo |
| **VALOR ADICION DEL CONTRATO** | **0** |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | **$24.660.000,00** |

En las instalaciones de la ANTIGUA ESTACION DEL FERROCARRIL a los treinta y un (31) día del mes de Octubre del año 2023, en las oficinas de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, se reunieron, **DIANA MARIA GIRALDO,** quien desempeña el cargo de director y supervisora y/o interventora del contrato y **JULIETH MARCELA PERAZA TORRES,** mayor de edad, Contratista Representante Legal de la empresa **FUNDACION COCHA MOLINA** con Nit, 901383165-8 con el fin de dar por terminado **CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. CCTA-CMC-006-2023**

## CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo a la COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y/O CONTRATO No. CCTA-CMC-006-2023 el plazo de ejecución del presente contrato será de UN (01) MES contado a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos legales de perfeccionamiento y ejecución, esto es del 1 de junio al 30 de junio de 2023.

2. Que mediante comunicación remitida el 28 de junio de 2023 la señora Julieth Marcela Peraza Torres en calidad de representante legal dela Fundación Cocha Molina solicita prórroga al contrato No. CMC-006-2023 en lo relacionado con la ampliación del plazo para la entrega de los instrumentos musicales dado que éstos son importados y se han demorado en la llegada al país.

3. Que mediante comunicación remitida el 24 de julio de 2023 la señora Julieth Marcela Peraza Torres en calidad de representante legal dela Fundación Cocha Molina solicita nueva prórroga al contrato No. CMC-006-2023 en lo relacionado con la ampliación del plazo para la entrega de los instrumentos musicales dado que éstos son importados y se han demorado en la llegada al país.

4. Que mediante comunicación remitida el 23 de agosto de 2023 la señora Julieth Marcela Peraza Torres en calidad de representante legal dela Fundación Cocha Molina solicita nueva prórroga al contrato No. CMC-006-2023 en lo relacionado con la ampliación del plazo para la entrega de los instrumentos musicales dado que éstos son importados y se han demorado en la llegada al país, por lo que la Corporación dio como plazo de entrega de los instrumentos el 31 de octubre de 2023.

Escaneado con CamScanner

5. Que el contratista hoy 31 de octubre de 2023 cumplió con la entrega de los Instrumentos Musicales pactados en la oferta presentando los documentos necesarios de carácter jurídico.

6. Que, según acta de ingreso de los instrumentos adquiridos por la Corporación se recibieron por parte del contratista lo correspondiente a la totalidad de elementos pactados en la oferta **CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. CCTA-CMC-006-2023.**

En consecuencia, se firma en Armenia Quindío, a los treinta y un (31) día del mes de octubre del año 2023, por los que en ella intervinieron

**DIANA MARIA GIRALDO**
**Supervisor y/o Interventor**

**JULIETH MARCELA PERAZA TORRES**
Representante Legal de la
**FUNDACION COCHA MOLINA**

Proyectó: Julio Andrés Jaramillo. Contratista Apoyo BSJA

Escaneado con CamScanner