FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-2-GRUAL

FECHA INFORME: Día 31 Mes 03 Año 2020

CONTRATO N° 033-00-E-CACOM-2-GRUAL-2020

CONTRATISTA: FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA

VALOR DEL CONTRATO: $ 23.670.000

FORMA DE PAGO: PAC MAYO, PAC JUNIO, PAC AGOSTO, PAC NOVIEMBRE, PAC DICIEMBRE, CUENTAS POR PAGAR PRIMER BIMESTRE 2021, DE ACUERDO A FACTURACION.

FECHA FIRMA: 27 – FEB – 2020.

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES (FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES) PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

12 de Marzo de 2020.

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 12 de Marzo de 2020 hasta el 15 de Diciembre de 2020

Porcentaje Avance en tiempo: 10%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 10%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Ninguno.

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS).

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
KEVIN CAMILO ALFONSO MARTINEZ	Operario químicos	Técnico Aplicador
SAMUEL MOSQUERA ORTIZ	Operario químicos	Técnico Aplicador
JOHANY ROA MOSQUERA	Operario químicos	Técnico Aplicador
DUVERNEY CHAPARRO CALLEJAS	Operario químicos	Técnico Aplicador
EFRAIN JOSUE URBINA HOYOS	Operario químicos	Técnico Aplicador
JESUS ALBERTO VILLAMIL	Operario químicos	Técnico Aplicador
YEISON ARLEY RUGELES ROA	Operario químicos	Técnico Aplicador
HARRISON TAPIERO	Operario químicos	Técnico Aplicador
JHONATAN ROMERO MENDOZA	Operario químicos	Técnico Aplicador
SERGIO CONTRERAS ALVAREZ	Operario químicos	Técnico Aplicador

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Si ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No ____ Si __X__

Fumigación

MES EJECUCION	ITEM	EJECUTADO
Marzo 2020	Primer servicio de fumigación.	SI
Junio 2020	Segundo servicio de fumigación.	NO
Septiembre 2020	Tercer servicio de fumigación.	NO
Noviembre 2020	Cuarto servicio de fumigación.	NO

Lavado y desinfección tanques

MES EJECUCION	ITEM	EJECUTADO
Abril 2020	Primer servicio de fumigación.	NO
Octubre 2020	Segundo servicio de fumigación.	NO

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Si __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades especificas realizadas).

Ya se efectuó la primera jornada de fumigación en el mes de marzo de 2020.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios logisticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Se tramitaron los documentos para el primer PAC MAYO 2020 por valor de $ 1.900.000.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades especificas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

FUMIGACION

MES EJECUCION	ITEM
Junio 2020	Segundo servicio de fumigación.
Septiembre 2020	Tercer servicio de fumigación.
Noviembre 2020	Cuarto servicio de fumigación.

LAVADO Y DESINFECCION TANQUES

MES EJECUCION	ITEM
Abril 2020	Primer servicio de lavado y desinfección de

	tanques.
Octubre 2020	Segundo servicio de lavado y desinfección de tanques.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:___X___ NO_____ Se hizo seguimiento a los riesgos y no se materializo ninguno.

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TA21. MARIA DEL CARMEN TROCHEZ

FIRMA:

C.C. No. 40.370.276

DEPENDENCIA: GRUAL-ESINS

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

Aspectos generales importantes a tener en cuenta:

- ✓ Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan.
- ✓ El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- ✓ La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (contrato suscrito, registro presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	X		
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnica, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: revisión hojas de vida personal que ejecutará el servicio según lo estipulado en el contrato, planos, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (si aplica)	X		
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (si aplica)	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de la ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario	X		
10	Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato	X		
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato	X		
12	Acta de liquidación del contrato (Si aplica)		X	Solo se ha realizado la primera jornada de fumigación.