Yopal, 28 de octubre de 2023

Doctor.
CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
Director técnico de desarrollo rural.
Supervisor

Ref. Informe de actividades Nº 02 del contrato de prestación de servicios Profesionales Nº SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-01055-2024 1587 2024-08-23.

Cordial saludo,

En cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 27/09/2024, hasta el 26/10/2024.

ANTECEDENTES:

CONTRATO No.	1587 DE 2024-08-23
CONTRATISTA	HEYDER BENIGNO PLAZAS PLAZAS
IDENTIFICACIÓN	74.853.050 DE TAMARA CASANARE
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA 2024-2027, EN LOS MUNICIPIOS DE LA SALINA, SACAMA, HATO COROZAL, PAZ DE ARIPORO, PORE, TAMARA, SAN LUIS DE PALENQUE, TRINIDAD, NUNCHÌA Y YOPAL, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
PLAZO	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
ACTA DE INICIO	27/08/2024
PERIODO	27 de Septiembre de 2024 al 26 de Octubre de 2024.
VALOR DEL CONTRATO	$ 20.407.835,00
VALOR EJECUTADO	$ 11.661.620,00
SALDO POR FACTURAR	$ 8.746.215,00
VALOR MES	$ 5.830.810,00
SUPERVISOR	CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN

2. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 26/10/2024 el contrato de prestación de servicios profesionales. Nº 1587 DE 2024-08-23 presenta una ejecución programada del 57,16%.

3. ESTADO FINANCIERO.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 20.407.840,00
VALOR DE ANTICIPO(S)	$ 0
VALOR EJECUTADO	$ 11.661.620,00
SALDO POR FACTURAR	$ 8.746.215,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 5.830.810,00
VALOR AMORTIZAR PRESENTE ACTA	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 5.830.810,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$ 00

4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

1) Elaborar y presentar durante la primera semana de ejecución contractual el cronograma y plan de trabajo para la promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de Casanare vigencia 2024-2027, en los municipios de la Salina, Sácama, Hato corozal, Paz de Ariporo, Pore, Tamara, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía y Yopal, en el marco de la ley 1876 de 2017 y la resolución No. 000096 de 2024.

2) Realizar la promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria vigencia 2024-2027, a los secretarios de Desarrollo Económico o quien haga sus veces en los municipios de la Salina, Sácama, Hato corozal, Paz de Ariporo, Pore, Tamara, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía y Yopal.

3) Realizar la promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria, a los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR) de los municipios de la Salina, Sácama, Hato corozal, Paz de Ariporo, Pore, Tamara, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía y Yopal.

4) Realizar la promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria a los productores, asociaciones, gremios de producción y demás actores involucrados en las cadenas de valor agropecuarias en los municipios de la Salina, Sácama, Hato Corozal, Paz de Ariporo, Pore, Tamara, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía y Yopal.

5) Realizar acompañamiento técnico en el desarrollo de la Mesa de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria (MECTIA), según el Artículo 6to de la ley 1876, en marco de la generación de capacidad ycompetencias de innovación de todos los actores del sector agropecuario.

6) Presentar los informes mensuales que den cuenta de la ejecución del cumplimiento de las actividades del contrato en un plazo de tres (3) meses y quince (15) días.

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD 1: Elaborar y presentar durante la primera semana de ejecución contractual el cronograma y plan de trabajo para la promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de Casanare vigencia 2024-2027, en los municipios de la Salina, Sácama, Hato corozal, Paz de Ariporo, Pore, Tamara, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía y Yopal, en el marco de la ley 1876 de 2017 y la resolución No. 000096 de 2024.

Se elabora cuadro y se actualiza para este periodo de cobro con la proyección de las salidas a los municipios asignados y se envía a través de correo electrónico carta de invitación a la participación de la promoción del PDEA, documento elaborado por el profesional contratado, revisado por la oficina jurídica y firmado por el Secretario de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y medio ambiente del Departamento de Casanare; más la programación de las jornadas de promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de Casanare vigencia 2024-2027, en los municipios de la Salina, Sácama, Hato corozal, Paz de Ariporo, Pore, Tamara, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía y Yopal, en el marco de la ley 1876 de 2017 y la resolución No. 000096 de 2024; a los correos institucionales de las alcaldías en todo el departamento de Casanare.

CUADRO N°1. PROGRAMACION EVENTOS DE PROMOCION PDEA 2024-2027.

N°	MUNCIPIO	FECHA PROPUESTA DE VISITA	FECHA ACEPTACION DE VISITA	LUGAR DE REUNION	HORA INICIAL	HORA FINAL
1	LA SALINA	JUEVES/17-10-2024	JUEVES/17-10-2024	Auditorio Alcaldía Municipal	8:00 a. m.	12:00 p. m.
2	SACAMA	VIERNES/18-10-2024	VIERNES/18-10-2024	Auditorio Alcaldía Municipal	2:00 p. m.	5:00 p. m.
3	HATOCOROZAL	JUEVES/07-11-2024	PENDIENTE POR PRESENTAR	Auditorio Biblioteca Municipal	8:00 a. m.	12:00 p. m.
4	PAZ DE ARIPORO	VIERNES/08-11-2024	PENDIENTE POR PRESENTAR	Auditorio Alcaldía Municipal	2:00 p. m.	5:00 p. m.
5	PORE	MIERCOLES/18-09-2024	MIERCOLES/18-09-2024	Instalaciones Sec de Agricultura y Productividad - ICA	08:00 A. m.	12:00 M.
6	TAMARA	JUEVES/19-09-2024	JUEVES/19-09-2024	Auditorio Alcaldía Municipal	0:800 A. m.	05:00 p. m.

7	SAN LUIS DE PALENQUE	VIERNES/20-09-2024	VIERNES/20-09-2024	Estadero El Caney	08:00 A. m.	12:00 M.
8	TRINIDAD	MIERCOLES/09-10-2024	MIERCOLES/09-10-2024	Auditorio Casa Adulto Mayor	8:00 a. m.	12:00 p. m.
9	NUNCHIA	JUEVES/10-10-2024	JUEVES/10-10-2024	Auditorio Alcaldía Municipal	8:00 a. m.	12:00 p. m.
10	YOPAL	JUEVES/14-11-2024	JUEVES/14-11-2024	Instalaciones de Sec de Desarrollo Económico	8:00 a. m.	12:00 p. m.

Se diseña la programación de los eventos de promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de Casanare vigencia 2024-2027; en los municipios de la Salina, Sácama, Hato corozal, Paz de Ariporo, Pore, Tamara, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía y Yopal.

CUADRO N°2. AVANCE DE LOS MUNICIPIOS YA PROMOCIONADOS.

N°	MUNCIPIO	FECHA PROPUESTA DE VISITA	FECHA ACEPTACION DE VISITA	LUGAR DE REUNION	HORA INICIAL	HORA FINAL
1	PORE	MIERCOLES/18-09-2024	MIERCOLES/18-09-2024	Instalaciones Sec de Agricultura y Productividad - ICA	08:00 A. m.	12:00 M.
2	TAMARA	JUEVES/19-09-2024	JUEVES/19-09-2024	Auditorio Alcaldía Municipal	8:00 a. m.	12:00 p. m.
3	SAN LUIS DE PALENQUE	VIERNES/20-09-2024	VIERNES/20-09-2024	Estadero El Caney	08:00 A. m.	12:00 M.
4	TRINIDAD	MIERCOLES/09-10-2024	MIERCOLES/09-10-2024	Auditorio Casa Adulto Mayor	8:00 a. m.	12:00 p. m.
5	NUNCHIA	JUEVES/10-10-2024	JUEVES/10-10-2024	Auditorio Alcaldía Municipal	8:00 a. m.	12:00 p. m.
6	LA SALINA	JUEVES/17-10-2024	JUEVES/17-10-2024	Auditorio Alcaldía Municipal	8:00 a. m.	12:00 p. m.
7	SACAMA	VIERNES/18-10-2024	VIERNES/18-10-2024	Centro de Convivencia	8:00 a. m.	12:00 p. m.

A la fecha 26 de Octubre de 2024, ya se han presentado (promocionados) siete (07) de los diez (10) municipios asignados.

Se adjuntan Anexos:

Anexo 1. Carta de Invitación a la administración municipal a la promoción del PDEA, más la programación de las jornadas de promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de Casanare vigencia 2024-2027; en los municipios de la Salina, Sácama, Hato corozal, Paz de Ariporo, Pore, Tamara, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía y Yopal.

ACTIVIDAD 2. Realizar la promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria vigencia 2024-2027, a los secretarios de Desarrollo Económico o quien haga sus veces en los municipios de la Salina, Sácama, Hato corozal, Paz de Ariporo, Pore, Tamara, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía y Yopal.

De igual forma el día de la Promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de acuerdo con la programación ejecutada en los cuatro (04) municipios (Trinidad, Nunchía, La Salina y Sácama); tuvimos el acompañamiento de secretarios de Desarrollo Económico o quien haga sus veces que participaron activamente en la convocatoria y evento de promoción. Están relacionados en los listados de asistencia ya anexados en este informe.

CUADRO N°3. SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO O QUIEN HAGA SUS VECES ASISTENTES A EVENTO DE PROMOCION PDEA 2024-2027.

N°	MUNICIPIO	SECRETARIA DEL MUNICIPAL	NOMBRE DEL SECRETARIO (A) O PROFESIONAL ENCARGADO
1	**TRINIDAD**	Secretario de Agricultura y Productividad	PAULA FUENTES TORRES (E)
2	**NUNCHIA**	Secretario de Planeación	CAMILO VARGAS
3	**LA SALINA**	Secretaria de planeación - Coordinador Programas Agropecuarios	GILBERTO ALARCÓN
4	**SACAMA**	Secretaria de planeación - Profesional de Apoyo Secretaria de Agricultura y Desarrollo Agropecuario	JENNY LILIBETH PARADA

Anexo 2. Acta resumen del evento de promoción del PDEA, con los secretarios de desarrollo económico o quien haga sus veces asistentes a evento; en los municipios de Trinidad, Nunchía, La Salina y Sácama.

Anexo 3. Control de asistencia técnica y caracterización de ciudadanía del evento de promoción del PDEA; en los municipios de en los municipios de Trinidad, Nunchía, La Salina y Sácama.

Anexo 4. Listados de asistencia general del evento de promoción del PDEA; en los municipios de Trinidad, Nunchía, La Salina y Sácama.

ACTIVIDAD 3: Realizar la promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria, a los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR) de los municipios de la Salina, Sácama, Hato corozal, Paz de Ariporo, Pore, Tamara, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía y Yopal.

A continuación, se presenta el cronograma de los eventos que se realizaron de promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de Casanare vigencia 2024-2027; en los municipios de Trinidad, Nunchía, Sácama y La salina.

CUADRO N°4. PROGRAMACION EVENTOS DE PROMOCION PDEA 2024-2027. MES DE OCTUBRE 2024.

N°	MUNCIPIO	FECHA DE VISITA	LUGAR DE REUNION	HORA INICIAL	HORA FINAL
1	TRINIDAD	Miércoles/09-10-2024	Auditorio Casa Adulto Mayor	08:00 A. m.	12:00 M.
2	NUNCHIA	Jueves/10-10-2024	Auditorio Alcaldía Municipal	08:00 A. m.	12:00 M.
3	LA SALINA	Jueves/17-10-2024	Auditorio Alcaldía Municipal	08:00 A. m.	12:00 M.
4	SACAMA	Viernes/18-10-2024	Centro de Convivencia	08:00 A. m.	12:00 M.

Se desarrollaron a feliz término la promoción del PDEA 2024-2027 en cuatro (04) municipios como son (TRINIDAD, NUNCHÍA, LA SALINA Y SÁCAMA) de los diez (10) municipios asignados para realizar promoción.

De igual forma el día de la Promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de acuerdo con la programación ejecutada en los cuatro (04) municipios; tuvimos el acompañamiento de integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR que participaron activamente en la convocatoria y evento de promoción. Están relacionados en los listados de asistencia ya anexados en este informe.

Anexo 5. Acta resumen del evento de promoción del PDEA, con los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR asistentes a evento; en los municipios de Trinidad, Nunchía, La Salina y Sácama.

CUADRO N°5. INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL (CMDR) ASISTENTES A EVENTO DE PROMOCION PDEA 2024-2027.

N°	ROL QUE DESEMPEÑA EN EL CMDR:	MUNICIPIO DE TRINIDAD	MUNICIPIO DE NUNCHIA	MUNICIPIO DE LA SALINA	MUNICIPIO DE SACAMA
1	ASOCIACIONES	12	35	30	5
2	CONCEJO MUNICIPAL	2			
3	ENTIDADES		9	3	2
4	PRESIDENTE		1	1	
5	INTEGRANTES DEL CMDR	6	10	8	3

Anexo 6. ARCHIVO FOTOGRAFICO.

PROMOCION DEL PDEA 2024-2027.

MUNICIPIO DE TRINIDAD CASANARE.




Foto 1 y 2. Saludo de bienvenida a actores agropecuarios (CMDR) en el municipio de Trinidad Casanare, con el fin de Promocionar el Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027. **Fecha: 09 de Octubre 2024.**






Foto 3 y 4. Presentacion en Power Point de la Promoción del Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027, en el municipio de Trinidad Casanare. **Fecha: 09 de Octubre 2024.**




Foto 5 y 6. Diligenciamiento de listados de asistencia con participantes de la Promoción del Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027, en el municipio de Trinidad Casanare. **Fecha: 09 de Octubre 2024.**




Foto 7 y 8. Promoción del Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027, en el municipio de Trinidad Casanare, con el delagado (a) del Secretario de Agricultura y Productivida, Ing. Paula Fuentes Torres. **Fecha: 09 de Octubre 2024.**

MUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE.




Foto 9 y 10. Saludo de bienvenida a actores agropecuarios (CMDR) en el municipio de Nunchía Casanare, con el fin de Promocionar el Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027 **Fecha: 10 de Octubre 2024.**




Foto 11 y 12. Presentacion en Power Point de la Promoción del Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027, en el municipio de Nunchía Casanare. **Fecha: 10 de Octubre 2024.**




Foto 13 y 14. Diligenciamiento de listados de asistencia con participantes de la Promoción del Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027, en el municipio de Nunchía Casanare. **Fecha: 10 de Octubre 2024.**




Foto 15 y 16. Promoción del Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027, en el municipio de Nunchía Casanare, con la representante de la Oficina Municipal Agropecuaria Dr. Farid Polania y el Arq. Camilo Vargas Secretario de Planeación Municipal. **Fecha: 10 de Octubre 2024.**

MUNICIPIO DE LA SALINA CASANARE.	
	
Foto 17 y 18. Saludo de bienvenida a actores agropecuarios (CMDR) en el municipio de La Salina Casanare, con el fin de Promocionar el Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027. **Fecha: 17 de Octubre 2024.**	
	
Foto 19 y 20. Presentacion en Power Point de la Promoción del Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027, en el municipio de La Salina Casanare. **Fecha: 17 de Octubre 2024.**	
	





Foto 23 y 24. Promoción del Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027, en el municipio de La Salina Casanare, con la representante del CMDR Señor Arturo Torres y el coordinador de la Oficina Municipal Agropecuaria Ing. Gilberto Alarcón adcrito a la Secretaria de Gobierno. **Fecha: 17 de Octubre 2024.**

MUNICIPIO DE SACAMA CASANARE.





Foto 25 y 26. Saludo de bienvenida a actores agropecuarios (CMDR) en el municipio de Sácama Casanare, con el fin de Promocionar el Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027. **Fecha: 18 de Octubre 2024.**









Foto 29 y 30. Diligenciamiento de listados de asistencia con participantes de la Promoción del Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027, en el municipio de Sácama Casanare. **Fecha: 18 de Octubre 2024.**





Foto 25 y 26. Promoción del Plan Departamental de Extension Agropecuaria vigencia 2024-2027, en el municipio de Sácama Casanare, con la Dra Jenni Parada Profesional de Apoyo Secretaria de Agricultura y Desarrollo Agropecuario de la Secretaria de Gobierno. **Fecha: 18 de Octubre 2024.**

ACTIVIDAD 4. Realizar la promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria a los productores, asociaciones, gremios de producción y demás actores involucrados en las cadenas de valor agropecuarias en los municipios de la Salina, Sácama, Hato Corozal, Paz de Ariporo, Pore, Tamara, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía y Yopal.

A continuación, se presenta el cronograma de los eventos que se realizaron de promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de Casanare vigencia 2024-2027; en los municipios de Trinidad, Nunchía, Sácama y La salina.

CUADRO N°6. PROGRAMACION EVENTOS DE PROMOCION PDEA 2024-2027. MES DE OCTUBRE 2024.

N°	MUNCIPIO	FECHA DE VISITA	LUGAR DE REUNION	HORA INICIAL	HORA FINAL
1	TRINIDAD	Miércoles/09-10-2024	Auditorio Casa Adulto Mayor	08:00 A. m.	12:00 M.
2	NUNCHIA	Jueves/10-10-2024	Auditorio Alcaldía Municipal	08:00 A. m.	12:00 M.
3	LA SALINA	Jueves/17-10-2024	Auditorio Alcaldía Municipal	08:00 A. m.	12:00 M.
4	SACAMA	Viernes/18-10-2024	Centro de Convivencia	08:00 A. m.	12:00 M.

De igual forma el día de la Promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de acuerdo con la programación ejecutada en los cuatro (04) municipios; tuvimos el acompañamiento de productores, miembros de asociaciones y gremios que participaron activamente en la convocatoria y evento de promoción. Están relacionados en los listados de asistencia ya anexados en este informe.

Anexo 7. Acta resumen del evento de promoción del PDEA, con productores, miembros de asociaciones y gremios asistentes a evento en los municipios de Trinidad, Nunchía, Sácama y La salina.

CUADRO N°7. INTEGRANTES DE ASOCIACIONES, GREMIOS, LINEAS PRODUCTIVAS ASISTENTES A EVENTO DE PROMOCION PDEA 2024-2027.

N°	ROL QUE DESEMPEÑA:	MUNICIPIO DE TRINIDAD	MUNICIPIO DE NUNCHIA	MUNICIPIO DE LA SALINA	MUNICIPIO DE SACAMA
1	ASOCIACIONES	**12**	**35**	**30**	**5**
2	AGRICULTORES	5	10	9	3
3	PROFESIONAL O TECNICO DEL SECTOR PRODUCTIVO	3	10	3	2
4	**TOTAL, DE PARTICIPANTES**	**20**	**55**	**42**	**10**

ACTIVIDAD 5. Realizar acompañamiento técnico en el desarrollo de la Mesa de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria (MECTIA), según el Artículo 6to de la ley 1876, en marco de la generación de capacidad ycompetencias de innovación de todos los actores del sector agropecuario.

En este periodo de cobro comprendido del 27-09-2024 hasta el 26-10-2024 no se relaciona la actividad.

ACTIVIDAD 6. Presentar los informes mensuales que den cuenta de la ejecución del cumplimiento de las actividades del contrato en un plazo de tres (3) meses y quince (15) días.

En este periodo de cobro comprendido del 27-09-2024 hasta el 26-10-2024 se presenta segundo informe mensual, que da cuenta de la ejecución del cumplimiento de las actividades del contrato N° 1587 2024-08-23. Con un porcentaje del 57.16% de ejecución.

Consolidados de Anexos:

Anexo 1. Carta de Invitación a la administración municipal a la promoción del PDEA, más la programación de las jornadas de promoción del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de Casanare vigencia 2024-2027; en los municipios de la Salina, Sácama, Hato corozal, Paz de Ariporo, Pore, Tamara, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía y Yopal.

Anexo 2. Acta resumen del evento de promoción del PDEA, con los secretarios de desarrollo económico o quien haga sus veces asistentes a evento; en los municipios de Trinidad, Nunchía, La Salina y Sácama.

Anexo 3. Control de asistencia técnica y caracterización de ciudadanía del evento de promoción del PDEA; en los municipios de en los municipios de Trinidad, Nunchía, La Salina y Sácama.

Anexo 4. Listados de asistencia general del evento de promoción del PDEA; en los municipios de Trinidad, Nunchía, La Salina y Sácama.

Anexo 5. Acta resumen del evento de promoción del PDEA, con los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural_CMDR asistentes a evento; en los municipios de Trinidad, Nunchía, La Salina y Sácama.

Anexo 6. ARCHIVO FOTOGRAFICO.

Anexo 7. Acta resumen del evento de promoción del PDEA, con productores, miembros de asociaciones y gremios asistentes a evento en los municipios de Trinidad, Nunchía, Sácama y La salina.

Cordialmente,

HEYDER BENIGNO PLAZAS PLAZAS
Profesional – OPS N° 1587 de 2024-08-23.

V° B° CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
Director Técnico de Desarrollo Rural.
Supervisor.

Revisó: Betty Alcira Camacho Reyes
Profesional Universitario.