
**Soporte: Mesa de trabajo**
**Seguimiento Proyectos de Inversión**

**Fecha:** Lunes 02 de septiembre de 2024.
**Liderada por:** Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.
**Invitación**




**Notas:**

Durante la reunión, se revisaron los avances en los proyectos y en el plan de acción. Se destacó la importancia de cerrar los proyectos esta semana y se acordó que la próxima semana se trabajarán en los temas pendientes de la oficina.

En cuanto a los proyectos, se hizo un balance individual de cada miembro del equipo. Felipe informó que solo le falta realizar la carga presupuestal en uno de los proyectos asignados. Manuel se comprometió a ayudarlo a revisar los anexos y completar el proceso.

En cuanto al plan de acción, se mencionó que algunos departamentos ya han entregado la información, pero se espera que todos lo hagan para poder subsanar las observaciones y completar las matrices. Se acordó que la Dra. Lina revisará las observaciones el miércoles y se programarán reuniones individuales para discutir los cambios necesarios.

Acciones a seguir:

1. Felipe debe actualizar la matriz de proyectos y completar la carga presupuestal en el proyecto pendiente.
2. Manuel se reunirá con Felipe para revisar los anexos del proyecto y completar el proceso.
3. Sara debe coordinar una reunión con Fabián Pérez de Comunicaciones para discutir las observaciones del proyecto y programar una mesa técnica con el departamento de Ambiente.
4. Marcela debe revisar las respuestas a las observaciones de Desarrollo Social y Dirección de Cuentas y coordinar con la Dra. Lina para finalizar la información.
5. Alberto debe revisar las subsanaciones enviadas por Dirección de Gestión Territorial y verificar si cumplen con las observaciones.
6. Esperanza y Natalie deben completar la revisión de las subsanaciones en sus respectivos departamentos.

Se acordó que mañana se revisará nuevamente el estado del plan de acción y se aprovechará el espacio de la reunión para cerrar este tema. Además, se mencionó que próximamente se organizarán las prioridades para el mes de septiembre y se deberán atender los rezagos pendientes.

Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento Proyectos de Inversión

## Registro fotográfico

