
Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento proyectos de inversión

Fecha: Martes 10 de septiembre de 2024.
Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.
Invitación



Notas:

En la reunión se discutió sobre los proyectos pendientes para el mes de septiembre. Se mencionó la necesidad de hacer ajustes presupuestales y ampliar el horizonte de los proyectos antiguos. También se habló de la importancia de realizar los cargues de ajustes presupuestales y de trabajar en la transferencia de proyectos que no tienen asignación de recursos. Se acordó que la semana del 23 al 27 se dedicará a los bancos de proyectos viejos y la semana del 16 al 20 se trabajará en los proyectos que faltan por completar. Además, se mencionó la importancia de enviar el SAP y revisar el proyecto del velódromo en Bizagi. Por último, se acordó realizar reuniones de seguimiento y presionar a las dependencias para que cumplan con sus tareas.

Acciones a seguir:
- Realizar los ajustes presupuestales y ampliar el horizonte de los proyectos antiguos.
- Hacer los cargues de ajustes presupuestales y trabajar en la transferencia de proyectos sin asignación de recursos.
- Revisar y enviar el SAP.
- Organizar los bancos de proyectos viejos durante la semana del 23 al 27.
- Trabajar en los proyectos pendientes durante la semana del 16 al 20.
- Revisar el proyecto del velódromo en Bizagi.
- Realizar reuniones de seguimiento y presionar a las dependencias para que cumplan con sus tareas.

Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento proyectos de inversión

Registro fotográfico

