
**Soporte: Mesa de trabajo**
**Seguimiento proyectos de inversión**

**Fecha:** Martes 24 de septiembre de 2024.
**Liderada por:** Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.
**Invitación**




**Notas:**

**Balance estado proyectos de acuerdo con la matriz:**

- Lynda y Esperanza revisaron la matriz de proyectos para validar actualizaciones y ajustes presupuestales.
- Se identificaron 53 proyectos con ajustes presupuestales, pero faltaba confirmar uno (proyecto terminado en 62).

**Proyectos Prioritarios del día de ayer:**

- Tres proyectos prioritarios fueron revisados y actualizados: 16, 22 y 26.
- Se discutieron detalles sobre la transferencia y ajuste presupuestal de estos proyectos.

**Proyectos Pendientes sin asignación presupuestal:**

- Se identificaron varios proyectos pendientes de revisión y corrección:
- Proyecto 45 (Desarrollo Social): Falta mesa de trabajo.
- Proyecto 18 (Competitividad): Falta documento técnico.
- Proyecto 23 (Ambiente): Falta reunión técnica.
- Proyecto 13 (Seguridad): En proceso de firma y carga.

**Proyectos sin asignación presupuestal Listos para Transferencia:**

- Siete proyectos están listos para transferencia: 07, 08, 25, 65, 66, 52, 47 y 13.

**Proyecto del Velódromo:**

- Se discutió la problemática del proyecto del velódromo, que tiene un código BIP incorrecto y necesita ser radicado correctamente en la plataforma de la gobernación.
- Se acordó solicitar una reunión con planeación del departamento para resolver el tema.

Acciones a seguiir

1. Esperanza:
- Revisar y transferir los siete proyectos listos: 07, 08, 25, 65, 66, 52, 47 y 13.
- Coordinar una mesa de trabajo con Desarrollo Social para el proyecto 45.
- Revisar y corregir el documento técnico del proyecto 18 (Competitividad).

**Soporte: Mesa de trabajo**
**Seguimiento proyectos de inversión**

- Programar una reunión técnica con Ambiente para el proyecto 23.
- Confirmar la presentación del proyecto 13 (Seguridad) y cargarlo en el sistema.
- Solicitar una reunión con planeación del departamento para resolver el tema del proyecto del velódromo.

2. Lynda:
- Informar a Manuel sobre la necesidad de coordinar una reunión con Desarrollo Social para el proyecto 45.

**Registro fotográfico**

