
Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento Proyectos de Inversión

Fecha: Martes 1 de octubre 2024.
Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.
Invitación



Notas:

En la reunión se discutió principalmente sobre el avance de los proyectos de ampliación de horizonte. Esperanza mencionó que ha estado trabajando en los ajustes y ha logrado completar 15 proyectos hasta el momento. Sin embargo, aún faltan por revisar y completar los ajustes de los demás proyectos.

Lynda enfatizó la importancia de finalizar los proyectos de horizonte lo antes posible, ya que se necesita transferirlos. Se identificaron cinco proyectos pendientes de transferencia y se acordó que Esperanza los finalizará antes del martes de la próxima semana.

También se mencionaron otros proyectos, como el velódromo y el del trébol, que requieren atención y seguimiento. Se acordó que Esperanza programará reuniones y mesas técnicas para abordar estos proyectos.

Acciones a seguir:

1. Esperanza finalizará los ajustes de los proyectos de ampliación de horizonte antes del martes de la próxima semana.
2. Esperanza programará reuniones y mesas técnicas para abordar los proyectos del velódromo y el trébol.
3. Lynda informará a Manuel sobre el avance de los proyectos y solicitará su apoyo para presionar a los responsables de los proyectos de desarrollo social.
4. Esperanza enviará pantallazos de las agendas programadas para las reuniones y mesas técnicas.

En resumen, se acordó finalizar los proyectos de ampliación de horizonte, programar reuniones y mesas técnicas para otros proyectos, y mantener una comunicación constante para evaluar el avance.

Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento Proyectos de Inversión

Registro fotográfico

