INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato Nº **CO1.PCCNTR.6733852 de 2024** . celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por JOHANA RODRIGUEZ RUIZ identificado con Cedula de ciudadanía Nº 45.761.745 expedida en Cartagena y YEIMY JULIETH URQUIJO HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 53125117, en calidad de representante legal de AGROVET MEDICAL SAS NIT 900694527;, cuyo objeto es: "**CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACIÓN POR LOTES A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE PARA DESARROLLAR LOS DIFERENTES PROYECTOS SENNOVA APROBADOS PARA LA VIEGNCIA 2024 DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA SENA REGIONAL BOLÍVAR (Lote 1,3 y 4).",** me permito presentar informe a fin de solicitar la PRORROGA del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FERNADO FLOREZ ARRIETA
CONTRATO No:	**CO1.PCCNTR.6733852 de 2024**
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACIÓN POR LOTES A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE PARA DESARROLLAR LOS DIFERENTES PROYECTOS SENNOVA APROBADOS PARA LA VIEGNCIA 2024 DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA SENA REGIONAL BOLÍVAR (Lote 1,3 y 4)
VALOR:	$ 243.591.773
CONTRATISTA:	AGROVET MEDICAL SAS
NIT:	NIT 900694527
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CARTAGENA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24/09/2024
FECHA DE INICIO:	24/10/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 dias calendarios
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	0
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	30 dias calendarios

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 243.591.773
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 243.591.773
FORMA DE PAGO:	LA ENTIDAD, cancelará el valor del contrato una vez se reciba a satisfacción la totalidad de los bienes adquiridos, en moneda legal colombiana en un solo pago total, siempre y cuando EL PROPONENTE haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previa presentación de la factura y recibo a satisfacción por el Supervisor designado por LA ENTIDAD dentro de los treinta (30) días siguientes a la disponibilidad del PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente 2024

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el AGROVET MEDICAL SAS NIT 900694527, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a FERNANDO FLOREZ ARRIETA mediante SECOP II

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$ 243.591.773
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$ 243.591.773

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Vr. Pagado a la fecha (3)			0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	**PORCENTAJE**

Física	0%
Financiera	0%

III. **PRORROGA AL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6733852 de 2024**

De acuerdo a la solicitud realizada por correo electrónico por parte del contratista donde se manifiesta lo siguiente "….. El suscrito representante legal de AGROVET MEDICAL SAS con NIT: 900.694.527-1,
YEIMY JULIETH URQUIJO HERRERA, mediante la presente, amablemente solicito a la entidad nos otorgue unos días de plazo con el fin de cumplir con la entrega de los elementos solicitados en la orden de compra; la demora radica en que no contamos con el 100% de los insumos a entregar por su disponibilidad y esto toma un tiempo más en llegar, por lo cual debemos esperar este tiempo de más para cumplir con este requerimiento;

El tiempo de prórroga hasta el 9 de diciembre del presente año....

Yo actuando como supervisor y analizando la solicitud enunciada y con el fin de garantizar la optima ejecución del objeto contractual recomiendo al ordenador del gasto la prorroga solicitada hasta el 24 de Noviembre de 2024 ya que se encuentra vigente y en ejecución.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 23 dias del mes de octubre de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

FERNANDO FLOREZ ARRIETA
SUPERVISOR
Proyectó: Oscar Alvarez Meneses contraista Area de contratacion