Bogotá, D, C 05., de julio de 2020

Informe de supervisión correspondiente al mes de junio del año 2020, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	MAYOR
Nombre y apellidos	EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
C.C.	75.088.333
Cargo en la dependencia	COORDINADOR GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES
Unidad de dependencia	FACON
Correo electrónico	Jefatura.facon@forpo.gov.co
Teléfono	5640788

2. Información del Contrato

No. de Proceso	CD-095-2020	
Tipo de Contrato	Contrato de compraventa	
Contrato No.	105-1-20	
Unidad	FÁBRICA DE CONFECCIONES	
Objeto	ADQUISICIÓN DE MATERIAL BALÍSTICO (TELA DE POLIETILENO PARA PANELES BALÍSTICOS NIVEL IIIA) PARA LOS CHALECOS BLINDADOS QUE ELABORA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA".	
Valor Inicial	$ 91.494.256,00	
Valor Adición	$ 0	
Valor Total	$ 91.494.256,00	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
45 DÍAS	07/04/2020	21 de julio de 2020

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	Cedula de Ciudadanía	Razón social Contratista	NIT
RENE ALEJANDRO SILVA RAMOS	79.340.476	PANITEX S.A.S	900.291.997-1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
21320	03-05-2020	$ 132.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
44920	31-03-2020	$ 91.949.256,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El 25 de junio el contratista mediante llamada informó que el material balístico se encuentra en el país y que está en trámites aduaneros, manifestando que la entrega se proyectaría para la segunda semana de julio.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- se realizó llamada al contratista con el fin de verificar la fecha de entrega del objeto del presente contrato.
- Se verificó con el grupo de almacén general que haya el especio para almacenar la materia prima a recibir.

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

5.4 Registro Fotográfico

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2020	ABRIL	-	$ 0		
2020	MAYO	-	$ 0		
2020	JUNIO	-	$ 0		
TOTAL			$ 0	$ 0,00	
SALDO			$ 91.494.256,00	$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**30 de junio 2020**	**0%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**30 de junio 2020**	**0%**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.			

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prorroga	1	19/05/20		60 días calendario	La supervisión da viabilidad para prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 21 de julio de 2020, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, la presente prórroga no generara costos adicionales a la entidad.
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

10. Información de Pólizas

Contrato principal

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		12-44-101194093 12-40-101047618	01/04/2020	$ 253.717.467,60
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	$ 27.584.776,80	31/03/2020	15/11/2020
Calidad de los elementos	50%	$ 45.974.628,00	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5%	$ 4.597.462,80	31/03/2020	14/05/2023
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	$ 175.560.600,00	31/03/2020	14/05/2020

Prórroga N°1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de modificación	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		12-44-101194093 12-40-101047618 ANEXO 1	20/05/2020	$ 253.717.467,60
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	$ 27.584.776,80	31/03/2020	21/01/2021
Calidad de los elementos	50%	$ 45.974.628,00	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5%	$ 4.597.462,80	31/03/2020	21/07/2023
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	$ 175.560.600,00	31/03/2020	21/07/2020

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación	

administrativa sancionatoria	
Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
CC. 75.088.333

Revisó: