	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	Al contestar cite Radicado I-2024-21868 Id: 434371 Folios: 8 Fecha: 14-11-2024 16:39:01 Anexos: 0 Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION Destinatario: DIRECCION DE CONTRATACION
Código: FO-GJ-011	**Elaboró:** Dirección de Contratación	ALCALDIA DE FUSAGASUGA 8:40 A 19 NOV 2024
Versión: 3	**Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 1 de 8	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

SECRETARIA JURIDICA

ACTA No. 07									
CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**	07	11	2024				
	INICIO			SUSPENSIÓN					
	REINICIO			PRORROGA					
	ADICIÓN		X	**MODIFICACIÓN No. 01**					
	ENTREGA Y RECIBO			LIQUIDACIÓN					
	PAGO PARCIAL			OTRA CUAL?					
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL								

Contrato de prestación de servicios no.	CPS No. 2024-0384	**Fecha de Suscripción del Contrato**	28	05	2024				
Objeto	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR DEL CENTRO DE VIDA SENSORIAL Y LOS ASCENSORES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Y DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, INCLUYE REPUESTOS.								
Plazo de Ejecución	Siete (07) meses y/o hasta el 30 de diciembre de 2024 lo que primero ocurra	**Fecha Acta de Inicio**	17	06	2024	**Fecha de Terminación**	30	12	2024
Acta No. 01	Inicio	**Fecha del acta**	17	06	2024	**Fecha de Terminación**	30	12	2024
Acta No. 02	Pago parcial No.01	**Fecha del acta**	14	08	2024	**Valor pago parcial**	$ 1.713.600,00		
Acta No. 03	Pago parcial No.02	**Fecha del acta**	16	10	2024	**Valor pago parcial**	$ 1.142.400,00		
Acta No. 04	Pago parcial No.03	**Fecha del acta**	17	10	2024	**Valor pago parcial**	$ 1.713.600,00		
Acta No. 05	Pago parcial No.04	**Fecha del acta**	18	10	2024	**Valor pago parcial**	$ 1.142.400,00		
Acta No. 05	Acta de pactación de precios ítems no previstos	**Fecha del acta**	07	11	2024	**Fecha de Terminación**	30	12	2024
Valor del Contrato	CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE								

	($58.500.000,00), incluye impuestos de Ley.											
Nombre del contratista	GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM S.A. Nit.830.146.855-9 Rep./legal CARLOS OMAR CORREA ALDANA c.c. 79.331.202 de Bogotá.											
Supervisor	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS Directora de Recursos Físicos											
Interventor	N/A											
Ingreso al almacén	No Aplica	x	Aplica		Número		Fecha ingreso					

En el Municipio de Fusagasugá, a los siete (07) días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024), los suscritos; **GILBERTO PEDRAZA VELASQUEZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en Fusagasugá, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.262.565 expedida en Bogotá, en calidad de Ordenador del Gasto delegado mediante DECRETO No. 085 del 18 de septiembre de 2024, la doctora **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS** Directora de Recursos Físicos, en calidad de **SUPERVISORA** y el señor **CARLOS OMAR CORREA ALDANA,** identificado con cédula de ciudadanía número 79.331.202 expedida en Bogotá, representante legal de la empresa **GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM S.A. NIT. 830.146.855-9** y quien para efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA; con el objeto de suscribir la presente acta de **MODIFICACIÓN No. 01** del Contrato Prestación de Servicios 2024-0384.

1. DESCRIPCION DE MODIFICACIÓN

El Municipio de Fusagasugá en la actualidad se encuentra ejecutando el contrato REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR DEL CENTRO DE VIDA SENSORIAL Y LOS ASCENSORES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Y DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, INCLUYE REPUESTOS.

Dentro del desarrollo de las actividades del contrato se presentan condiciones de factor técnico que requieren ser incluidas, para garantizar el buen desarrollo de las actividades del objeto contractual y cumplir tanto con el objeto del mismo de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, que cumpla con un óptimo servicio a los funcionarios y a la comunidad.

Que, de acuerdo con la solicitud del contratista, con el objetivo de dar cumplimiento para la ejecución de la adecuación de la Norma Técnica Colombiana 5926-1 CRITERIOS PARA LAS INSPECCIONES DE ASCENSORES, ESCALERAS MECÁNICAS, ANDENES MÓVILES Y PUERTAS ELÉCTRICAS. PARTE 1: ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS, se requiere incluir ítems no previstos en el contrato inicial.

En vista de lo anterior se procede mediante la presente acta a fijar el valor de los precios unitarios de los ítems no previstos inicialmente, para lo cual se procedió así: Se elaboró la cotización por parte del contratista con base en los precios del mercado, los cuales son avalados por la supervisión del contrato de prestación de servicios.

2. JUSTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS

Para la fijación del valor de los precios unitarios de los ítems no previsto se tomaron como referencia la cotización por parte del contratista con base en los precios del mercado, los cuales son avalados por la supervisión del contrato de prestación de servicios.

3. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIOS MODIFICACIÓN

(ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO)

a. CUADRO CONDICIONES INICIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR ANTES DE IVA	% DE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA
	CENTRO ADMINISTRATIVO (CANNY)						
A1	suministro de limitador de velocidad 1m/s con su respectiva pesa.	UNIDAD	1	1.600.000	19%	304.000	1.904.000
A2	Instalación limitador de velocidad.	UNIDAD	1	120.000	19%	22.800	142.800
A3	suministro de barrera infrarroja -sensor pisotecho	UNIDAD	1	1.450.000	19%	275.500	1.725.500
A4	instalación de barrera infrarroja	UNIDAD	1	100.000	19%	19.000	119.000
A5	suministro de cable de limitador 6mm	UNIDAD	1	980.000	19%	186.200	1.166.200
A6	instalación y cambio de cable de limitador de velocidad	UNIDAD	1	100.000	19%	19.000	119.000
A7	suministro de variador de puertas	UNIDAD	1	2.300.000	19%	437.000	2.737.000
A8	instalación de variador de puertas con su respectiva programación	UNIDAD	1	100.000	19%	19.000	119.000
A9	suministro de correa para operador de puertas	UNIDAD	1	480.000	19%	91.200	571.200
A10	instalación de correa para operador de puertas	UNIDAD	1	80.000	19%	15.200	95.200
A11	suministro de contactos de puertas	UNIDAD	1	240.000	19%	45.600	285.600
A12	instalación de contactos de puertas	UNIDAD	1	100.000	19%	19.000	119.000
A13	Suministro de pulsadores o botones para cabinay hall, conforme a la marca del ascensor.	UNIDAD	1	160.000	19%	30.400	190.400
A14	Instalación de pulsadores o botones, conforme ala marca del ascensor.	UNIDAD	1	40.000	19%	7.600	47.600
A15	suministro de guaya de mecanismo de puertascon sus respectivos terminales.	UNIDAD	1	180.000	19%	34.200	214.200
A16	instalación de guaya de mecanismos de puertas.	UNIDAD	1	35.000	19%	6.650	41.650
A17	Suministro de zapatas deslizaderas para puertas, conforme a la marca del ascensor.	UNIDAD	1	350.000	19%	66.500	416.500
A18	Instalación de Zapatas Deslizaderas, conforme ala marca del ascensor.	UNIDAD	1	40.000	19%	7.600	47.600
A19	Suministro de zapatas deslizaderas para puertas, conforme a la marca del ascensor.	UNIDAD	1	240.000	19%	45.600	285.600
A20	Instalación de Zapatas Deslizaderas de contrapeso y cabina, conforme a la marca del ascensor.	UNIDAD	1	20.000	19%	3.800	23.800
A21	Suministro de Kit de emergencia (Incluye Batería de respaldo, alarma, luz de emergenciay Citófono comunicado con portería.	UNIDAD	1	1.380.000	19%	262.200	1.642.200
A22	Instalación de Kit de emergencia	UNIDAD	1	420.000	19%	79.800	499.800
A23	Suministro de Tarjeta Botonera de Hall, conforme a la marca del ascensor.	UNIDAD	1	640.000	19%	121.600	761.600
A24	Instalación de Tarjeta Botonera de Hall,	UNIDAD	1	120.000	19%	22.800	142.800

	conforme a la marca del ascensor.						
A25	Certificación y acompañamiento del ente certificador Según NTC 5926-1, certificaciónduración 1 año.	UNIDAD	1	650.000	19%	123.500	773.500
A26	Mantenimiento mensual acorde al cronogramade la ficha técnica que se anexa.	UNIDAD	1	480.000	19%	91.200	571.200
A27	Suministro, cambio e instalación de micros de seguridad de cambio de dirección de los extremos.	UNIDAD	1	380.000	19%	72.200	452.200
	PALACIO DE JUSTICIA (ACCEL XI)						
B1	Suministro de indicador de botonera, conforme a la marca del ascensor.	UNIDAD	1	500.000	19%	95.000	595.000
B2	Instalación de indicador de botonera.	UNIDAD	1	80.000	19%	15.200	95.200
B3	suministro de limitador de velocidad 1m/s con su respectiva pesa.	UNIDAD	1	1.600.000	19%	304.000	1.904.000
B4	Instalación limitador de velocidad.	UNIDAD	1	120.000	19%	22.800	142.800
B5	suministro de barrera infrarroja - sensor pisotecho	UNIDAD	1	1.450.000	19%	275.500	1.725.500
B6	instalación de barrera infrarroja	UNIDAD	1	100.000	19%	19.000	119.000
B7	suministro de cable de limitador 6mm	UNIDAD	1	980.000	19%	186.200	1.166.200

b. ÍTEMS NO PREVISTOS A ADICIONAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR ANTES DE IVA	% DE IVA	VALOR DE IVA	VALOR TOTAL
	CENTRO ADMINISTRATIVO (CANNY)						
N.P A1	Proceso de impermeabilización	UNIDAD	1	2.300.000	19%	437.000	2.737.000
N.P A2	Stop de emergencia Foso y /o bancada máquina de tracción	UNIDAD	1	360.000	19%	68.400	428.400
N.P A3	Instalación de Stop de emergencia y cableado	UNIDAD	1	125.000	19%	23.750	148.750
N.P A4	Buffer hidráulico de cabina	UNIDAD	1	750.000	19%	142.500	892.500
N.P A5	Instalación Buffer hidráulico cabina	UNIDAD	1	165.000	19%	31.350	196.350
N.P A6	Buffer PU de contrapeso	UNIDAD	1	450.000	19%	85.500	535.500
N.P A7	Instalación Buffer de contrapeso	UNIDAD	1	100.000	19%	19.000	119.000
N.P A8	Suministro e instalación de piso de cabina sede Alcaldía	UNIDAD	1	1.850.000	19%	351.500	2.201.500
N.P A9	Sistema ARD (AUTOMATIC RESCUE DEVICE), (DISPOSITIVO DE RESCATE AUTOMÁTICO), Este dispositivo se activa automáticamente en caso de fallo o corte de alimentación del ascensor. Actúa junto con el sistema de control conduciendo el ascensor a la planta más cercana y abriendo las puertas, permitiendo así la salida segura de los pasajeros. por ascensor	UNIDAD	1	6.350.000	19 %	1.206.500	7.556.500
N.P A10	Instalación del ARD	UNIDAD	1	2.000.000	19 %	380.000	2.380.000
	PALACIO DE JUSTICIA (ACCEL XI)						
N.P B1	Stop de emergencia Foso y /o bancada máquina de tracción	UNIDAD	1	360.000	19%	68.400	428.400
N.P B2	Instalación de Stop de emergencia y cableado	UNIDAD	1	125.000	19%	23.750	148.750

N.P B 3	Arreglo doblez puerta de cabina, retiro para llevar a taller, se procede alinear la puerta, soldar soportes superior e inferior, instalación de zapatas de puertas y finalmente su instalación y ajuste correspondiente	UNIDAD	1	850.000	19%	161.500	1.011.500
N.P B 4	Arreglo platina tope de puerta del operador de cabina	UNIDAD	1	115.000	19%	21.850	136.850
N.P B 5	Rolletes - excéntricas - colgante	UNIDAD	1	165.000	19%	31.350	196.350
N.P B 6	Instalación de Rolletes - excéntricas - colgante	UNIDAD	1	60.000	19%	11.400	71.400
N.P B 7	Buffer hidráulico de cabina	UNIDAD	1	750.000	19%	142.500	892.500
N.P B 8	Instalación Buffer hidráulico cabina	UNIDAD	1	165.000	19%	31.350	196.350
N.P B 9	Buffer PU de contrapeso	UNIDAD	1	450.000	19%	85.500	535.500
N.P B 10	Instalación Buffer de contrapeso	UNIDAD	1	100.000	19%	19.000	119.000

c. CUADRO CONDICIONES ACTUALIZADAS

Los valores de los precios unitarios de los ítems no previstos son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR ANTES DE IVA	% DE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA
	CENTRO ADMINISTRATIVO (CANNY)						
A1	suministro de limitador de velocidad 1m/s con su respectiva pesa.	UNIDAD	1	1.600.000	19%	304.000	1.904.000
A2	Instalación limitador de velocidad.	UNIDAD	1	120.000	19%	22.800	142.800
A3	suministro de barrera infrarroja -sensor pisotecho	UNIDAD	1	1.450.000	19%	275.500	1.725.500
A4	instalación de barrera infrarroja	UNIDAD	1	100.000	19%	19.000	119.000
A5	suministro de cable de limitador 6mm	UNIDAD	1	980.000	19%	186.200	1.166.200
A6	instalación y cambio de cable de limitador de velocidad	UNIDAD	1	100.000	19%	19.000	119.000
A7	suministro de variador de puertas	UNIDAD	1	2.300.000	19%	437.000	2.737.000
A8	instalación de variador de puertas con su respectiva programación	UNIDAD	1	100.000	19%	19.000	119.000
A9	suministro de correa para operador de puertas	UNIDAD	1	480.000	19%	91.200	571.200
A10	instalación de correa para operador de puertas	UNIDAD	1	80.000	19%	15.200	95.200
A11	suministro de contactos de puertas	UNIDAD	1	240.000	19%	45.600	285.600
A12	instalación de contactos de puertas	UNIDAD	1	100.000	19%	19.000	119.000
A13	Suministro de pulsadores o botones para cabina y hall, conforme a la marca del ascensor.	UNIDAD	1	160.000	19%	30.400	190.400
A14	Instalación de pulsadores o botones, conforme a la marca del ascensor.	UNIDAD	1	40.000	19%	7.600	47.600
A15	suministro de guaya de mecanismo de puertas con sus respectivos terminales.	UNIDAD	1	180.000	19%	34.200	214.200
A16	instalación de guaya de mecanismos de puertas.	UNIDAD	1	35.000	19%	6.650	41.650
A17	Suministro de zapatas deslizaderas para puertas, conforme a la marca del ascensor.	UNIDAD	1	350.000	19%	66.500	416.500
A18	Instalación de Zapatas Deslizaderas, conforme a la marca del ascensor.	UNIDAD	1	40.000	19%	7.600	47.600
A19	Suministro de zapatas deslizaderas para puertas, conforme a la marca del ascensor.	UNIDAD	1	240.000	19%	45.600	285.600
A20	Instalación de Zapatas Deslizaderas de contrapeso y cabina, conforme a la marca del ascensor.	UNIDAD	1	20.000	19%	3.800	23.800
A21	Suministro de Kit de emergencia (Incluye Batería de respaldo, alarma, luz de emergencia y Citófono comunicado con portería.	UNIDAD	1	1.380.000	19%	262.200	1.642.200

1.2013.050

1.6'12'200

G1

A22	Instalación de Kit de emergencia	UNIDAD	1	420.000	19%	79.800	499.800
A23	Suministro de Tarjeta Botonera de Hall, conforme a la marca del ascensor.	UNIDAD	1	640.000	19%	121.600	761.600
A24	Instalación de Tarjeta Botonera de Hall, conforme a la marca del ascensor.	UNIDAD	1	120.000	19%	22.800	142.800
A25	Certificación y acompañamiento del ente certificador Según NTC 5926-1, certificación duración 1 año.	UNIDAD	1	650.000	19%	123.500	773.500
A26	Mantenimiento mensual acorde al cronograma de la ficha técnica que se anexa.	UNIDAD	1	480.000	19%	91.200	571.200
A27	Suministro, cambio e instalación de micros de seguridad de cambio de dirección de los extremos.	UNIDAD	1	380.000	19%	72.200	452.200
N.P A 1	Proceso de impermeabilización	UNIDAD	1	2.300.000	19%	437.000	2.737.000
N.P A 2	Stop de emergencia Foso y /o bancada máquina de tracción	UNIDAD	1	360.000	19%	68.400	428.400
N.P A 3	Instalación de Stop de emergencia y cableado	UNIDAD	1	125.000	19%	23.750	148.750
N.P A 4	Buffer hidráulico de cabina	UNIDAD	1	750.000	19%	142.500	892.500
N.P A 5	Instalación Buffer hidráulico cabina	UNIDAD	1	165.000	19%	31.350	196.350
N.P A 6	Buffer PU de contrapeso	UNIDAD	1	450.000	19%	85.500	535.500
N.P A 7	Instalación Buffer de contrapeso	UNIDAD	1	100.000	19%	19.000	119.000
N.P A 8	Suministro e instalación de piso de cabina sede Alcaldía	UNIDAD	1	1.850.000	19%	351.500	2.201.500
N.P A 9	Sistema ARD (AUTOMATIC RESCUE DEVICE), (DISPOSITIVO DE RESCATE AUTOMÁTICO), Este dispositivo se activa automáticamente en caso de fallo o corte de alimentación del ascensor. Actúa junto con el sistema de control conduciendo el ascensor a la planta más cercana y abriendo las puertas, permitiendo así la salida segura de los pasajeros. por ascensor	UNIDAD	1	6.350.000	19%	1.206.500	7.556.500
N.P A 10	Instalación del ARD	UNIDAD	1	2.000.000	19%	380.000	2.380.000
	PALACIO DE JUSTICIA (ACCEL XI)						
B1	Suministro de indicador de **botonera, conforme a la marca del ascensor.**	UNIDAD	1	500.000	19%	95.000	595.000
B2	Instalación de indicador de botonera.	UNIDAD	1	80.000	19%	15.200	95.200
B3	suministro de limitador de velocidad 1m/s con su respectiva pesa.	UNIDAD	1	1.600.000	19%	304.000	1.904.000
B4	instalación limitador de velocidad.	UNIDAD	1	120.000	19%	22.800	142.800
B5	suministro de barrera infrarroja - sensor piso techo	UNIDAD	1	1.450.000	19%	275.500	1.725.500
B6	instalación de barrera infrarroja	UNIDAD	1	100.000	19%	19.000	119.000
B7	suministro de cable de limitador 6mm	UNIDAD	1	980.000	19%	186.200	1.166.200
B8	instalación y cambio de cable de limitador de velocidad	UNIDAD	1	100.000	19%	19.000	119.000
B9	suministro de variador de puertas	UNIDAD	1	2.300.000	19%	437.000	2.737.000
B10	instalación de variador de puertas con su respectiva programación	UNIDAD	1	100.000	19%	19.000	119.000
B11	suministro de correa para operador de puertas	UNIDAD	1	480.000	19%	91.200	571.200
B12	instalación de correa para operador de puertas	UNIDAD	1	80.000	19%	15.200	95.200
B13	suministro de contactos de puertas	UNIDAD	1	240.000	19%	45.600	285.600
B14	instalación de contactos de puertas	UNIDAD	1	100.000	19%	19.000	119.000
B15	Suministro de contactores, conforme a la marca del ascensor.	UNIDAD	1	480.000	19%	91.200	571.200
B16	Cambio e instalación de contactores	UNIDAD	1	140.000	19%	26.600	166.600
B17	suministro, cambio e instalación de cables detracción. (4 tramos). Incluye placa de especificaciones técnicas del	UNIDAD	1	3.450.000	19%	655.500	4.105.500

35033 600

	cable. (*)						
B18	suministro de lámparas para iluminación de cabina. (*)	UNIDAD	1	70.000	19%	13.300	83.300
B19	instalación de lámparas para iluminación de cabina. (*)	UNIDAD	1	15.000	19%	2.850	17.850
B20	Suministro de Kit de emergencia (Incluye Batería de respaldo, alarma, luz de emergencia y Citófono comunicado con portería.	UNIDAD	1	1.380.000	19%	262.200	1.642.200
B21	Instalación de Kit de emergencia	UNIDAD	1	420.000	19%	79.800	499.800
B22	suministro e instalación de fuente de poder swichada conmutable de 24v a 5,5 amperios. (*)	UNIDAD	1	380.000	19%	72.200	452.200
B23	Certificación y acompañamiento del ente certificador Según NTC 5926-1, certificación duración 1 año.	UNIDAD	1	650.000	19%	123.500	773.500
B24	Mantenimiento mensual acorde al cronograma de la ficha técnica que se anexa.	UNIDAD	1	480.000	19%	91.200	571.200
N.P B 1	Stop de emergencia Foso y /o bancada máquina de tracción	UNIDAD	1	360.000	19%	68.400	428.400
N.P B 2	Instalación de Stop de emergencia y cableado	UNIDAD	1	125.000	19%	23.750	148.750
N.P B 3	Arreglo doblez puerta de cabina, retiro para llevar a taller, se procede alinear la puerta, soldar soportes superior e inferior, instalación de zapatas de puertas y finalmente su instalación y ajuste correspondiente	UNIDAD	1	850.000	19%	161.500	1.011.500
N.P B 4	Arreglo platina tope de puerta del operador de cabina	UNIDAD	1	115.000	19%	21.850	136.850
N.P B 5	Rolletes - excéntricas - colgante	UNIDAD	1	165.000	19%	31.350	196.350
N.P B 6	Instalación de Rolletes - excéntricas - colgante	UNIDAD	1	60.000	19%	11.400	71.400
N.P B 7	Buffer hidráulico de cabina	UNIDAD	1	750.000	19%	142.500	892.500
N.P B 8	Instalación Buffer hidráulico cabina	UNIDAD	1	165.000	19%	31.350	196.350
N.P B 9	Buffer PU de contrapeso	UNIDAD	1	450.000	19%	85.500	535.500
N.P B 10	Instalación Buffer de contrapeso	UNIDAD	1	100.000	19%	19.000	119.000
	CENTRO DE VIDA SENSORIAL (PLATAFORMA DISCAPACITADOS).						
C1	Mantenimiento mensual acorde al cronograma.	UNIDAD	1	480.000	19%	91.200	571.200
C2	Verificación y puesta a punto unidad hidráulica: cambio de aceite hidráulico 8 galones, lavado de tanque.	UNIDAD	1	2.050.000	19%	389.500	2.439.500
			TOTAL	**48.600.000**		**9.234.000**	**57.834.000**

10787350

4. **FORMA DE PAGO Y REQUISITOS:** No se modifica.

5. **MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS:** El contratista se compromete a ampliar la cobertura de las garantías solicitadas en el contrato principal, con sus respectivos amparos, modificados de acuerdo con la adición aquí contenida, allegando el respectivo anexo a la Dirección de Contratación de la Alcaldía de Fusagasugá, realizando el correspondiente cargue en la plataforma SECOP II.

6. **DOCUMENTOS ANEXOS:** Como soporte de la adición se anexan los siguientes documentos:

   - Acta No. 6 de pactación de precios de ítems no previstos.
   - Cotización

No siendo otro el objeto de la presente, se firma por quien en ella intervinieron.

Firmas

SUPERVISOR	CONTRATISTA	ORDENADOR DEL GASTO (Decreto No. 085 2024)
WANDA ROSMAYA OTERO CÁRDENAS Directora De Recursos Físicos	**GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM S.A. NIT: 830.146.855-9** R.L: Carlos Omar Correa Aldana C.C. 79.331.202 de Bogotá.	**GILBERTO PEDRAZA VELASQUEZ** Secretario de Gabinete y Buen Gobierno
Firma y Nombre:	Firma y Nombre: Carlos Omar Correa A.	Firma y Nombre:

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Archivo Sistematizado: CONTRATACIÓN 2024
Proyecto: Ing. Dayanna Torres Cristancho / Profesional Universitario
Revisó: Wanda Rosmaya Otero Cárdenas / Directora de Recursos Físicos
Revisó: Adriana Ramirez/ abogada Secretaria Administrativa
Reviso: Adriana Peñalosa Ferro/ Secretaria Administrativa
Reviso: William Cerquera / Profesional Universitario Dir. Contratación.
Revisó: Javier Oswaldo Jiménez Cárdenas – Director de Contratación