ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA No 01

(Aclaración al Acta parcial No 01 del 15 de noviembre de 2024)		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO No.**	**FECHA**
CONTRATO DE SUMINISTRO	**No 157**	**13 DE MARZO DE 2024**
Objeto:	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACIÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADUL TO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA**	

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC"' S.A.S
NIT 900568411-7
R/LEGAL PABLO ENRIQUE ROJAS CORDOBA
C.C. No. 1.079.856 de San Luis de Gaceno

Con el fin de aclarar algunos errores de transcripción en fecha de terminación y balance financiero del acta parcial No 01, los cuales se presentaron al momento de su elaboración

Por lo tanto, mediante la presente acta, subsanamos la anomalía anteriormente descrita y, para el efecto, expresamos que la fecha de terminación será la siguiente:

FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DICIEMBRRE DE 2024

A continuación, se presenta el balance

4. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO / ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$ 22.425.000,00			
Valor Anticipo o Pago Anticipado (0 %)	$ -	-		-
Valor Adicional No. 01	$ 11.212.500,00	-		5.606.250,00
Valor Acta No.01		-	16.512.092,00	16.512.092,00
Valor presente Acta	-		5.911.000,00	5.911.000,00
Saldo por ejecutar			11.214.408,00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	33.637.500,00		33.637.500,00	28.029.342,00

De esta manera queda aclarada el acta parcial N.º 01 de fecha 15 de noviembre de 2024, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 20 días del mes de noviembre de 2024

Nota: La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUPERVISOR

PABLO ENRIQUE ROJAS CORDOBA
No C.C. 1.079.856 de San Luis de Gaceno
R.L. CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC" S.A.S

LINA MARIA ROSAS PLAZAS
Profesional de Apoyo a la Supervisión