Tunja, 22 de noviembre de 2024.

PARA: **RICARDO ANDRES CARO GUEVARA**
Gerente General

DE: **GUSTAVO MORENO CASTELBLANCO**
Profesional Universitario, Oficina de Infraestructura Deportiva.
Supervisor contrato No SASIE 001 de 2024.

ASUNTO: **SOLICITUD DE ADICIÓN EN VALOR N1° AL CONTRATO No. SASIE 001 de 2024**

En mi condición de supervisor del contrato de la referencia, de manera atenta le solicito adelantar el trámite de adición N° 1 valor del contrato del asunto del contratista: SUMINISTRO ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS DEPORTIVOS CON DESTINO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA IRDET., teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1-) Mediante la suscripción del presente documento de solicitud y justificación de adición en valor a desarrollar por el contratista, el supervisor del Contrato No. MC 002 de 2024, asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en el contenida, especialmente respecto a:

Valor del contrato	$88.879.970,69
Valor pagado	$ 00,00
Valor anticipo, si lo hubo	$00,00
Valor saldo por pagar	$ 88.879.970,69

2-) El supervisor del Contrato No. **SASIE 01 2024**, velará porque las razones por las cuales se solicita la adición estén plenamente justificadas y no causen perjuicio alguno al IRDET.

3-) El responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y su responsabilidad se limita a garantizar y estar conforme con la adición, previa aprobación del supervisor.

4-) Antecedentes contrato No. **SASIE 01 2024:**

No. SASIE 01 2024	
CONTRATANTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA – IRDET.
NIT	820000807-1.
CONTRATISTA	**GRUPO EMPRESARIAL SEBP S.A.S**
NIT	900661314-8
OBJETO	SUMINISTRO ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS DEPORTIVOS CON DESTINO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA IRDET
VALOR INICIAL	OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHCOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS PESOS ($88.879.970,69) M/CTE
PLAZO INICIAL	5 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN	20/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	27/11/2024

a) Que las partes celebraron CONTRATO DE SUMINISTRO No. SASIE 01 2024 por un valor inicial de OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 69/100 PESOS ($88.879.970,69) M/CTE, valor que incluye todos los tríbulos que se generan con la celebración del mismo y ejecución del mismo, cuyo objeto se establece en el encabezado del presente documento.

b) Que el plazo inicial de ejecución inicial fue pactado CINCO (5) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de ejecución correspondientes, es decir, a partir del 20/11/2024. **3).** Que a la fecha de suscripción de la presente modificación se encuentra vigente el CONTRATO DE SUMINISTRO No. SASIE 01 2024.

c) Que la Oficina de Infraestructura Deportiva del INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA – IRDET, a través de la supervisión solicitar adicionar el valor del contrato, justificado en que el objeto se pretende adicionar, en razón a que se requiere dotar de los elementos relacionados con el objeto contractual para la sede administrativa para el funcionamiento y cumplimiento de la misión del Instituto por lo cual es necesario la realización de un adicional en VALOR N° 1 al Contrato No. SASIE 01 2024.

d) Que el valor a adicionar corresponde a la suma de suma de ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS. ($11.600.581,00), la cual esta soportada con el certificado de disponibilidad presupuestal No 2024000652 fecha 21/11/2024 expedido por la oficina de Presupuesto y Contabilidad.

e) Que el valor que se solicita adicionar no supera el 50% del valor total del contrato, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, siendo por un valor de 8,92 SMLMV.

f) Que el valor que se solicita adicionar será destinado para el suministro y pago del del mobiliario a dotar, en consideración a que el contrato tiene vencimiento el día 25/11/2024.

g) Que la adición solicitada corresponde a una circunstancia de carácter excepcional por cuanto se hace necesaria la dotación de los elementos objeto del contrato para el normal funcionamiento de infraestructura del INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA – IRDET.

h) Que la cláusula que se propone adicionar es la denominada 3. VALOR, adicionando la suma de ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS OCHENTA YUN MIL PESOS ($11.600.581,00) M/CTE, más al valor inicial.

i) Que el supervisor constata que la fecha de la presente adición la(el) contratista GRUPO EMPRESARIAL SEBP S.A.S , viene cumpliendo con sus obligaciones contractuales a su cargo y se encuentra al día con lo pactado que dan fe de la ejecución satisfactoria del contrato de suministro.

j) Que el contratista asintió en la adición en valor y plazo derivado del Contrato No. SASIE 01 2024.

k) Que con la adición en valor solicitada se cumplen los fines del estado en atención a que con la adición proyectada se requiere la continuidad del suministro de materiales y elementos objeto de adquisición ya que con esto se coadyuba al cumplimiento de la misión y el cabal funcionamiento de del Instituto en cumplimiento de los propósitos establecidos.

l) Que una vez realizado el estudio de mercado que contempla los ítems a suministrar, se basa en las tres (3) cotizaciones presentadas que arrojan esta un valor promedio de metro cuadrado de los elementos estimados en la suma de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS. $168.100,00.

m) Que al realizar la adición del contrato se hace necesario prorrogar la CLAUSULA 2. PLAZO su tiempo en diez (10) días calendario más al inicialmente establecido con el ánimo otorga un plazo a adicional para el suministro, instalación y entrega de los elementos por parta del contratista y a fin del dar cumplimiento con el objeto y alcance contractual contratado.

n) Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad acuerdan celebrar el presente ADICIONAL N° 1 en VALOR Y TIEMPO al CONTRATO DE SUMINISTRO No. SASIE 01 2024, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

5-) Clausulas objeto de modificación, adición, prorroga o aclaración:

Por lo anteriormente expuesto se deben adicionarse las CLAUSULAS 3 VALOR DEL CONTRATO y DEL CONTRATO N° SASIE 001 de 2024, así:

a) **ADICIÓNESE LA CLAUSULA 2 PLAZO**, así: Adicional diez (10) días calendario más plazo inicial.

NOTA: Con la presente adición el plazo total del contrato es de quince (15) días calendario contados a partir del acta de inicio.
NOTA 2: Con la presente adición el CONTRATO DE SUMINISTRO No. SASIE 01 2024, tendrá como fecha de terminación el día 5 de diciembre de 2024.

b) ADICIÓNESE LA CLAUSULA 3. VALOR del contrato, así: Adicionar la suma de ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS. ($11.600.581,00) M/CTE, más al valor inicial, de acuerdo con el siguiente presupuesto de valores:

PROMEDIO COTIZACIONES OFERTAS CORTINAS ADICIONAL SUMINISTRO DE MOBILIIARIO IRDET

ITEM	DESCIRPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR COTIZACIÓN 1 NUEVAS CORTINAS JENNY	VALOR COTIZACIÓN 2 CAP COMERCIALIZADORA	VALOR COTIZACIÓN 3 MULTINEGOCIOS BYCH
Persianas Blackout ,con riel reforzado1: Medidas 3.06x2.10 total 6,43 mts y cabezales de medidas						
1	Medidas 3.15x2.10 total 6,62 M.	m2	6,62	$ 168.000,00	$ 167.600,00	$ 168.700,00
2	Medidas 1.50x2.10 total 3,15 m.	m2	3,15	$ 168.000,00	$ 167.600,00	$ 168.700,00
3	Medidas 3.15x2.10 total 6,62 m.	m2	6,62	$ 168.000,00	$ 167.600,00	$ 168.700,00
4	Medidas 1.50x2.10 total 3,15 m.	m2	3,15	$ 168.000,00	$ 167.600,00	$ 168.700,00
5	Medidas 3.06x2.10 total 6,43 m.	m2	6,43	$ 168.000,00	$ 167.600,00	$ 168.700,00
6	Medidas 3.06x2.10 total 6,43 m.	m2	6,43	$ 168.000,00	$ 167.600,00	$ 168.700,00
7	Medidas 3.10x2.10 total 6,51 m.	m2	6,51	$ 168.000,00	$ 167.600,00	$ 168.700,00
8	Medidas 1.50x2.10 total 3,15 m.	m2	3,15	$ 168.000,00	$ 167.600,00	$ 168.700,00
9	Medidas 3.10x2.10 total 6,51 m.	m2	6,51	$ 168.000,00	$ 167.600,00	$ 168.700,00
10	Medidas 1.52x2.10 total 3,2 m.	m2	3,2	$ 168.000,00	$ 167.600,00	$ 168.700,00
11	Medidas 3,48x2.10 total 7,31 m.	m2	7,31	$ 168.000,00	$ 167.600,00	$ 168.700,00
12	Medidas 4,73x2.10 total 9,93 m.	m2	9,93	$ 168.000,00	$ 167.600,00	$ 168.700,00
VALOR TOTAL				**$11.593.680,00**	**$ 11.566.076,00**	**$ 11.641.987,00**
					VALOR PROMEDIO	**$ 11.600.581,00**

PROMEDIO COTIZACIONES OFERTAS CORTINAS ADICIONAL SUMINISTRO DE MOBILIIARIO IRDET

ITEM	DESCIRPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Persianas Blackout ,con riel reforzado1: Medidas 3.06x2.10 total 6,43 mts y cabezales de medidas					
1	Medidas 3.15x2.10 total 6,62 mts	m2	6,62	$ 168.100,00	$ 1.112.822,00
2	Medidas 1.50x2.10 total 3,15 mts	m2	3,15	$ 168.100,00	$ 529.515,00
3	Medidas 3.15x2.10 total 6,62 mts	m2	6,62	$ 168.100,00	$ 1.112.822,00
4	Medidas 1.50x2.10 total 3,15 mts	m2	3,15	$ 168.100,00	$ 529.515,00
5	Medidas 3.06x2.10 total 6,43 mts	m2	6,43	$ 168.100,00	$ 1.080.883,00
6	Medidas 3.06x2.10 total 6,43 mts	m2	6,43	$ 168.100,00	$ 1.080.883,00
7	Medidas 3.10x2.10 total 6,51 mts	m2	6,51	$ 168.100,00	$ 1.094.331,00
8	Medidas 1.50x2.10 total 3,15 mts	m2	3,15	$ 168.100,00	$ 529.515,00
9	Medidas 3.10x2.10 total 6,51 mts	m2	6,51	$ 168.100,00	$ 1.094.331,00
10	Medidas 1.52x2.10 total 3,2 mts	m2	3,2	$ 168.100,00	$ 537.920,00
11	Medidas 3,48x2.10 total 7,31 mts	m2	7,31	$ 168.100,00	$ 1.228.811,00
12	Medidas 4,73x2.10 total 9,93 mts	m2	9,93	$ 168.100,00	$ 1.669.233,00
VALOR TOTAL		**$ 11.600.581,00**			

NOTA: Con la presente adición el valor total del contrato asciende a la suma de CIEN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($100.480.551,69) M/CTE

En mérito de lo expuesto, se considera conveniente, oportuno y necesario aprobar la adición en valor y plazo a desarrollar por el contratista del contrato No. SASIE 001 de 2024.

Solicitante,

GUSTAVO MORENO CASTELBLANCO
Profesional Universitario, Oficina de Infraestructura Deportiva.
Supervisor contrato No SASIE 001 de 2024.