
10.2 Reporte con presentación – PNUD

Se lleva a cabo orientación para documento de presentación de la propuesta de convenio PNUD para la directora de Paz con el fin de tomar decisiones frente a los productos a solicitar. Se plantea que parte del recurso se utilice para fortalecimiento de capacidades y la otra parte para fortalecimiento económico de los proyectos productivos que hayan recibido la asistencia técnica.

(documento de power point elaborado por Antonio Moncada)



Enfoque de los convenios en curso

CONVENIO	Producto	Enfoque
ARN	Intercambio de información, caracterización de población (Excombatientes, víctimas del conflicto armado, reincorporados, comparecientes, y aquellos que disponga la ARN o la consejería distrital).	***Caracterización***
OIM (articulación con la FIP)	Caracterización de la población y el contexto.	***Caracterización***
	Mapeo e identificación de la oferta pública y privada para la inclusión socioeconómica de la población excombatiente en Bogotá.	
	Identificación de Riesgos en seguridad para excombatientes en Bogotá y desarrollo de recomendaciones al modelo de atención.	
PNUD	Ruta de Emprendimiento Creciendo con Su negocio	***Emprendimiento***
Secretaría de Desarrollo económico	Talento Capital	***Ruta de Empleabilidad***

¿Que se busca con el convenio PNUD?

El Programa "En Marcha" apunta a incidir favorablemente en el desarrollo productivo y económico de proyectos productivos de emprendimiento, a través de la atención empresarial a las microempresas y/o unidades económicas, con el fin de mejorar las condiciones del comercio popular, ampliar su mercado y fortalecer su capacidad productiva en la población **"Excombatiente, reincorporado, comparecientes, y aquellos que disponga la ARN o la consejería distrital".**

Recurso	Destinación
$125.000.000 (ciento veinticinco millones)	Diagnóstico, alineación con caracterización, apoyo técnico y articulación con empresas líderes, diagnóstico y revisión de plan de negocios, capacitación, implementación, seguimiento, evaluación, recomendaciones y seguimiento .
$125.000.000 (ciento veinticinco millones)	Apoyo económico para fortalecimiento de emprendimientos productivos .
Duración	9 meses
Proyectos a apoyar	43 unidades productivas .

Fases

Formativo
Capacitación grupal
Rompe el aislamiento que representa uno de los principales enemigos para la microempresa. A través de ella se identifican necesidades comunes y capacidades complementarias. Permite a los participantes conocer los conceptos necesarios para administrar mejor sus empresas y les da un soporte emocional para seguir adelante en mejores condiciones.
Asesoramiento técnico
Consultoría en sitio
Se brinda un acompañamiento profesional en sus negocios para que la teoría se convierta en práctica. Se realiza un diagnóstico y planes de acción a corto, mediano y largo plazo para mejorar las ventas, las ganancias, sostenibilidad y las condiciones de vida.
Estrategia de marca
Contribuye a la mejora del aspecto interno y externo de los negocios haciéndolos más atractivos para el cliente y competitivos en el mercado, favoreciendo el entorno productivo y fortaleciendo capacidades. Aporta a la construcción de identidad empresarial.
Apoyo económico
Fortalecimiento productivo
Se brinda apoyo económico a los proyectos de emprendimiento productivo, poniendo en práctica la consultoría y asesoría desarrollada en el desarrollo del convenio. Fortaleciendo el modelo de negocio.
Seguimiento y recomendaciones
Informe
Realiza seguimiento de los proyectos de emprendimiento productivo, percepción de la población objeto, conclusiones y recomendaciones resultado las fases anteriores.

Etapas propuestas

Etapa 0.	Etapa 1.	Etapa 2.	Etapa 3.	Etapa 5.	Etapa 6.
Arreglos pre operativos.	**Análisis de caracterización y criterios de selección.**	**Diagnóstico y selección de proyectos productivos de emprendimiento.**	**Implementación.**	**Seguimiento a desarrollo de productos productivos de emprendimiento.**	**Evaluación de resultados y cierre.**
Contratación del equipo técnico. **Definición caja de herramientas.**	Análisis de caracterización y criterios de selección para fortalecimiento de proyectos de emprendimiento productivo a ser beneficiados.	Acercamiento y diagnóstico a proyectos productivos de emprendimiento. Selección de proyectos productivos de emprendimiento. Generación de línea base y plan de negocio. Análisis de costo beneficio proyectado. Evidencia fotográfica Plan de Acción.	Lista de Asistencia talleres (5 talleres en total, temáticas definidas tras diagnostico). Visitas en sitio (5 visitas tras el taller). Minutas de trabajo. Evaluación de talleres de capacitación. Actas de asistencia y evaluación de talleres de capacitación. Destinación y desembolso del recurso apoyo a proyectos productivos.	Seguimiento de ejecución de recursos. Seguimiento de avance de línea base y plan de trabajo. Evidencias fotográficas	Evaluación de ejecución del seguimiento realizado a proyectos productivos de emprendimiento. Evaluación de impacto en proyecto productivo de emprendimiento de acuerdo a costo beneficio proyectado. Reporte Final. Evaluación final. Fotografías. Casos de éxito. Análisis de resultados y Recomendaciones.
Mes 1	Mes 2	Mes 4, 5, 6, 7, 8			Mes 9