Pereira, 27 de noviembre de 2024

**Doctor**
**MAURICIO SALAZAR PELÁEZ**
**Alcalde del Municipio Pereira**

Asunto: Informe de ejecución del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONTRATO No. 2730 DEL 26 DE ABRIL DEL 2024** con acta de inicio del 29 de abril del 2024 **PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA SAS "UKUMARI"**

Cordial saludo,

En calidad de supervisor(a), presento informe de ejecución del contrato del asunto, con la siguiente información:

| | |
|---|---|
| **Convenio:** | Nro. 2730 DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 |
| **Prórroga Nro. 1:** | 29-10-2024 al 28-11-2024 |
| **Nombre e identificación del Contratista:** | PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA SAS "UKUMARI" |
| **Objeto**: | AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR ANIMAL DE LA FAUNA DOMESTICA EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA. |
| **Valor**: | TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($3.815.031.684) |
| **Plazo**: | SEIS (06) MESES |
| **Fecha acta de inicio**: | 29/04/2024 |
| **Fecha de terminación:** | 28/10/2024 |
| **Pagos realizados a la fecha:** | $1.359.776.114 |
| **Saldo pendiente por ejecutar:** | $ 331.474.187 |
| **Valor comprometido al a fecha:** | $3.096.465.377 |

Se informa que solo se ha realizado una prórroga con anterioridad, por un término de 30 días.

Aunado a esto, se observa que el contratista ha cumplido mayoritariamente con las obligaciones derivadas del convenio de asociación Nro. 2730 del 26 de abril del 2024, informando con sustento justificado, las dificultades para el cumplimiento informando con sustento justificado, las dificultades para el cumplimiento de acuerdo al cronograma y los retrasos de casi dos meses de los inicios en la ejecución, especialmente, en la puesta en funcionamiento de las sedes de atención en la red pública veterinaria. Informó también que el inicio del servicio de atención médica veterinaria y que a pesar de que, la programación por turnos se realizó semana por semana, como lo evidencia una imagen aportada correspondiente de la semana del 18 al 23 de noviembre, la misma se vio alterada por la falta de disponibilidad de personal asistencial, dado que la distribución del personal asistencial debe garantizarles el descanso suficiente. Expone también que el cumplimiento de la programación aprobada en la prórroga, dependía necesariamente de la vinculación de 3 veterinarios nocturnos y 3 auxiliares nocturnos, lo o que no resultó fácil debido a las condiciones determinadas para la contratación (menos de un mes) y la poca oferta en el mercado de personal con la formación y experticia necesaria en las actividades que se realizan en el hospital público veterinario ya que el servicio 24 horas se enfoca en atención de urgencias lo cual requiere una práctica en estas áreas para poder responder a las necesidades o situaciones propias de este servicio.

Siendo así que el ejecutor ha entregado el informe de actividades Nro. 1 correspondiente a una ejecución del 33% de los alcances contractuales y el informe de actividades Nro. 2 correspondiente a una ejecución del 78% de los alcances contractuales, ambos con los respectivos soportes de los valores COMPROMETIDOS y de las actividades desarrolladas para el periodo comprendido entre el 29 de abril y el 28 de agosto de 2024.

Así mismo, se cuenta con una presentación personal en reunión llevada a cabo el 25 de noviembre de 2024, del informe de actividades Nro. 3 correspondiente a una ejecución que supera el 85% de los alcances contractuales donde se entregaron y socializaron la mayoría de los soportes de los valores COMPROMETIDOS en el presupuesto entregado. Dicho informe, por la amplia documentación anexa y el gran peso de los archivos, se encuentra en proceso de organización y compresión para el respectivo cargue en el SECOP, según lo ha informado el representante legal del ejecutor. (se adjunta acta)

Cordialmente,

**LUZ MARÍA ARIAS CANO**
**Directora Operativa de la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental**

Mariana Velásquez Marín
Proyectó y Revisó Abogada – Contratista