Pereira, 26 de octubre de 2024

Doctor
MAURICIO SALAZAR PELÁEZ
Alcalde del Municipio Pereira

Asunto: Informe de ejecución del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONTRATO No. 2730 DEL 26 DE ABRIL DEL 2024** con acta de inicio del 29 de abril del 2024 **PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA SAS "UKUMARI"**

Cordial saludo,

En calidad de supervisor(a), presento informe de ejecución del contrato del asunto,con la siguiente información:

Contrato:	Nro. 2730 DEL 26 DE ABRIL DEL 2024
Nombre e identificación del Contratista:	PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA SAS "UKUMARI"
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR ANIMAL DE LA FAUNA DOMESTICA EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.
Valor:	TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($3.815.031.684)
Plazo:	SEIS (06) MESES
Fecha acta de inicio:	29/04/2024
Fecha de terminación:	28/10/2024
Pagos realizados a la fecha:	$1.359.776.114
Saldo pendiente por ejecutar:	$ 331.647.912

Valor comprometido al a fecha:	$3.067.792.372

Se informa que no se ha realizado alguna prórroga o adición con anterioridad.

Aunado a esto, se observa que el contratista ha cumplido mayoritariamente con las obligaciones derivadas del convenio de asociación Nro. 2730 del 26 de abril del 2024, informando con sustento justificado, las dificultades para el cumplimiento de acuerdo al cronograma y los retrasos de casi dos meses de los inicios en la ejecución, especialmente, en la puesta en funcionamiento de las sedes de atención en la red pública veterinaria.

Siendo así que el ejecutor ha entregado el informe de actividades Nro. 1 correspondiente a una ejecución del 33% de los alcances contractuales, con los respectivos soportes de los valores COMPROMETIDOS y de las actividades desarrolladas para el periodo comprendido entre el 29 de abril y el 28 de junio de 2024.

Así mismo, se cuenta con una presentación personal en reunión llevada a cabo el 24 de octubre de 2024, del informe de actividades Nro. 2 correspondiente a una ejecución que supera el 70% de los alcances contractuales donde se entregaron y socializaron la mayoría de los soportes de los valores COMPROMETIDOS en el presupuesto entregado. Dicho informe, por la amplia documentación anexa y el gran peso de los archivos, se encuentra en proceso de organización y compresión para el respectivo cargue en el SECOP, según lo ha informado el representante legal del ejecutor.

Cordialmente,

LUZ MARÍA ARIAS CANO
Directora Operativa de la Secretaría de Desarrollo Rural y GestiónAmbiental

Laura Marcela Ospina
Proyecto – contratista

Mariana Velásquez
Revisó Abogada – Contratista