Santiago de Cali, 15 de Noviembre de 2024

Consecutivo 1132-2024-219

DOCTOR.
**MAURICIO MIRA PONTÓN**
Director de Departamento Administrativo
Supervisor Contrato interventoría
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA

**REFERENCIA**: CONTRATO DE OBRA No. 4133.010.26.1.999-2023
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4133.010.26.1.1132-2023

**ASUNTO:** Propuesta económica prorroga 4

Cordial Saludo,

En virtud de la solicitud de prorroga del contratista de 1 mes con nueva fecha de terminación del 17 de diciembre de 2024 anexamos la propuesta económica de la interventoria.

Atentamente,

**MAURICIO CHÁVEZ CALLE**
Director de Interventoría
ITECO CONSULTORES S.A.S

Copia: Archivo, UT ECO PANCE