INFORME DE SUPERVISION

FECHA ELABORACIÓN	**26 de noviembre de 2024**
TIPO DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	CPS-063-2024
OBJETO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN DEL ALA NORTE DEL INSTITUT O DE CULTURA DE EL CARMEN DE VIBORAL
NOMBRE CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA S.A
FECHA DEL CONTRATO	28/05/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	un (1) mes
VALOR INICIAL	$ 11.500.000
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA INICIO	28/05/2024
ADICIÓN N° 1	N/A
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	27/06/2024
SUPERVISOR	**VERONICA LOPEZ NARVAEZ**

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	30
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	30
AVANCE PORCENTUAL	100%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 11.500.000
VALOR EJECUTADO	$ 11.500.000
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

INSTITUTO DE CULTURA EL CARMEN DE VIBORAL

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
primer pago	1	1	**$ 11.500.000**	$ 11.500.000	100%
TOTAL				$ 11.500.000	100%

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO


Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.2 POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
N/A	N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifico que la INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA S.A , ha cumplido de forma oportuna con los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales



FIRMA SUPERVISOR