CONSORCIO ADMINISTRACION VI

INCOPLAN SA 60% - ORGANIZACIÓN VICAN SAS 40%
NIT: 901.293.825-4
TEL: 392 8613
Carrera 15 No. 74 - 43 Of. 202

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN
DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762015722671
FECHA: 2019/07/16
FACTURACIÓN AUTORIZADA
PREF. VI DEL No. 1 AL 50

FACTURA DE VENTA

N° VI- 15

SEÑORES: Instituto Nacional de vias		NIT: 800.215.807-2	
DIRECCIÓN: Carrera 5 No 18-19 Neiva (Huila)		TELEFONO: (8) 8743376	
FORMA DE PAGO:	TRANSFERENCIA ☐	CHEQUE ☐	VENCE:

FECHA DE FACTURA

DIA	MES	AÑO
03	07	2020

DETALLE	VR. TOTAL
CONTRATO No 2615 DE 2019.CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO 3. ACTA DE COSTOS No 6, PERIODO: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020	$ 44.627.342,00
IVA 19% VALOR BÁSICO	$ 8.479.195,00
IMPLEMENTACIÓN PROCOLOCO DE BIOSEGURIDAD POR COVID 19	$ 191.197,00
ADMINISTRACIÓN 2.5% IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO	$ 4.780.00
IVA DEL 19% SOBRE EL VALOR ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO	$ 908,00

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS VENTIDOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 44.823.319,00
I.V.A.	$ 8.480.103,00
TOTAL	$ 53.303.422,00

FIRMA RESPONSABLE
Firma y Sello

FIRMA DE QUIEN RECIBE
Firma y Sello

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C. DE C.

Impreso por: ORATORIA CONTINUOS LTDA NIT. 900302114-6 CL. 21 D 3-53

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **ANEXOS: Folios-**14
RADICACIÓN 46103 06/07/2020
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2	
	VERSIÓN	1	
	PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 2 (Día) 7 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DT- HUILA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: DT- HUILA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 44.823.319,00

PERIODO MES: 1 A 30 JUNIO DE 2020

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	2	7	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES	ORIGINAL FIRMADO DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES	
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	3	7	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES	ORIGINAL FIRMADO DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	3	7	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	ORIGINAL FIRMADO JESUS EDUARDO RINCON SILVA	
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	3	7	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	ORIGINAL FIRMADO JESUS EDUARDO RINCON SILVA	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2615 DE 2019 NIT. 901293825-4

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VI

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing. JESUS EDUARDO RINCON SILVA autoriza el pago a favor del interventor _CONSORCIO ADMINISTRACION VI, por valor de : $53.303.422,00 Letras: CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS VENTIDOS PESOS M/CTE._____

(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta No. 5 del periodo: del 1 al 31 de mayo de 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

ORIGINAL FIRMADO DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Firma:
Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Matrícula No. 70202-288563 TOL
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ORIGINAL FIRMADO JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Firma:
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matrícula No. 19202-65504/CAU
DIRECTOR TERRITORIAL

ORIGINAL FIRMADO DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Firma: _____
Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Matrícula No. 70202-288563 TOL
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

ORIGINAL FIRMADO JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Firma: _____
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matrícula No. 19202-65504/CAU
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	4
FECHA	2 (Dia)	7 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No.** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $44.823.319,0 **PERIODO:** 1 A 30 JUNIO DE 2020

ACTA FINAL SI [ ] NO [x] Indicar con una X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2615 DE 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO3.
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VI
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
CONTRATO DE OBRA No.: N.A
CONTRATISTA: N.A

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1-ene-20 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $1.942.026.481,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.026.481,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2019						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 2 de junio de 2020		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$5.088.000,00	$200.000,00	1,00	$5.288.000,00			0,00	$0,00				
2	1	Ingeniero Auxiliar	$3.604.000,00		1,00	$3.604.000,00			0,00	$0,00				
3	1	Auxiliar Administrativo	$1.166.000,00		1,00	$1.166.000,00			0,00	$0,00				
4	1	Conductor	$1.378.000,00		1,00	$1.378.000,00			0,00	$0,00				
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$11.436.000,00								$0,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40	
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$27.446.400,00**				**$0,00**				**$0,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 2 de junio de 2020		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	$200.000,00	día	5,00	$1.000.000,00			0,00	$0,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehículos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$4.770.000,00	mes	1,00	$9.540.000,00			0,00	$0,00				
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$47.925.427,00	Global S/comprobante	1,00	$47.925.427,00			0,00	$0,00				
8	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$1.272.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$1.272.000,00			0,00	$0,00				
9	1	Dotación oficina	$1.000.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$1.000.000,00			0,00	$0,00				
10	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$600.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$600.000,00			0,00	$0,00				
11	1	Comunicaciones	$500.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$500.000,00			0,00	$0,00				
12	1	Capacitación microempresas	$450.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$450.000,00			0,00	$0,00				
13		Peajes	$800.000,00	(S/comprobante)	1,00	$800.000,00								
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$63.087.427,00**				**$0,00**				**$0,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
14	1	Interventorías asignadas, GPS, topgrafía y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$441.667,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según comprobante)	1,00	$441.667,00			0,00	$0,00				
15	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$1.200.000,00	global	1,00	$1.200.000,00			0,00	$0,00				
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE (15) =(C)				**$1.641.667,00**				**$0,00**		**$0,00**		**$0,00**
VALOR BÁSICO AÑO 2019						$92.175.494,00				$0,00		$0,00		$0,00
IVA 19%						$17.513.344,00				$0,00		$0,00		$0,00
VALOR TOTAL AÑO 2019						**$109.688.838,00**				**$0,00**		**$0,00**		**$0,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2020						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 2 de junio de 2020		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$5.393.000,00	$200.000,00	12,00	$67.116.000,00			12,00	$67.116.000,00	1,00	$5.593.000,00	6,00	$33.558.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	$3.820.000,00		12,00	$45.840.000,00			12,00	$45.840.000,00	1,00	$3.820.000,00	6,00	$22.920.000,00
3	1	Auxiliar Administrativo	$1.235.000,00		12,00	$14.820.000,00			12,00	$14.820.000,00	1,00	$1.235.000,00	6,00	$7.410.000,00
4	1	Conductor	$1.460.000,00		12,00	$17.520.000,00			12,00	$17.520.000,00	1,00	$1.460.000,00	6,00	$8.760.000,00
5	1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo			0,61		$1.600.000,00		4,90	$7.846.400,00	0,47	$460.976,00	0,47	$460.976,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$145.296.000,00				$153.142.400,00		$12.568.976,00		$73.108.976,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40	2,40	
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$348.710.400,00**				**$367.541.760,00**		**$30.165.542,00**		**$175.461.542,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 2 de junio de 2020		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	$200.000,00	día	10,00	$2.000.000,00			10,00	$2.000.000,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehículos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$5.056.000,00	mes	12,00	$121.344.000,00			12,00	$121.344.000,00	1,00	$10.112.000,00	6,00	$60.672.000,00
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$7.865.200,00	Global S/comprobante	1,00	$7.865.200,00			6,68	$52.518.142,00	0,04	$285.000,00	3,03	$23.818.042,00
8	1	Transportes aéreos y terrestres	$10.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$10.000.000,00			1,00	$10.000.000,00				
9	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$1.348.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$16.176.000,00			12,00	$16.176.000,00	1,00	$1.348.000,00	6,00	$8.088.000,00
10	1	Dotación oficina	$1.050.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$12.600.000,00			12,00	$12.600.000,00	1,00	$1.050.000,00	5,00	$5.250.000,00
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$650.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$7.800.000,00			12,00	$7.800.000,00	1,00	$650.000,00	5,15	$3.350.000,00
12	1	Comunicaciones	$500.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$6.000.000,00			12,00	$6.000.000,00	1,00	$500.000,00	6,00	$3.000.000,00
13	1	Capacitación microempresas	$450.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$5.400.000,00			12,00	$5.400.000,00	1,00	$450.000,00	4,00	$1.800.000,00
14	1	Peajes	$900.000,00	(S/comprobante)	12,00	$10.800.000,00			12,00	$10.800.000,00	0,074	$66.800,00	1,146	$1.031.400,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$199.985.200,00**				**$244.638.142,00**		**$14.461.800,00**		**$107.009.442,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$5.618.000,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según comprobante)	1,00	$5.618.000,00			1,00	$5.618.000,00	0,00	$0,00	0,85	$4.780.000,00
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$3.000.000,00	global	1,00	$3.000.000,00			10,000	$30.000.000,00			2,9154	$8.746.219,00
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	$3.200,00	unidad	2,00	$6.400.000,00			2,00	$6.400.000,00				
18	1	Videos	$650.000,00	unidad	2,00	$1.300.000,00			2,00	$1.300.000,00				
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15)=C				**$16.318.000,00**				**$43.318.000,00**		**$0,00**		**$13.526.219,00**
VALOR BÁSICO AÑO 2020						$565.013.600,00				$655.497.902,00		$44.627.342,00		$295.997.203,00
IVA 19%						$107.352.584,00				$124.544.601,00		$8.479.195,00		$56.239.469,00
102.1P	1	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$244.297,00	GLOBAL	8				8	$1.954.376,00		$191.197,00		$283.580,00
		ADMINISTRACIÓN 2,5% IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19								$48.859,00		$4.780,00		$7.090,00
		IVA 19% ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19								$9.283,00		$908,00		$1.347,00
VALOR TOTAL AÑO 2020						**$672.366.184,00**				**$781.996.879,00**		**$53.303.422,00**		**$352.528.689,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2021						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de de 2020 fecha 2 de junio		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$5.716.000,00	$210.000,00	12,00	$71.112.000,00			12,00	$71.112.000,00				
2	1	Ingeniero Auxiliar	$4.049.000,00		12,00	$48.588.000,00			12,00	$48.588.000,00				
3	1	Auxiliar Administrativo	$1.310.000,00		12,00	$15.720.000,00			12,00	$15.720.000,00				
4	1	Conductor	$1.548.000,00		12,00	$18.576.000,00			12,00	$18.576.000,00				
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$153.996.000,00				$153.996.000,00				
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40				
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$369.590.400,00**				**$369.590.400,00**		**$0,00**		**$0,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de de 2020 fecha 2 de junio		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	$210.000,00	día	10,00	$2.100.000,00			10,00	$2.100.000,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehículos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$5.359.000,00	mes	12,00	$128.616.000,00			12,00	$128.616.000,00				
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$8.337.112,00	Global S/comprobante	1,00	$8.337.112,00			1,00	$8.337.112,00				
8	1	Transportes aéreos y terrestres	$10.500.000,00	Global S/comprobante	1,00	$10.500.000,00			1,00	$10.500.000,00				
9	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$1.429.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$17.148.000,00			12,00	$17.148.000,00				
10	1	Dotación oficina	$1.100.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$13.200.000,00			12,00	$13.200.000,00				
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$700.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$8.400.000,00			12,00	$8.400.000,00				
12	1	Comunicaciones	$520.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$6.240.000,00			12,00	$6.240.000,00				
13	1	Capacitación microempresas	$470.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$5.640.000,00			12,00	$5.640.000,00				
14	1	Peajes	$1.000.000,00	(S/comprobante)	12,00	$12.000.000,00			12,00	$12.000.000,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$212.181.112,00**				**$212.181.112,00**		**$0,00**		**$0,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topgrafía y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$5.955.080,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según comprobante)	1,00	$5.955.080,00			1,00	$5.955.080,00				
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$3.200.000,00	global	1,00	$3.200.000,00			1,00	$3.200.000,00				
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	$3.500,00	unidad	2,00	$7.000.000,00			2,00	$7.000.000,00				
18	1	Videos	$700.000,00	unidad	2,00	$1.400.000,00			2,00	$1.400.000,00				
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15)=C				**$17.555.080,00**				**$17.555.080,00**		**$0,00**		**$0,00**
VALOR BÁSICO AÑO 2021						$599.326.592,00				$599.326.592,00				
IVA 19%						$113.872.052,00				$113.872.052,00				
VALOR TOTAL AÑO 2021						**$713.198.644,00**				**$713.198.644,00**				

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2022						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de de 2020 fecha 2 de junio		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$6.059.000,00	$220.000,00	7,00	$43.953.000,00			7,00	$43.953.000,00				
2	1	Ingeniero Auxiliar	$4.292.000,00		7,00	$30.044.000,00			7,00	$30.044.000,00				
3	1	Auxiliar Administrativo	$1.388.000,00		7,00	$9.716.000,00			7,00	$9.716.000,00				
4	1	Conductor	$1.641.000,00		7,00	$11.487.000,00			7,00	$11.487.000,00				
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$95.200.000,00				$95.200.000,00				
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40				
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$228.480.000,00**				**$228.480.000,00**		**$0,00**		**$0,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de de 2020 fecha 2 de junio		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	$220.000,00	día	10,00	$2.200.000,00			10,00	$2.200.000,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehículos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$5.681.000,00	mes	7,00	$79.534.000,00			7,00	$79.534.000,00				
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$5.155.115,00	Global S/comprobante	1,00	$5.155.115,00			1,00	$5.155.115,00				
8	1	Transportes aéreos y terrestres	$7.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$7.000.000,00			1,00	$7.000.000,00				
9	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$1.514.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$10.598.000,00			7,00	$10.598.000,00				
10	1	Dotación oficina	$1.150.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$8.050.000,00			7,00	$8.050.000,00				
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$750.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$5.250.000,00			7,00	$5.250.000,00				
12	1	Comunicaciones	$520.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$3.640.000,00			7,00	$3.640.000,00				
13	1	Capacitación microempresas	$500.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$3.500.000,00			7,00	$3.500.000,00				
14	1	Peajes	$1.100.000,00	(S/comprobante)	7,00	$7.700.000,00			7,00	$7.700.000,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$132.627.115,00**				**$132.627.115,00**		**$0,00**		**$0,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topgrafía y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$3.682.225,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según comprobante)	1,00	$3.682.225,00			1,00	$3.682.225,00				
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$2.500.000,00	global	1,00	$2.500.000,00			1,00	$2.500.000,00				
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	$3.700,00	unidad	2,00	$7.400.000,00			2,00	$7.400.000,00				
18	1	Videos	$750.000,00	unidad	1,00	$750.000,00			1,00	$750.000,00				
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15)=C				**$14.332.225,00**				**$14.332.225,00**		**$0,00**		**$0,00**
VALOR BÁSICO AÑO 2022						$375.439.340,00				$375.439.340,00				
IVA 19%						$71.333.475,00				$71.333.475,00				
VALOR TOTAL AÑO 2022						**$446.772.815,00**				**$446.772.815,00**				

Valor total básico (C) = (A) + (B)	$1.631.955.026,00	Valor total básico	$1.632.267.069,00	Valor total básico	$44.823.319,00	$296.287.873,00
Provisión para ajustes y frente adicional (D)		IVA	$309.759.412,00	IVA	$8.480.103,00	$56.240.816,00
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	$1.631.955.026,00	Valor total	**$1.942.026.481,00**	Valor total	**$53.303.422,00**	**$352.528.689,00**
IVA (F) = (E) * (% IVA)	$310.071.455,00					
Costo Total = (E) + (F)	$1.942.026.481,00					

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES - JUNIO/2020	ACUMULADO
	$3.931.400,00	$22.828.000,00

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE.

Saldo básico por ejecutar: $ 1.335.979.196,00

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
Ing. Residente AMV-M3,G3
M.P 252202089788 CND

ORIGINAL FIRMADO DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES

Firma
Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 70202-288563 TOL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2615 DE 2019** Contratista **CONSORCIO ADMINISTRACION VI**

Objeto del Contrato : **ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO 3.**

Acta N° **6** Valor basico $ 44.823.319,00 Período **1 A 30 JUNIO DE 2020**

Valor Incluido Iva $ 53.303.422,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45HL01	HOBO -YAGUARA			$8.506.695,00	$8.506.695,00
2	3001	NEIVA-BALSILLAS			$21.071.631,00	$21.071.631,00
3	3002	BALSILLAS- MINABLANCA			$22.437.385,00	$22.437.385,00
4	4506	NEIVA-CASTILLA			$1.287.710,00	$1.287.710,00
		TOTALES	**$**	**$**	**$53.303.421,00**	**$53.303.421,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: HUILA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.180.019-3	MUNICIPIO 1	**HOBO**	$2.204.717,00	$ 1.853.966,00
891.118.119-9	MUNICIPIO 2	**CAMPOALEGRE**	$6.235.642,00	$ 5.243.606,00
800.097.160-6	MUNICIPIO 3	**YAGUARA**	$66.337,00	$ 55.783,00
891.180.009-1	MUNICIPIO 4	**NEIVA**	$18.632.786,00	$ 15.668.474,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$27.139.482,00**	**$ 22.821.829,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2: CAQUETA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.095.785-2	MUNICIPIO 1	**SAN VICENTE DEL CAGUÁN**	$24.876.231,00	$ 20.918.643,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$24.876.231,00**	**$ 20.918.643,00**

NIT	DEPARTAMENTO 3: TOLIMA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.100.134-1	MUNICIPIO 1	**NATAGAIMA**	$1.287.711,00	$ 1.082.847,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$1.287.711,00**	**$1.082.847,00**

Nombre: YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
Ing. Residente AMV-M3,G3
M.P 25202-089788 CND

ORIGINAL FIRMADO DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No. 70202-288563 TOL

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 2615 DE 2019

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	x	6	1 A 30 JUNIO DE 2020
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 146220 RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02 RECURSO No. 20

VALOR AFECTADO $ 60.034.480,0

TOTAL ACTA **$ 60.034.480,0**

ORIGINAL FIRMADO DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Matrícula No. 70202-288563 TOL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Yo, YONY EMERSON SALAZAR BONILLA, identificado con cédula de ciudadanía No.79.637.337 de Bogotá, en mi condición de apoderado del representante legal, certifico bajo gravedad de juramento que el CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VI, ha cumplido y se encuentra a paz y salvo con el pago de aportes de sus empleados para el mes de junio de 2020, según planillas Nos. 7757190914 y 7757108241, a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y Ley 828 de 2003, para el contrato No.2615 de 2019, cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO3".

Dada en Neiva a los dos (2) días del mes de julio de 2020.



YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
Apoderado del representante legal

CERTIFICACION

El presente supervisor del contrato **2615 de 2019**, con base a las planillas Nos. 7757190914 y 7757108241 de pago a los sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y Parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) suministradas por el Contratista **CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VI, NIT 901293825-4;** certifica que se realizó la verificación del cumplimiento de estos aportes en los cuales se haya causado obligación durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2020, en desarrollo del contrato No. 2615-2019, cuyo objeto es: "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO3".**

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas contractuales y servirá de soporte para el **Acta de costos No.6** del contrato antes mencionado.

Dada en Neiva, a los dos (2) días del mes de julio de 2020

ORIGINAL FIRMADO POR DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES

_____

DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Supervisor del contrato 2615-2019
Matricula No. 70202-288563 TOL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

Modelo de Formulario Único y Control Automatizado

001

2. Concepto: 01 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14621807392

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 3 8 2 5	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

Razón social:
CONSORCIO ADMINISTRACION VI

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal:
CR 15 74 43 OF 202

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
orgvicansas@gmail.com		3 4 5 0 3 5 2	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 0	2 0 1 9 0 3 1 9							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	7	1	4	4	8																					

- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 8 | 61. Fecha: 2 0 1 9 0 6 1 3

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada

964. Nombre: HERRERA VASQUEZ SERGIO LEONARDO
965. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 13-06-2019 03:16:22PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto: 02 Actualización

Casilla reservada para la DIAN

4. Número de formulario: 14487803354

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800097991 — 6. DV: 2

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — 32

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica — 1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición — 28. País: — 29. Departamento: — 30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido — 32. Segundo apellido — 33. Primer nombre — 34. Otros nombres

35. Razón social: INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S A

36. Nombre comercial: INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A

37. Sigla: INCOPLAN S A

UBICACION

38. País: COLOMBIA — 169

39. Departamento: Bogota D.C — 11

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. — 001

41. Dirección principal: CL 70 A 4 60 BRR LOS ROSALES

42. Correo electrónico: licitaciones@incoplansa.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3215958

45. Teléfono 2: 3179250

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	50. Código 2	51. Código	52. Número establecimientos
7110	19900619	7120	19900619	7210			2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 57 — 01 — 14 — 03 — 42

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
42- Obligado a llevar contabilidad
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
08- Retención timbre nacional
14- Informante de exógena
03- Impuesto al patrimonio

Obligados aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 20181012

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: PAEZ TALERO SANTIAGO

985. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 11-04-2019 04:36:19PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14489967918

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

9 0 1 2 2 7 5 7 6 - 4 Impuestos de Bogotá 3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social: ORGANIZACION VICAN SAS

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACION

38. País: COLOMBIA

39. Departamento: 1 6 9 Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio: 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 15 74 43 OF 202

42. Correo electrónico: orgvicansas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 4 5 0 3 5 2

45. Teléfono 2: 3 1 0 5 7 8 4 3 6 5

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 1 8 1 0 3 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	1	1	4	4	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 8 1 1 0 1

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

964. Nombre: SONIA CASTILLO GALINDO

965. Cargo: ABOGADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 2 (Día) 7 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DT-HUIL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2615 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACION VI

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 A 30 JUNIO DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: 45 HL01 HOBO - YAGUARA, , 3001 NEIVA - BALSILLAS, MINA BLANCA,3002 BALSILLAS - SANTO DOMINGO, 4506 NEIVA - CASTILLA-PASO NACIONAL POR NATAGAIMA

SECTOR: SECTOR HOBO - INSPECCION DE LETRAN, DEL PR1+0350 AL PR23+0150, SECTOR NEIVA BALSILLAS DEL PR0+0000 AL PR54+0000,ALSILLAS - SANTO DOMINGO, DEL PR0+0000 AL PR57+0500, SECTOR PASO NACIONAL POR NATAGAIMA DEL PR83+0100 - PR86+0400

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	Yony Emerson Salazar Bonilla	79637337	Ingeniero Residente	$5.593.000,00	$5.593.000,00	$ 375.400,00	$ 215.800,00	$ 916.900,00	$ 215.800,00		
2	Ximena Adelinda Jimenez Zuñiga	55158972	Ingeniera Auxiliar	$3.820.000,00	$3.820.000,00	$ 265.900,00	$ 152.800,00	$ 649.400,00	$ 152.900,00		
3	Yuly Alexandra Cardozo Soto	1.078.778.712	Auxliar Administrativo	$1.235.000,00	$1.235.000,00	$ 86.000,00	$ 49.400,00	$ 197.600,00	$ 49.400,00		
4	Felix Favian Salazar Parra	83.165.949	conductor	$1.460.000,00	$1.460.000,00	$ 101.600,00	$ 58.400,00	$ 233.600,00	$ 58.400,00		
5	Sandra Patricia Yaima Heredia	26.551.987	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo	$460.976,00	$460.976,00	$ 34.200,00	$ 19.700,00	$ 78.500,00	$ 19.700,00		
						$ 863.100,00	$ 496.100,00	$ 2.076.000,00	$ 496.200,00		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 3.931.400,00							

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma
Nombre: YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
Ing. Residente AMV-M3,G3
M.P 25202-089788 CND

ORIGINAL FIRMADO DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Firma
Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 70202-288563 TOL

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.