CONSORCIO JEMAD

ACTA PARCIAL DE COBRO No.1

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO	LOTE 7: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.	INTERVENTORIA	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS-REP LLEGAL NATALIA AMADOR BAQUIRO
CONTRATO	4151.010.26.1.0746-2024	CONTRATO	4151.010.26.1.0751-2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 3,801,764,693	TIEMPO DE EJECUCION	2.5 MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO JEMAD-REP. LEGAL JEILY MARTINEZ ATENCIA	FECHA	miércoles, 18 de septiembre de 2024

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS N°1 de fecha 28/08/2024		OBRA EJECUTADA				PORCENTAJE DE EJECUCION %
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
				LOTE 07 - COMUNA 19 SECTOR CUATRO											
				FRENTE 23 - Cll 6 entre cra 1 y cra 58 y cra 109 entre cll 8 y cll 16											
I				ACTIVIDADES PRELIMINARES											
1	1			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	7524	$ 1,725.00	$ 12,988,424.00	0	$ 0.00	0	$ 0.00	0	$ 0.00	0%
2	2			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	801.00	$ 6,396.00	$ 5,123,196.00	1406.26	$ 8,994,439.00	1406.26	$ 8,994,439.00	1406.26	$ 8,994,439.00	100%
Subtotal								$ 18,109,620		$ 8,994,439		$ 8,994,439		$ 8,994,439	
I				DEMOLICIONES											
3	4			DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	1513.00	$ 22,652.00	$ 34,272,476.00	200.00	$ 4,530,400.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
4	5			CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	8052.00	$ 9,385.00	$ 56,768,020.00	2.00	$ 18,770.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
5	6			FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	451.00	$ 103,675.00	$ 46,847,625.00	1111.71	$ 115,476,876.00	1111.71	$ 115,476,876.00	1111.71	$ 115,476,876.00	100%
6	17			DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MÁQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	99.00	$ 48,650.00	$ 4,836,150.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 142,754,271		$ 120,028,046		$ 115,476,876		$ 115,476,876	
I				MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE											
7	15			EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	76	$ 35,237.00	$ 2,678,012.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
8	23			ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM	7513.00	$ 3,378.00	$ 25,383,888.00	12221.55	$ 41,259,953.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 28,061,900		$ 41,259,953		$ 0		$ 0	
I				RELLENOS Y BASES											
9	28			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	142	$ 213,626.00	$ 30,334,892.00	0	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
10	44			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-75 O SIMILAR.	M2	6011.00	$ 39,334.00	$ 236,436,674.00	9842.38	$ 387,139,388.00	9842.38	$ 387,139,388.00	9842.38	$ 387,139,388.00	100%
Subtotal								$ 266,771,566		$ 387,139,388		$ 387,139,388		$ 387,139,388	
I				DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN											
11	105			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	6873.00	$ 3,951.00	$ 27,155,223.00	5625.04	$ 22,224,533.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
12	106			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	1617.00	$ 64,726.00	$ 104,661,942.00	600.00	$ 38,835,600.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 131,817,165		$ 61,060,133		$ 0		$ 0	
I				PAVIMENTO ASFALTICO											
13	47			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	757.00	$ 4,848.00	$ 3,669,936.00	100.00	$ 484,800.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
14	49			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	62617.00	$ 7,226.00	$ 452,595,676.00	100.00	$ 722,600.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%

CONSORCIO JEMAD

ACTA PARCIAL DE COBRO No.1

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO	LOTE 7: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.	INTERVENTORIA	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS-REP LLEGAL NATALIA AMADOR BAQUIRO
CONTRATO	4151.010.26.1.0746-2024	CONTRATO	4151.010.26.1.0751-2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 3,801,764,593	TIEMPO DE EJECUCION	2.5 MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO JEMAD-REP. LEGAL JEILY MARTINEZ ATENCIA	FECHA	miércoles, 18 de septiembre de 2024

15	50			SELLADO DE FISURAS MENORES A 10 mm EN ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS. INCLUYE LIMPIEZA.	ML	247.00	$ 8,114.00	$ 2,004,158.00	100.00	$ 811,400.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
16	51			SELLADO DE FISURAS MAYORES A 10 mm EN ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS. INCLUYE LIMPIEZA.	ML	574.00	$ 11,391.00	$ 6,538,434.00	100.00	$ 1,139,100.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
17	52			SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML	2164.00	$ 14,417.00	$ 31,198,388.00	43.19	$ 622,672.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
18	56			CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA	M3	751.00	$ 1,380,463.00	$ 1,036,727,713.00	1182.08	$ 1,631,617,703.00	1182.08	$ 1,631,617,703.00	1182.08	$ 1,631,617,703.00	100%
19	57			CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA	M3	189.00	$ 1,433,697.00	$ 271,006,533.00	12.90	$ 18,497,271.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 1,803,740,838		$ 1,654,095,746		$ 1,631,617,703		$ 1,631,617,703	
I				CONCRETOS											
20	73			CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 (PREMEZCLADO) CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3	20.00	$ 1,319,116.00	$ 26,382,320.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 26,382,320		$ 0		$ 0			
I				ITEMS NUEVOS											
I.N.1	54			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	0.00	$ 4,681.00	$ 0.00	7933.05	$ 37,134,607.00	7933.05	$ 37,134,607.00	7933.05	$ 37,134,607.00	100%
I.N.2	64			RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	0.00	$ 4,997.00	$ 0.00	21594.03	$ 107,905,368.00	21594.03	$ 107,905,368.00	21594.03	$ 107,905,368.00	100%
Subtotal								$ 0		$ 145,039,975		$ 145,039,975		$ 145,039,975	
TOTAL OBRAS								$ 2,417,617,880		$ 2,417,617,880		$ 2,368,470,381		$ 2,368,470,381	
				LOTE 07 - COMUNA 18 SECTOR CUATRO											
				FRENTE 40 - Carrera 34 entre Calle 5ta y calle 3 oeste											
I				ACTIVIDADES PRELIMINARES											
21	1			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	758.8	$ 1,726.00	$ 1,309,889.00	758.80	$ 1,309,889.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
22	2			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	534.00	$ 6,396.00	$ 3,415,464.00	534.00	$ 3,415,464.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 4,725,153		$ 4,725,153		$ 0		$ 0	
II				DEMOLICIONES											
23	4			DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	758.8	$ 22,652.00	$ 17,188,338.00	758.80	$ 17,188,338.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
24	5			CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	218.80	$ 9,305.00	$ 2,034,868.00	218.80	$ 2,034,868.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
25	6			FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	188.90	$ 103,675.00	$ 19,414,238.00	188.90	$ 19,414,238.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 38,637,244		$ 38,637,244		$ 0		$ 0	
III				MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE											
26	18			RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	188.90	$ 60,405.00	$ 11,289,695.00	188.90	$ 11,289,695.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
27	23			ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM	188.90	$ 3,378.00	$ 630,974.00	188.90	$ 630,974.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 11,920,669		$ 11,920,669		$ 0		$ 0	
IV				RELLENOS Y BASES											
28	28			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	75.68	$ 213,626.00	$ 16,209,941.00	75.68	$ 16,209,941.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 16,209,941		$ 16,209,941		$ 0		$ 0	
IX				DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN											

CONSORCIO JEMAD

ACTA PARCIAL DE COBRO No.1

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO	LOTE 7: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.	INTERVENTORIA	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS-REP LLEGAL NATALIA AMADOR BAQUIRO
CONTRATO	4151.010.26.1.0746-2024	CONTRATO	4151.010.26.1.0751-2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 3,601,764,593	TIEMPO DE EJECUCION	2.5 MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO JEMAD-REP. LEGAL JEILY MARTINEZ ATENCIA	FECHA	miércoles, 18 de septiembre de 2024

29	105			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	2415	$ 3,951.00	$ 9,541,665.00	2415.00	$ 9,541,665.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
30	106			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	201.6	$ 64,725.00	$ 13,048,762.00	201.60	$ 13,048,762.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal							$ 22,590,427		$ 22,590,427		$ 0		$ 0	
V				PAVIMENTO ASFÁLTICO											
31	47			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	758.8	$ 4,848.00	$ 3,678,662.00	758.80	$ 3,678,662.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
32	48			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	3738	$ 4,681.00	$ 17,497,578.00	3738.00	$ 17,497,578.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
33	54			RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	3738.00	$ 4,997.00	$ 18,678,786.00	3738.00	$ 18,678,786.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
34	55			CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	186.9 -	$ 1,340,771.00	$ 250,590,100.00	186.90	$ 250,590,100.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
35	57			CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	37.94	$ 1,433,897.00	$ 54,402,052.00	37.94	$ 54,402,052.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal							$ 344,847,178		$ 344,847,178		$ 0		$ 0	
VII				ACEROS											
36	96			MALLA ELECTROSOLDADA M-084 DE 15X15 CMS.	KG	2448.53	$ 10,010.00	$ 24,509,785.00	2448.53	$ 24,509,785.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal							$ 24,509,785		$ 24,509,785		$ 0		$ 0	
XI				DRENAJES											
37	119			NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	16.10	$ 425,245.00	$ 6,846,445.00	16.10	$ 6,846,445.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
38	125			REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F'c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	32.20	$ 1,166,710.00	$ 37,568,062.00	32.20	$ 37,568,062.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal							$ 44,414,507		$ 44,414,507		$ 0		$ 0	
TOTAL OBRAS							$ 507,884,904		$ 507,884,904		$ -		$ -	
				LOTE 07 - COMUNA 19 SECTOR CUATRO											
				FRENTE 41 - calle 3 oeste perimetral parque del perro											
1				ACTIVIDADES PRELIMINARES											
39	2			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	93.00	$ 6,396.00	$ 594,828.00	93.00	$ 594,828.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal							$ 594,828		$ 594,828		$ 0		$ 0	
II				DEMOLICIONES											
40	8			FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	32.55	$ 103,675.00	$ 3,381,131.00	32.55	$ 3,381,131.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal							$ 3,381,131		$ 3,381,131		$ 0		$ 0	
III				MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE											
41	18			RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	32.55	$ 60,405.00	$ 1,966,183.00	32.55	$ 1,966,183.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%

CONSORCIO JEMAD

ACTA PARCIAL DE COBRO No.1

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO	LOTE 7: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.	INTERVENTORIA	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS-REP LLEGAL NATALIA AMADOR BAQUIRO
CONTRATO	4151.010.26.1.0746-2024	CONTRATO	4151.010.26.1.0751-2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 3,801,764,593	TIEMPO DE EJECUCION	2.5 MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO JEMAD-REP. LEGAL JEILY MARTINEZ ATENCIA	FECHA	miércoles, 18 de septiembre de 2024

42	23			ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM	32.55	$ 3,378.00	$ 109,889.00	32.55	$ 109,889.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 2,078,072		$ 2,078,072		$ 0		$ 0	
IX				DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN											0%
43	105			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	279.00	$ 3,951.00	$ 1,102,329.00	279.00	$ 1,102,329.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
44	106			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22.40	$ 64,726.00	$ 1,449,862.00	22.40	$ 1,449,862.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 2,552,191		$ 2,552,191		$ 0		$ 0	
V				PAVIMENTO ASFALTICO											
45	48			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	651	$ 4,681.00	$ 3,047,331.00	651.00	$ 3,047,331.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
46	54			RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	651.00	$ 4,997.00	$ 3,253,047.00	651.00	$ 3,253,047.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
47	55			CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3", INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	32.55	$ 1,340,771.00	$ 43,642,096.00	32.55	$ 43,642,096.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 49,943,474		$ 49,943,474		$ 0		$ 0	
VII				ACEROS											
48	96			MALLA ELECTROSOLDADA M-084 DE 15X15 CMS.	KG	865.83	$ 10,010.00	$ 8,668,958.00	865.83	$ 8,668,958.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 8,668,958		$ 8,668,958		$ 0			
XI				DRENAJES											
49	119			NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1.66	$ 425,245.00	$ 790,956.00	1.66	$ 790,956.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
50	126			REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F'c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	3.72	$ 1,166,710.00	$ 4,340,161.00	3.72	$ 4,340,161.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 5,131,117		$ 5,131,117		$ 0		$ 0	
							SUBTOTAL OBRAS	$ 73,344,771		$ 73,344,771		$ -			
				LOTE 07 - COMUNA 19 SECTOR CUATRO											
				FRENTE 42 - Carrera 34 entre 3 oeste y calle 3a											
I				ACTIVIDADES PRELIMINARES											
51	2			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	123	$ 6,396.00	$ 786,708.00	123.00	$ 786,708.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 786,708		$ 786,708		$ 0		$ 0	
II				DEMOLICIONES											
52	6			FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	43.05	$ 103,875.00	$ 4,471,819.00	43.05	$ 4,471,819.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 4,471,819		$ 4,471,819		$ 0		$ 0	
III				MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE											
53	18			RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	43.05	$ 60,405.00	$ 2,600,435.00	43.05	$ 2,600,435.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%

CONSORCIO JEMAD

ACTA PARCIAL DE COBRO No.1

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO	LOTE 7: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.	INTERVENTORIA	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS-REP LLEGAL NATALIA AMADOR BAQUIRO
CONTRATO	4151.010.26.1.0746-2024	CONTRATO	4151.010.26.1.0751-2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 3,801,764,593	TIEMPO DE EJECUCION	2.5 MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO JEMAD-REP. LEGAL JEILY MARTINEZ ATENCIA	FECHA	miércoles, 18 de septiembre de 2024

54	23			ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM	43.05	$ 3,378.00	$ 145,337.00	43.05	$ 145,337.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 2,745,772		$ 2,745,772		$ 0		$ 0	
IX				DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN											
55	105			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	369	$ 3,951.00	$ 1,457,919.00	369.00	$ 1,457,919.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
56	106			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22.4	$ 64,726.00	$ 1,449,862.00	22.40	$ 1,449,862.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 2,907,781		$ 2,907,781		$ 0		$ 0	
V				PAVIMENTO ASFALTICO											
57	48			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	861	$ 4,681.00	$ 4,030,341.00	861.00	$ 4,030,341.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
58	54			RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	861	$ 4,997.00	$ 4,302,417.00	861.00	$ 4,302,417.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
59	55			CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	43.05	$ 1,340,771.00	$ 57,720,192.00	43.05	$ 57,720,192.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 66,052,950		$ 66,052,950		$ 0		$ 0	
VII				ACEROS											
60	96			MALLA ELECTROSOLDADA M-084 DE 15X15 CMS.	KG	1145.13	$ 10,010.00	$ 11,462,751.00	1145.13	$ 11,462,751.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 11,462,751		$ 11,462,751		$ 0		$ 0	
XI				DRENAJES											
61	119			NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2.46	$ 425,245.00	$ 1,046,103.00	2.46	$ 1,046,103.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
62	126			REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F'c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	4.92	$ 1,166,710.00	$ 5,740,213.00	4.92	$ 5,740,213.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 6,786,316		$ 6,786,316		$ 0		$ 0	
							SUBTOTAL OBRAS	$ 96,214,097		$ 96,214,097		$ -			
LOTE 07 - COMUNA 19 SECTOR CUATRO															
FRENTE 43 - Calle 3a entre cra 34 y cra 35															
I				ACTIVIDADES PRELIMINARES											
63	2			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	110	$ 6,396.00	$ 703,560.00	110.00	$ 703,560.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 703,560		$ 703,560		$ 0		$ 0	
II				DEMOLICIONES											
64	6			FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	38.5	$ 103,875.00	$ 3,999,188.00	38.50	$ 3,999,188.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 3,999,188		$ 3,999,188		$ 0		$ 0	
III				MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE											
65	18			RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	38.5	$ 60,405.00	$ 2,325,593.00	38.50	$ 2,325,593.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%

CONSORCIO JEMAD

ACTA PARCIAL DE COBRO No.1

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO	LOTE 7: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.	INTERVENTORIA	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS-REP LLEGAL NATALIA AMADOR BAQUIRO
CONTRATO	4151.010.26.1.0746-2024	CONTRATO	4151.010.26.1.0751-2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 3,801,764,593	TIEMPO DE EJECUCION	2.5 MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO JEMAD-REP. LEGAL JEILY MARTINEZ ATENCIA	FECHA	miércoles, 18 de septiembre de 2024

66	23			ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM	38.5	$ 3,376.00	$ 129,976.00	38.50	$ 129,976.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 2,455,569		$ 2,455,569		$ 0		$ 0	
IX				DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN											
67	105			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	330	$ 3,951.00	$ 1,303,830.00	330.00	$ 1,303,830.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
68	106			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22.4	$ 64,726.00	$ 1,449,862.00	22.40	$ 1,449,862.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 2,753,692		$ 2,753,692		$ 0		$ 0	
V				PAVIMENTO ASFALTICO											
69	48			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	770	$ 4,681.00	$ 3,604,370.00	770.00	$ 3,604,370.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
70	54			RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	770	$ 4,997.00	$ 3,847,690.00	770.00	$ 3,847,690.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
71	55			CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	38.5	$ 1,340,771.00	$ 51,619,684.00	38.50	$ 51,619,684.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 59,071,744		$ 59,071,744		$ 0		$ 0	
XI				DRENAJES											
72	119			NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2.2	$ 425,245.00	$ 935,539.00	2.20	$ 935,539.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
73	126			REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F'c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	4.4	$ 1,166,710.00	$ 5,133,524.00	4.40	$ 5,133,524.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 6,069,063		$ 6,069,063		$ 0		$ 0	
							SUBTOTAL OBRAS	$ 76,052,818		$ 76,052,818		$ -		$ -	
7				LOTE 07 - COMUNA 19 SECTOR CUATRO											
44				FRENTE 44 - Calle 4 entre cra 34 y cra 36											
IX				DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN											
74	105			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	810	$ 3,951.00	$ 3,200,310.00	810	$ 3,200,310.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
75	106			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	67.2	$ 64,726.00	$ 4,349,587.00	67.2	$ 4,349,587.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 7,549,897		$ 7,549,897		$ 0		$ 0	
							SUBTOTAL OBRAS	$ 7,549,897		$ 7,549,897		$ -		$ -	
				LOTE 07 - COMUNA 19 SECTOR CUATRO											
				FRENTE 46 - Cra 36 calle 3a y calle 4											

CONSORCIO JEMAD

ACTA PARCIAL DE COBRO No.1

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO	LOTE 7: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.	INTERVENTORIA	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS-REP LLEGAL NATALIA AMADOR BAQUIRO
CONTRATO	4151.010.26.1.0748-2024	CONTRATO	4151.010.26.1.0751-2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 3,601,764,593	TIEMPO DE EJECUCION	2.5 MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO JEMAD-REP. LEGAL JEILY MARTINEZ ATENCIA	FECHA	miércoles, 18 de septiembre de 2024

IX				DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN											
76	105			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	246	$ 3,951.00	$ 971,946.00	246	$ 971,946.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
77	106			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22.4	$ 64,728.00	$ 1,449,862.00	22.4	$ 1,449,862.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 2,421,808		$ 2,421,808		$ 0		$ 0	
							SUBTOTAL OBRAS	$ 2,421,808		$ 2,421,808		$ -		$ -	
				LOTE 07 - COMUNA 19 SECTOR CUATRO											
				FRENTE 05 - Perimetro parque loma de la cruz calle 2 entre carreras 16 y 14											
I				ACTIVIDADES PRELIMINARES											
78	2			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	M2	340.00	$ 6,398.00	$ 2,174,640.00	340	$ 2,174,640.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 2,174,640		$ 2,174,640		$ 0		$ 0	
II				DEMOLICIONES											
79	4			DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	576	$ 22,652.00	$ 13,047,552.00	576	$ 13,047,552.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
80	7			DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MÁQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	51.84	$ 48,650.00	$ 2,522,384.00	51.84	$ 2,522,384.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
81	8			CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML	35.00	$ 15,166.00	$ 530,680.00	35	$ 530,680.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
82	10			DEMOLICIÓN DE SARDINEL DE 15X15CMS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	ML	10.00	$ 3,569.00	$ 35,690.00	10	$ 35,690.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 16,148,476		$ 16,148,476		$ 0		$ 0	
III				MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE											
83	24			TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	1	$ 2,604,691.00	$ 2,604,691.00	1	$ 2,604,691.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 2,604,691		$ 2,604,691		$ 0		$ 0	
IV				RELLENOS Y BASES											
84	26			ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	51.84	$ 8,333.00	$ 431,983.00	51.84	$ 431,983.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
85	43			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	806.4	$ 28,768.00	$ 23,198,515.00	806.4	$ 23,198,515.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 23,630,498		$ 23,630,498		$ 0		$ 0	
IX				DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN											
86	105			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	680.00	$ 3,951.00	$ 2,686,680.00	680	$ 2,686,680.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
87	106			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	126.00	$ 64,728.00	$ 8,155,476.00	126	$ 8,155,476.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%

CONSORCIO JEMAD

ACTA PARCIAL DE COBRO No.1

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO	LOTE 7: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.	INTERVENTORIA	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS-REP LLEGAL NATALIA AMADOR BAQUIRO
CONTRATO	4151.010.26.1.0748-2024	CONTRATO	4151.010.26.1.0751-2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 3,801,764,593	TIEMPO DE EJECUCION	2.5 MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO JEMAD-REP. LEGAL JEILY MARTINEZ ATENCIA	FECHA	miércoles, 18 de septiembre de 2024

Subtotal								$ 10,842,156		$ 10,842,156		$ 0		$ 0	
V				PAVIMENTO ASFALTICO											
88	47			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO, OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	576.00	$ 4,848.00	$ 2,792,448.00	576	$ 2,792,448.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
89	49			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	185	$ 7,228.00	$ 1,337,180.00	185	$ 1,337,180.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
90	52			SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML	170	$ 14,417.00	$ 2,450,890.00	170	$ 2,450,890.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
91	55			CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3", INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	43.2	$ 1,340,771.00	$ 57,921,307.00	43.2	$ 57,921,307.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 64,501,825		$ 64,501,825		$ 0		$ 0	
VI				CONCRETOS											
92	72			CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 (PREMEZCLADO). INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3	10.37	$ 1,209,573.00	$ 12,540,853.00	10.368	$ 12,540,853.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
93	76			CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML	10.00	$ 42,914.00	$ 429,140.00	10	$ 429,140.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 12,969,993		$ 12,969,993		$ 0		$ 0	
XI				OBRAJES											
94	119			NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	5.00	$ 425,245.00	$ 2,126,225.00	5	$ 2,126,225.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
95	126			REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F'o = 3000psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS)	UND	3.00	$ 1,166,710.00	$ 3,500,130.00	3	$ 3,500,130.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 5,626,355		$ 5,626,355		$ 0		$ 0	
							SUBTOTAL OBRAS	$ 136,498,634		$ 136,498,634		$ -		$ -	
				LOTE 07 - COMUNA 19 SECTOR CUATRO											
				FRENTE 04 - Perimetro parque loma de la cruz calle 2 A entre carreras 14 y 17											
I				ACTIVIDADES PRELIMINARES											
96	2			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	M2	90.00	$ 6,396.00	$ 575,640.00	90	$ 575,640.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 575,640		$ 575,640		$ 0		$ 0	
II				DEMOLICIONES											
97	7			DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MÁQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	72.00	$ 48,850.00	$ 3,517,200.00	72	$ 3,517,200.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
98	8			CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML	35.00	$ 15,168.00	$ 530,880.00	35	$ 530,880.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
99	10			DEMOLICIÓN DE SARDINEL DE 15X15CMS, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	ML	20.00	$ 3,566.00	$ 71,320.00	20	$ 71,320.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 4,119,400		$ 4,119,400		$ 0		$ 0	
IV				RELLENOS Y BASES											
100	26			ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	72	$ 8,333.00	$ 599,976.00	72	$ 599,976.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 599,976		$ 599,976		$ 0		$ 0	
IX				DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN											
101	105			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	180.00	$ 3,951.00	$ 711,180.00	180	$ 711,180.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%

CONSORCIO JEMAD

ACTA PARCIAL DE COBRO No.1

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO	LOTE 7: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.	INTERVENTORIA	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS-REP LLEGAL NATALIA AMADOR BAQUIRO
CONTRATO	4151.010.26.1.0746-2024	CONTRATO	4151.010.26.1.0751-2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 3,601,764,593	TIEMPO DE EJECUCION	2.5 MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO JEMAD-REP. LEGAL JEILY MARTINEZ ATENCIA	FECHA	miércoles, 18 de septiembre de 2024

102	106			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	36.00	$ 64,726.00	$ 2,330,136.00	36	$ 2,330,136.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 3,041,316		$ 3,041,316		$ 0		$ 0	
V				PAVIMENTO ASFALTICO												
103	49			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	43.2	$ 7,228.00	$ 312,250.00	43.2	$ 312,250.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
104	52			SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML	45	$ 14,417.00	$ 648,765.00	45	$ 648,765.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 961,015		$ 961,015		$ 0		$ 0	
VI				CONCRETOS												
105	72			CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 (PREMEZCLADO). INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3	14.40	$ 1,209,573.00	$ 17,417,851.00	14.4	$ 17,417,851.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
106	76			CONSTRUCCIÓN BARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML	20.00	$ 42,914.00	$ 858,280.00	20	$ 858,280.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 18,276,131		$ 18,276,131		$ 0		$ 0	
							SUBTOTAL OBRAS	$ 27,873,478		$ 27,873,478		$ -		$ -	
				LOTE 07 - COMUNA 18 SECTOR CUATRO												
				FRENTE 87 - Perimetro parque loma de la cruz calle 5 entre carreras 16 y 17												
I				ACTIVIDADES PRELIMINARES												
107	2			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	M2	107	$ 6,396.00	$ 684,372.00	107	$ 684,372.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 684,372		$ 684,372		$ 0		$ 0	
IX				DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												
108	105			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	428	$ 3,951.00	$ 1,691,028.00	428	$ 1,691,028.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
109	106			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	72	$ 64,726.00	$ 4,660,272.00	72	$ 4,660,272.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 6,351,300		$ 6,351,300		$ 0		$ 0	
V				PAVIMENTO ASFALTICO												
110	49			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	172.8	$ 7,228.00	$ 1,248,998.00	172.8	$ 1,248,998.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
111	52			SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML	74.9	$ 14,417.00	$ 1,079,833.00	74.9	$ 1,079,833.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 2,328,831		$ 2,328,831		$ 0		$ 0	
							SUBTOTAL OBRAS	$ 9,364,603		$ 9,364,603		$ -		$ -	
				LOTE 07 - COMUNA 18 SECTOR CUATRO												
				FRENTE 88 - Perimetro parque loma de la cruz carrera 14 entre calles 2 y 2 A												
I				ACTIVIDADES PRELIMINARES												

CONSORCIO JEMAD

ACTA PARCIAL DE COBRO No.1

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO	LOTE 7. REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.	INTERVENTORIA	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS-REP LEGAL NATALIA AMADOR BAQUIRO
CONTRATO	4151.010.28.1.0748-2024	CONTRATO	4151.010.28.1.0751-2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 3,601,764,593	TIEMPO DE EJECUCION	2.5 MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO JEMAD-REP. LEGAL JEILY MARTINEZ ATENCIA	FECHA	miércoles, 18 de septiembre de 2024

112	2			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	M2	105.00	$ 6,396.00	$ 671,580.00	105	$ 671,580.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 671,580		$ 671,580		$ 0		$ 0	
II				DEMOLICIONES											
113	7			DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MÁQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	103.68	$ 48,650.00	$ 5,064,768.00	103.68	$ 5,064,768.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
114	8			CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML	28.60	$ 15,168.00	$ 436,838.00	28.8	$ 436,838.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
115	10			DEMOLICIÓN DE SARDINEL DE 15X15CMS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	ML	14.00	$ 3,566.00	$ 49,924.00	14	$ 49,924.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 5,551,530		$ 5,551,530		$ 0		$ 0	
IV				RELLENOS Y BASES											
116	26			ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	103.68	$ 8,333.00	$ 863,965.00	103.68	$ 863,965.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 863,965		$ 863,965		$ 0		$ 0	
IX				DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN											
117	105			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	210.00	$ 3,951.00	$ 829,710.00	210	$ 829,710.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
118	106			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	72.00	$ 64,726.00	$ 4,660,272.00	72	$ 4,660,272.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 5,489,982		$ 5,489,982		$ 0		$ 0	
V				PAVIMENTO ASFALTICO											
119	49			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	57.6	$ 7,228.00	$ 416,333.00	57.6	$ 416,333.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
120	52			SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML	42	$ 14,417.00	$ 605,514.00	42	$ 605,514.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 1,021,847		$ 1,021,847		$ 0		$ 0	
VI				CONCRETOS											
121	72			CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 (PREMEZCLADO). INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3	20.74	$ 1,209,573.00	$ 25,081,706.00	20.738	$ 25,081,706.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
122	78			CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML	14.00	$ 42,914.00	$ 600,796.00	14	$ 600,796.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 25,682,502		$ 25,682,502		$ 0			
XI				DRENAJES											
123	119			NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	3.00	$ 425,245.00	$ 1,275,735.00	3	$ 1,275,735.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
124	126			REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F'c = 3000psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS)	UND	2.00	$ 1,166,710.00	$ 2,333,420.00	2	$ 2,333,420.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 3,609,155		$ 3,609,155		$ 0		$ 0	
							SUBTOTAL OBRAS	$ 42,890,961		$ 42,890,961		$ -		$ -	

LOTE 07 - COMUNA 19 SECTOR CUATRO

FRENTE 59 - Perimetro parque loma de la cruz carrera 16 entre calle 2A y 8

CONSORCIO JEMAD

ACTA PARCIAL DE COBRO No.1

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO	LOTE 7: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.	INTERVENTORIA	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS-REP LLEGAL NATALIA AMADOR BAQUIRO
CONTRATO	4151.010.26.1.0746-2024	CONTRATO	4151.010.26.1.0751-2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 3,801,764,593	TIEMPO DE EJECUCION	2.5 MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO JEMAD-REP. LEGAL JEILY MARTINEZ ATENCIA	FECHA	miércoles, 18 de septiembre de 2024

I	ACTIVIDADES PRELIMINARES														
125	2			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	M2	356.00	$ 6,396.00	$ 2,276,976.00	356	$ 2,276,976.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 2,276,976		$ 2,276,976		$ 0		$ 0	
II	DEMOLICIONES														
126	4			DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	13.80	$ 22,652.00	$ 312,598.00	13.8	$ 312,598.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
127	7			DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MÁQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	308.00	$ 48,650.00	$ 15,045,800.00	308	$ 15,045,800.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
128	8			CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML	160.00	$ 15,168.00	$ 2,426,880.00	160	$ 2,426,880.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
129	10			DEMOLICIÓN DE SARDINEL DE 15X15CMS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	ML	50.00	$ 3,566.00	$ 178,300.00	50	$ 178,300.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 17,963,678		$ 17,963,678		$ 0		$ 0	
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE														
130	24			TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	1	$ 2,604,691.00	$ 2,604,691.00	1	$ 2,604,691.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 2,604,691		$ 2,604,691		$ 0		$ 0	
IV	RELLENOS Y BASES														
131	26			ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	321.8	$ 8,333.00	$ 2,681,559.00	321.8	$ 2,681,559.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
132	27			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	30.8	$ 195,141.00	$ 6,010,343.00	30.8	$ 6,010,343.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
133	43			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	17.94	$ 28,768.00	$ 516,096.00	17.94	$ 516,096.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 9,208,000		$ 9,208,000		$ 0		$ 0	
IX	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN														
134	105			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	1068.00	$ 3,951.00	$ 4,219,668.00	1068	$ 4,219,668.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
135	106			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	171.00	$ 64,726.00	$ 11,068,146.00	171	$ 11,068,146.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 15,287,814		$ 15,287,814		$ 0		$ 0	
V	PAVIMENTO ASFALTICO														
136	47			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	13.8	$ 4,848.00	$ 66,902.00	13.8	$ 66,902.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
137	49			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	1182	$ 7,228.00	$ 8,543,496.00	1182	$ 8,543,496.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
138	52			SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML	320.4	$ 14,417.00	$ 4,619,207.00	320.4	$ 4,619,207.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
139	55			CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	1.035	$ 1,340,771.00	$ 1,387,698.00	1.035	$ 1,387,698.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 14,617,303		$ 14,617,303		$ 0		$ 0	
VI	CONCRETOS														

CONSORCIO JEMAD

ACTA PARCIAL DE COBRO No.1

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO	LOTE 7: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.	INTERVENTORIA	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS-REP LLEGAL NATALIA AMADOR BAQUIRO
CONTRATO	4151.010.26.1.0746-2024	CONTRATO	4151.010.26.1.0751-2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 3,801,764,593	TIEMPO DE EJECUCION	2.5 MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO JEMAD-REP. LEGAL JEILY MARTINEZ ATENCIA	FECHA	miércoles, 18 de septiembre de 2024

140	72			CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 (PREMEZCLADO), INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3	61.60	$ 1,209,573.00	$ 74,509,697.00	61.6	$ 74,509,697.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
141	76			CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML	50.00	$ 42,914.00	$ 2,145,700.00	50	$ 2,145,700.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 76,655,397		$ 76,655,397		$ 0		$ 0	
XI				DRENAJES											
142	119			NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	5.00	$ 425,245.00	$ 2,126,225.00	5	$ 2,126,225.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
143	126			REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F'c = 3000psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS)	UND	6.00	$ 1,166,710.00	$ 7,000,260.00	6	$ 7,000,260.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 9,126,485		$ 9,126,485		$ 0		$ 0	
							SUBTOTAL OBRAS	$ 147,740,344		$ 147,740,344		$ -		$ -	
I				LOTE 07 - COMUNA 19 SECTOR CUATRO											
				FRENTE 60 - Parámetro parque loma de la cruz carrera 16 entre calles 3 y 5											
I				ACTIVIDADES PRELIMINARES											
144	2			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	M2	110.00	$ 6,396.00	$ 703,560.00	110	$ 703,560.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 703,560		$ 703,560		$ 0		$ 0	
II				DEMOLICIONES											
145	7			DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MÁQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	192.50	$ 48,850.00	$ 9,403,625.00	192.5	$ 9,403,625.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
146	8			CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML	60.00	$ 15,168.00	$ 910,080.00	60	$ 910,080.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
147	10			DEMOLICIÓN DE SARDINEL DE 15X15CMS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	ML	20.00	$ 3,566.00	$ 71,320.00	20	$ 71,320.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 10,385,025		$ 10,385,025		$ 0		$ 0	
IV				RELLENOS Y BASES											
148	26			ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	192.5	$ 8,333.00	$ 1,604,103.00	192.5	$ 1,604,103.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
149	27			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	19.25	$ 195,141.00	$ 3,756,464.00	19.25	$ 3,756,464.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 5,360,567		$ 5,360,567		$ 0		$ 0	
IX				DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN											
150	105			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	220.00	$ 3,951.00	$ 869,220.00	220	$ 869,220.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
151	106			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	71.25	$ 64,726.00	$ 4,611,728.00	71.25	$ 4,611,728.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 5,480,948		$ 5,480,948		$ 0		$ 0	
V				PAVIMENTO ASFALTICO											
152	49			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	700	$ 7,228.00	$ 5,059,600.00	700	$ 5,059,600.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
153	52			SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA	ML	77	$ 14,417.00	$ 1,110,109.00	77	$ 1,110,109.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%

CONSORCIO JEMAD

ACTA PARCIAL DE COBRO No.1

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

OBJETO	LOTE 7: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.	INTERVENTORIA	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS-REP LLEGAL NATALIA AMADOR BAQUIRO
CONTRATO	4151.010.26.1.0748-2024	CONTRATO	4151.010.26.1.0751-2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 3,801,764,593	TIEMPO DE EJECUCION	2,5 MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO JEMAD-REP. LEGAL JEILY MARTINEZ ATENCIA	FECHA	miércoles, 18 de septiembre de 2024

Subtotal							$ 6,169,709		$ 6,169,709		$ 0		$ 0		
VI				CONCRETOS											
154	72			CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 (PREMEZCLADO), INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3	38.50	$ 1,209,573.00	$ 46,568,581.00	38.5	$ 46,568,581.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
155	76			CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML	20.00	$ 42,914.00	$ 858,280.00	20	$ 858,280.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 47,426,841		$ 47,426,841		$ 0		$ 0	
XI				DRENAJES											
156	119			NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	3.00	$ 425,245.00	$ 1,275,735.00	3	$ 1,275,735.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
157	126			REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE *CONCRETO DE F'c = 3000psi ELABORADO EN OBRA*, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS)	UND	2.00	$ 1,166,710.00	$ 2,333,420.00	2	$ 2,333,420.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 3,609,155		$ 3,609,155		$ 0		$ 0	
							SUBTOTAL OBRAS	$ 79,135,866		$ 79,135,866	$ -		$ -		

SUBTOTAL OBRAS	$ 3,823,287,193	$ 3,823,287,193	$ 2,288,470,381	$ 2,288,470,381	63.15%
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA (2.02%)	$ 77,313,919	$ 77,313,043		$ 0	0%
Plan de manejo de Tráfico - PMT (2.65%)	$ 101,294,348	$ 101,294,348		$ 0	0%
VALOR TOTAL	$ 3,801,764,593	$ 3,801,764,593	$ 2,288,470,381.00	$ 2,288,470,381	60.19%

Firma:
Nombre: JEILY MARTINEZ ATENCIA
Representante Legal
Contratista: CONSORCIO JEMAD

Firma:
Nombre: NATALIA AMADOR BAQUIRO
Representante Legal
Interventoría: INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS

Firma:
Nombre: sebastian Tamayo Martinez
SUPERVISOR
SUBSECRETARIO DE INFREAESTRUCTURA DE CALI

Firma:
CARLOS ANDRES LOPEZ PEREZ
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION