Instituto Nacional de Vías
República de Colombia
Libertad y Orden

Prosperidad para todos

70322

**EL DIRECTOR OPERATIVO DE INVIAS**

En ejercicio de la facultad delegada mediante la Resolución No. 1611 del 25 de Marzo de 2.014

***CERTIFICA:***

Que el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**, celebró el contrato de **INTERVENTORIA No. 810 DE 2012**

Interventor: **CONSORCIO EDIMEP 2012 – NIT: 900.535.152-2 (Integrado por MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO Y EDIOBRAS S.A.S.)**

Objeto: **INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RIO PEREIRA – SAN JUAN DEL CESAR (RUTA 49, TRAMO 4902) – BUENAVISTA – PARADERO (CUESTECITAS) (RUTA 8801, TRAMO 88) INCLUYE PASO POR SAN JUAN DEL CESAR (RUTA 49, TRAMO 49GJB) Y ACCESO A ALBANIA (RUTA 88 GJ02), MODULO 5.**

Fecha de iniciación: 2 de agosto de 2012

Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2012

| CONTRATISTA | PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
|---|---|
| MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO | 30.00% |
| EDIOBRAS LTDA. | 70.00% |

**VALOR CONTRATO:**

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUIDO IVA)** **$ 269.907.704.00**

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 00/100 M/L.

**VALOR EJECUTADO:**

**VALOR TOTAL EJECUTADO (INCLUIDO IVA)** **$ 268.030.250.00**

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M/L.

Instituto Nacional de Vías
República de Colombia
Libertad y Orden

Prosperidad para todos

**CONTINUACION CERTIFICACION CONTRATO No. 810 DE 2012**

Qué de acuerdo con las clasificaciones establecidas en el Decreto No. 1510 de 2013 y el Sistema de Codificación de las Naciones Unidas para estandarizar Productos y Servicios (UNSPSC), el objeto contractual corresponde al (los) siguiente Código (s):

| GRUPO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | CODIGO |
|---|---|---|---|---|---|
| F (Servicios) | 81 (Servicios basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología) | 10 (Servicios Profesionales de Ingeniería) | 15(Ingeniería Civil) | 10 (Ingeniería de Carreteras) | 81101510 |

Este Contrato se liquido mediante Acta de Liquidación No. 065 del 23 de julio de 2013.

Las características intervenidas son las contenidas en el Acta de Recibo Definitivo de Interventoría del Contrato No. 810 de 2012 de fecha 31 de diciembre de 2012, que hace parte de esta certificación.

Consultada la base de datos de procesos sancionatorios no se evidencia hasta la fecha acto administrativo de declaratoria de multa o sanción en firme, ni requerimientos de siniestro efectuados por la Unidad Ejecutora posterior a la ejecución del plazo contractual de este contrato, según memorando OAJ 87240 del 9 de diciembre de 2014, expedido por la Oficina Asesora Jurídica.

La presente certificación se expide a solicitud de MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO, a los 19 DIC 2014

**JORGE HERNAN HURTADO GARCIA**
Director Operativo INVIAS (E.)

Vo.Bo. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Subdirector Red Nacional de Carreteras (E.)

ANEXO: LO ANUNCIADO

Elaboró: Concepción Becerra M.
Revisó: Ing. Nancy Palencia
Revisó: Abogado Didier Zuluaga
Rad. 118706 del 5/11/2014
Fecha: 12/12/2014



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TECNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA

| CÓDIGO | MSE-FR-26 | | |
|---|---|---|---|
| VERSION | 2 | | |
| PAGINA | 1 | DE | 3 |

FECHA 31 12 2012

UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA S.R.N DE CARRETERAS — DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 810 DE 2012

OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RIO PEREIRA – SAN JUAN DEL CESAR (RUTA 49, TRAMO 4902) – BUENAVISTA - PARADERO (CUESTECITAS) (RUTA 8801, TRAMO 88), INCLUYE PASO POR SAN JUAN DEL CESAR (RUTA 49, TRAMO 49GJB) Y ACCESO A ALBANIA (RUTA 88 GJ02)"

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 269.907.704
(Indique en este espacio el valor total incluido adiciones, escribalo en numeros)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2 (Dia) DE Agosto (Mes) DE 2012 (Año)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: 4,96 MESES
(Indique en este espacio el numero de meses para incluir el contrato)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de Diciembre de 2012

INTERVENTOR: CONSORCIO EDIMEP 2012

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO VIAS DE MONTERIA

CONTRATO DE OBRA: 528 DE 2012
(Indique en este espacio el numero de contrato de obra que corresponde al contrato de interventoria)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

| No. | CONTRATO No. 810 de 2012 | PLAZO | VALOR CONTRATO CON IVA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 810 | 4,5 Meses | $ 269.907.704 | $ 269.907.704 |
| 2 | 810-01-12 de 2012 | 14 Dias | | $ 269.907.704 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SUSPENSIONES ( S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION ( AS) Y REANUDACION ( R )

| ACTA No. | | | FECHA | PERIODO | | DURACION | FECHA REANUDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S | AS | | DESDE | HASTA | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

En la ciudad de Riohacha la Guajira, a los 31 días del mes de Diciembre del año 2012, se reunieron los siguientes:Mary Luz Mejia de Pumarejo como representante legal o su apoderado de la firma interventora CONSORCIO EDIMEP 2012 y el Gestor Técnico de Contrato por INVIAS OMAR GOMEZ , con el fin de efectuar el recibo definitivo de la Interventoria objeto del contrato No.:810 del año 2012

CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA:

Explanaciones (demolición de estructuras), Pavimentos asfálticos (Fresado, bacheos y carpetas asfálticas), Estructuras y drenajes (Excavaciones,rellenos, concretos, geotextil, barandas), Señalización y seguridad vial (Lineas de demacación)
Items no previstos: Separación de suelos de subrasante y capas granulares con geomalla, Tubería de concreto reforzado diámetro interior 900mm)

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:

| ITEM | | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Explanaciones | 230-07 | Mejoramiento de la subrasante empleando únicamente material adicionado | m3 | 2511.2 | 38.336 | 96.269.363 |
| Subbases y Bases | 320,1P | Subbase granular (20% subbase, 20% triturado y 60% material de fresado) | m3 | 1036.8 | 68.965 | 71.502.912 |
| | 330-07 | Base granular | m3 | 1119 | 102.000 | 114.138.000 |
| | 330-07 | Base granular para bacheo | m3 | 387 | 123.017 | 47.607.579 |
| Pavimentos asfálticos | 420-07 | Riego de de imprimación con emulsion asfaltica | m2 | 4560 | 1.487 | 6.780.720 |
| | 450,2P | Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 | m3 | 622.6 | 527.263 | 328.273.944 |
| | 450,9P | Mezcla en caliente para bacheo | m3 | 1063 | 527.753 | 561.001.439 |
| | 460,1P | Fresado de pavimento asfáltico | m3 | 499 | 51.133 | 25.515.367 |
| | 465-07 | Excavación para reparación del pavimento asfáltico | m3 | 1442.1 | 34.391 | 49.595.261 |
| Estructuras y drenajes | 600-07 | Excavación varias sin clasificar | m3 | 70.5 | 15.000 | 1.057.500 |
| | 610-07 | Relleno para estructuras | m3 | 22 | 66.168 | 1.455.696 |
| | 630-07 | Concreto clase D | m3 | 14.4 | 516.085 | 7.431.624 |
| | 630-07 | Concreto clase F | m3 | 5 | 374.063 | 1.870.315 |
| | 640-07 | Acero de refuerzo fy 420 Mpa | kg | 976.3 | 4.987 | 4.868.808 |
| Señalización y seguridad | 700-07 | Líneas de demarcación con pintura en frio | ml | 3350 | 1.740 | 5.829.000 |
| No previstos | 231-07 | Separación de suelos de subrasante y capas granulares con geomalla | m2 | 4944 | 12.434 | 61.473.696 |
| | 661-07 | Tubería de concreto reforzado diámetro interior 900mm | ml | 14 | 556.196 | 7.786.744 |
| | SUBTOTAL | | | | | 1.392.457.968 |
| | IVA DE OBRA | | | | | 8.568.972 |
| VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA | | | | | | 1.401.026.940 |
| VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS | | | | | | 19.517.163 |
| IVA DE AJUSTES | | | | | | 120.106 |
| VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA | | | | | | 1.420.664.209 |

VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA:

Valor total por actas de costos: $ 231.060.560
Valor IVA: $ 36.969.690
Valor total de la Interventoría : $ 268.030.250

CONCEPTO DEL GESTOR TÉCNICO DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

El Gestor Técnico de Contrato No 810 de 2012, deja constancia de que la Interventoría cumplió con el objeto del contrato de interventoria.

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: NA
Valor total amortizado y/o legalizado: NA

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

| ACTA DE COSTOS No. | MES | VR BASICO | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTO | $ 36.389.963 | $ 5.822.394 | $ 42.212.357 |
| 2 | SEPTIEMBRE | $ 41.428.661 | $ 6.628.586 | $ 48.057.247 |
| 3 | OCTUBRE | $ 44.816.819 | $ 7.170.691 | $ 51.987.510 |
| 4 | NOVIEMBRE | $ 53.657.097 | $ 8.585.136 | $ 62.242.233 |
| 5 | DICIEMBRE | $ 54.768.020 | $ 8.762.883 | $ 63.530.903 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTALES | | $ 231.060.560 | $ 36.969.690 | $ 268.030.250 |

Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite hasta la liquidación de este; igualmente apoyará al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.

DOCUMENTOS ENTREGADOS:
Informe final de interventoria.
Original de la Bitácora.
Documentos soportes

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 31 días del mes Diciembre de 2012
(Día en que se firma el acta)

Firma

Nombre: Mary Luz Mejia de Pumarejo
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matricula No. : 17227 CND

Firma

Nombre: Omar Gomez
Gestor Técnico de Contrato
Matricula No.: 19202-099210 CAUCA

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias : Unidad Ejecutora , Interventor y Dirección Territorial.

## DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Bogotá, D.C., Marzo 8 de 2012

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Carrera 59 No. 26-60 – CAN
Bogotá, D.C.

**REFERENCIA:** Concurso de Méritos No. CM-PRE-SGT-SRN-003-2012 INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS GRUPO 2

**Módulos No.** 4 y 5

Los suscritos, MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO actuando en su propio nombre y representación y FERNANDO GÓMEZ ESCOBAR actuando como Representante Legal de EDIOBRAS SAS, respectivamente, manifestamos por éste documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para manifestar interés y en el evento de resultar seleccionado en la conformación de la lista corta, para el Concurso de Méritos de la referencia, presentar propuesta en los siguientes términos:

| Número de Módulo | Nombre del Proyecto |
|---|---|
| 4 | INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN ROQUE – LA PAZ, SECTOR SAN ROQUE A PR 13+000, RUTA 4901 EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR |
| 5 | INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RIO PEREIRA – SAN JUAN DEL CESAR (RUTA 49, TRAMO 4902) – BUENAVISTA - PARADERO (CUESTECITAS) (RUTA 8801, TRAMO 88), INCLUYE PASO POR SAN JUAN DEL CESAR (RUTA 49, TRAMO 49GJB) Y ACCESO A ALBANIA (RUTA 88 GJ02) |

1. La duración de éste Consorcio será igual al término de ejecución, liquidación del contrato (que para éste efecto se tomará de 6 meses) y un (1) año más.

2. El Consorcio ésta integrado por:

| NOMBRE | PARTICIPACIÓN (%) (1) |
|---|---|
| EDIOBRAS SAS<br>Nit: 860.350.093-6 | 70% (Integrante Líder) |
| MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO<br>C.C. 41.659.878 | 30% |

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El consorcio se denominará **CONSORCIO EDIMEP 2012.**

4. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria.

5. El representante del Consorcio es MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.659.878 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, manifestar interés, en caso de salir seleccionados en la conformación de la lista corta presentar propuesta y, suscribir el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del consorcio es:

| | |
|---|---|
| Nombre del Interesado: | CONSORCIO EDIMEP 2012 |
| País sede: | COLOMBIA |
| Domicilio del interesado: | AV. 19 No 118-95 OFC. 516 |
| Teléfono: | (1) 6208881 |
| Telefax: | (1) 6208706 |
| Ciudad: | Bogotá, D.C. |

En constancia, se firma en Bogotá, D.C., a los ocho (8) días del mes de Marzo de 2012.

FERNANDO GÓMEZ ESCOBAR
C.C. 10.075.391 de Pereira
Representante Legal EDIOBRAS SAS
NIT 860.350.093-6
Consorciado

MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO
C.C. 41.659.878 de Bogotá
Consorciada

MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO
Representante Legal
CONSORCIO EDIMEP 2012

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TECNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE LIQUIDACIÓN No. 065

| CÓDIGO | MSE-FR-Z7-1 |
|---|---|
| VERSION | 2 |
| PAGINA | 1 DE 2 |

UNIDAD EJECUTORA RED NACIONAL DE CARRETERAS — DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA — FECHA (DD/MM/AA) 23 JUL 2013

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 810 DE 2012

En la ciudad Bogota, se reunieron la Ing. MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO, identificada con la Cedula de Ciudadania No.41.659.878 expedida en Bogota , Representante Legal del CONSORCIO EDIMEP 2012- NIT. 900.535.152-2 (Integrado por:EDIOBRAS SAS Y MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO) y por el INVIAS el Ing. GERMAN GRAJALES QUINTERO con CC. No. 10.255.240 de Manizales - Secretario General Tecnico, con el fin de efectuar la liquidación del Contrato de Interventoria No 810 de 2012, en cumplimiento de las Resoluciones Nos. 3388 del 28 de Julio de 2010, No. 2614 del 02 de Junio de 2011 y No. 1326 del 8 de Marzo de 2012 y de la Clausula del Contrato principal, referente a los requisitos para la liquidacion del contrato mencionado.

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RIO PEREIRA - SAN JUAN DEL CESAR (RUTA 49, TRAMO 4902) - BUENAVISTA - PARADERO (CUESTECITAS) (RUTA 8801, TRAMO 88). INCLUYE PASO POR SAN JUAN DEL CESAR (RUTA 49, TRAMO 49GJB) Y ACCESO A ALBANIA (RUTA 88 GJ02). MODULO 5

FECHA DE INICIACIÓN 2 DE AGOSTO DE 2012

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

| ACTA No. | S | AS | FECHA | PERIODO | | DURACION | FECHA REANUDACIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESDE | HASTA | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2012

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA:

| CONTRATO No. | DESCRIPCION (ADICIONAL / PRORROGA) | VALOR |
|---|---|---|
| 810-2012 | CONTRATO PRINCIPAL | $ 269.907.704,00 |
| 810-1-2012 | PRORROGA DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | |
| VALOR TOTAL CONTRATO CON IVA: | | $ 269.907.704,00 |

VALOR EJECUTADO POR EL INTERVENTOR:

| DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|
| Discriminados asi | |
| Valor básico por Actas de Costos | 231.060.560,00 |
| Valor IVA | 36.969.690,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO: | 268.030.250,00 |

COMENTARIOS

EL VALOR EJECUTADO SE TOMO DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA DEL CONTRATO 810 DE 2012 , DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2012, SUSCRITA POR LA ING MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO EDIMEP 2012 Y EL GESTOR TECNICO DEL CONTRATO ING OMAR GOMEZ

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:

| DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|
| Valor total pagado segun Ordenes de Pago del SIIF Nacion | $ 231.060.560,00 |
| Valor total pagado por IVA | $ 36.969.690,00 |
| VALOR TOTAL PAGADO: | $ 268.030.250,00 |

COMENTARIOS

EL VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA, SE TOMA DE LAS ORDENES DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL SIIF NACION Nos 496904512 DEL 2012-10-26, 507573512 DEL 2012-11-06, 5600934512 DEL 2012-12-10, 580474212 DEL 2012-12-19 27604213 DEL 2013-02-21, 27752213 DEL 2013-02-21.

VALOR POR: (AIU ): ( )% U, ( )% IVA: ( )%:

Valor correspondiente de IVA $ $ 36.969.690,00

Valor pagado por IVA $ $ 36.969.690,00

ANTICIPO ( )

Valor Concedido $ -

Valor Amortizado y/o Legalizado $ -

PAGO ANTICIPADO ( )

472,96
Inmueble.

Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE LIQUIDACIÓN No. 065

| CODIGO | MSE-FR-27-1 | | |
|---|---|---|---|
| VERSION | 2 | | |
| PAGINA | 2 | DE | 2 |

**CONTINUACION LIQUIDACION CONTRATO INTERVENTORIA No. 810 DE 2012**

**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:**

| DESCRIPCION | VALOR EJECUTADO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|
| Valor total ejecutado por Actas de Costos | $ 231 060 560,00 | |
| Valor correspondiente a IVA | $ 36 969 690,00 | |
| Valor pagado por Actas de costos | | $ 231 060 560,00 |
| Valor pagado por IVA | | $ 36 969 690,00 |
| SUMAS IGUALES: | $ 268 030 250,00 | $ 268 030 250,00 |

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL No. 469312 DEL 2013-01-23 1.877.454,00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA [ ] ORIVAL [ ] 0

POR CONCEPTO DE:

**DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN:**

| No. | DESCRIPCIÓN | FOLIOS |
|---|---|---|
| 1 | Original del Acta de Entrega y Recibo Definitivo del Contrato de Interventoria , de fecha 31 de Diciembre de 2012, suscrita por la Ing MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO, Representante Legal del CONSORCIO EDIMEP 2012, Y el Gestor Tecnico del contrato ING. OMAR GOMEZ. | 3 |
| 3 | Ordenes de Pago Presupuestal de Gastos del SIFF Nacion Nos.496904512 DEL 2012-10-28, 507573512 DEL 2012-11-06, 560094112 DEL 2012-12-10, 580474212 DEL 2012-12-19, 27604213 DEL 2013-02-21, 27752213 DEL 2013-02-21 | 12 |
| 4 | Anexo No 4 a la Poliza de Cumplimiento No 360-47-994000013139 (2 folios), expedido por la Compañia Aseguradora Solidaria de Colombia, el cual ampara el cumplimiento, buen manejo el Anticipo, calidad del servicio, Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones del Contrato No. 810 de 2012, debidamente aprobada con oficio SRN 19255 del 22 de Abril de 2013 | 3 |
| 5 | Certificacion expedida por el Gestor Tecnico del Contrato Ing. OMAR GOMEZ, sobre el cumplimiento de los pagos por parte del Contratista de los aportes correspondientes a Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y Seguridad Social (Salud, Pension y Riesgos profesionales) de fecha 28 de Diciembre de 2012 | 1 |
| 6 | Certificacion expedida por la Ing. MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO, Representante legal del CONSORCIO EDIMEP 2012, sobre el cumplimiento de los pagos por parte del Contratista de los aportes correspondientes a Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y Seguridad Social (Salud, Pension y Riesgos profesionales) de fecha 31 de Diciembre de 2012. | 1 |
| 7 | Informe Financiero | 1 |
| 8 | Copia del Contrato No 810 DE 2012 y un (1) Adicional | 6 |

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los ( ) días del mes de 23 JUL 2013
(Año de formalización) (día en que se firma el acta)

Firma:
Nombre: MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO
Representante Legal
CONSORCIO EDIMEP 2012
Matricula No 17227 CND

Firma:
Nombre : GERMAN GRAJALES QUINTERO
SECRETARIO GENERAL TECNICO
Matricula No 17202-21152 CLD

Vo Bo CARLOS ALBERTO GARCIA MONTES
SUBDIRECTOR RED NACIONAL DE CARRETERAS

REVISO ING YOLANDA GUERRERO RODRIGUEZ
GESTOR TECNICO DEL PROYECTO

REVISO ING NANCY PALENCIA MONTAÑA

REVISO ABOGADO SERGIO ESTEVAN GUTIERREZ

ELABORO CONCEPCION BECERRA M
FECHA 16/07/2013 22/07/2013 17/07/2013

LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 810 - 2012 SE FIRMA SIN OBSERVACIONES EL DIA 23 JUL 2013

Original Archivo de Gestion Contractual (Supervision Administrativa)
Copias Unidad Ejecutora Contratista, Interventor y Direccion Territorial, Contabilidad, Presupuesto Tesoreria