EL DIRECTOR OPERATIVO DE INVIAS

En ejercicio de la facultad delegada mediante la Resolución No. 1611 del 25 de Marzo de 2.014

CERTIFICA:

Que el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**, celebró el contrato de **INTERVENTORIA No. 442 DE 2010**

Interventor: **CONSORCIO EDIMEP – NIT: 900.369.920-0 (Integrado por MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO Y EDIOBRAS S.A.S.)**

Objeto: **INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE MAMONAL GAMBOTE (TRAMO 90BLB) Y VARIANTE DE CARTAGENA (TRAMO BLC) EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, MODULO 3.**

Fecha de iniciación: 9 de septiembre de 2010

Fecha de vencimiento: 8 de marzo de 2011

CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO	50.00%
EDIOBRAS LTDA.	50.00%

VALOR CONTRATO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUIDO IVA) **$ 421.879.040.00**

Son: CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS CON 00/100 M/L.

VALOR EJECUTADO:

VALOR TOTAL EJECUTADO (INCLUIDO IVA) **$ 354.444.968.70**

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 70/100 M/L.

CONTINUACION CERTIFICACION CONTRATO No. 442 DE 2010

Qué de acuerdo con las clasificaciones establecidas en el Decreto No. 1510 de 2013 y el Sistema de Codificación de las Naciones Unidas para estandarizar Productos y Servicios (UNSPSC), el objeto contractual corresponde al (los) siguiente Código (s):

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	CODIGO
F (Servicios)	81 (Servicios basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología)	10 (Servicios Profesionales de Ingeniería)	15(Ingeniería Civil)	10 (Ingeniería de Carreteras)	81101510

Este Contrato se liquido mediante Acta de Liquidación No. 080 del 26 de septiembre de 2012.

Las características intervenidas son las contenidas en el Acta de Recibo Definitivo de Interventoría del Contrato No. 442 de 2010 de fecha 29 de julio de 2011, que hace parte de esta certificación.

Consultada la base de datos de procesos sancionatorios no se evidencia hasta la fecha acto administrativo de declaratoria de multa o sanción en firme, ni requerimientos de siniestro efectuados por la Unidad Ejecutora posterior a la ejecución del plazo contractual de este contrato, según memorando OAJ 87240 del 9 de diciembre de 2014, expedido por la Oficina Asesora Jurídica.

La presente certificación se expide a solicitud de MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO, a los 19 DIC 2014

JORGE HERNAN HURTADO GARCIA
Director Operativo INVIAS (E.)

Vo.Bo. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Subdirector Red Nacional de Carreteras (E.)

ANEXO: LO ANUNCIADO

Elaboró: Concepción Becerra M.
Revisó: Ing. Nancy Palencia
Revisó: Abogado Didier Zuluaga
Rad. 118716 del 5/11/2014
Fecha: 12/12/2014

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TECNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MSE-FR-26		
VERSION	2		
PAGINA	1	DE	3

FECHA DD MM AA

UNIDAD EJECUTORA S.R.N DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 442 DE 2010

OBJETO DEL CONTRATO. INTERVENTORIA PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE MAMONAL-GAMBOTE (TRAMO 90 BLB) Y VARIANTE DE CARTAGENA (TRAMO BLC) EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MODULO 3

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 421.879.040
(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 9 (Día) DE AGOSTO (Mes) DE 2010 (Año)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO SEIS (6) MESES
(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE VENCIMIENTO 09 DE MARZO DE 2011

INTERVENTOR: CONSORCIO EDIMEP

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO VIAS DE ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA 427 DE 2010
(Indique en este espacio el número de contrato de obra que corresponde al contrato de interventoría)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
Contrato	442	5 MESES	258.830.800,00	258.830.800,00
Acta Modificativa No 1	442	38 DIAS	91.524.120,00	350.354.920,00
Acta Modificativa No 1	442	30 DIAS	71.524.120,00	421.879.040,00

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE	HASTA		
1							
2							
3							
4							
TOTAL							

En la ciudad....Cartagena, a los 29 días del mes de Julio del año 2011 , se reunieron los siguientes: MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO como representante legal de la firma interventora y el Gestor Técnico de Contrato por INVIAS VALENTIN DEL RIO CONTRERAS , con el fin de efectuar el recibo definitivo de la Interventoría objeto del contrato No 442 del año 2010

CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA:

BASE en Reconstrucción: a) Vte Mmonal PR29+680-PR29+880, PR26+441-PR26+534, PR26+260-PR26+310, PR24+220-PR24+415 PR25+200,PR22+870, PR22+900, PR24+534-PR24+178, PR27+213, PR24+220-PR24+415, PR22+250-PR22+325, PR29+100; **PAVIMENTO** en PR11+450-PR121+370, PR9+505-PR9+885, PR9+721-PR10+170,PR10+303-PR10+595,PR11+290-PR11+340-PR11+312, PR7+780-PR8+230, PR8+200-PR8+900, PR8+880-PR9+060-PR29+000-PR30+000, Accesos pte Totatorio (BACHEO); PR7+750-PR9+332, Accesos pte Totatorio; (REHABILITACION): Bacheo: PR24+840-PR24+960, PR26+390-PR26+540, PR28+676-PR28+950, PR22+540-PR23+100, PR24+666-PR24+813; PR20+800-PR21+150, PR24+000-PR27+000; Reconstrucción: PR29+680-PR29+880, PR26+441-PR26+534, PR26+260-PR26+310, PR24+220-PR24+415; PR22+250-PR22+350, PR24+220-PR24+415, PR29+100; **OBRAS VARIAS Y MITIGACION AMBIENTAL** con Remoción de derrumbes en PR22+300, PR20+200, PR21+100, PR24+600 (Vte Mamonal-Gmabote) y en PR2+850, PR3+000 (Vte Cartagena)

787,67

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:

ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL
1	330-07	Base Granular para bacheo	M3	$ 3.194,90	$ 93.496,00	$ 298.710.370,40
2	420-07	Riego de imprimacion con emulsion asfaltica	M2	$ 72.941,93	$ 969,00	$ 70.680.726,25
3	450,2P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-2	M3	$ 2.981,32	$ 423.034,00	$ 1.261.199.724,88
4	450,9P	Mezcla densa en caliente para bacheo	M3	$ 3.051,29	$ 431.273,00	$ 1.315.938.992,17
5	460-07	Fresado de pavimento asfaltico en espesor de 10 cms	M2	$ 22.231,02	$ 3.392,00	$ 75.407.619,84
6	465-07	Excavacion para reparacion del pavimento asfaltico existente	M3	$ 5.122,03	$ 33.803,00	$ 173.139.980,09
7	466-07	Sello de grietas en pavimento asfaltico existente	ML		$ 1.366,00	$ -
8	600-07	Excavacion varias en material comun en seco	M3		$ 15.621,00	$ -
9	671-07	Cunetas de concreto fundidas en el lugar	M3		$ 242.952,00	$ -
10	700-07	Linea de demarcacion con pintura en frio	ML	$ 12.000,00	$ 1.183,00	$ 14.196.000,00
11	701-07	Tachas reflectivas	UNIDAD		$ 6.039,00	$ -
12	900,4P	Transporte de mezcla asfalticas	M3-KM	$ 290.000,00	$ 888,00	$ 257.520.000,00
		ITEM NO PREVISTO				
		Remocion de derrumbes	M3	$ 2.050,00	$ 6.000,00	$ 12.300.000,00
		Transporte Materiales Proveniente de Remocion de Derrumbes incluyendo botadero	M3-KM	$ 20.500,00	$ 910,00	$ 18.655.000,00
		Pedraplen	M3	$ 560,00	$ 106.654,00	$ 59.726.240,00

Subtotal bàsico obras	
Provisión (PAGA, Obras Complementarias y Ajustes)	$ 3.557.474.653,63
Valor Basico (Obras, Provisiones)	$ 13.249.871,42
I.V.A. Obras (16% , sobre utilidad)	$ 3.570.998.293,74
I.V.A. Ajustes	$ 21.892.151,00
Valor Total Obra incluye I.V.A.	$ 81.538,00
Valor Estudios y Diseños	$ 3.592.698.214,05
I.V.A. (Estudios y Diseños+Reembolso, 16%)	$ 20.000.000,00
Valor Total Estudios y Diseños + Reembolso	$ 3.200.000,00
Valor Total Basico	$ 23.200.000,00
Valor Total I.V.A	$ 3.590.724.525,00
Valor Total Obra ejecutada	$ 25.173.689,00
	$ 3.615.898.214,05

VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA:

Valor total por actas de costos:	$ 363.688.828,00
Valor IVA:	$ 58.190.212,00
Valor total de la Interventoría :	$ 421.879.040,00

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

El Gestor Técnico de Contrato No 442 de 2010, deja constancia de que la interventoría cumplió con el objeto del contrato de interventoría.

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$ 111.565.000
Valor total amortizado y/o legalizado:	$ 111.565.000

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE COSTOS No.	MES	VR BASICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	SEPTIEMBRE	0		
2	OCTUBRE	14.920.597	2.387.296	17.307.893
3	NOVIEMBRE	56.627.186	9.060.350	65.687.536
4	DICIEMBRE	128.342.404	20.534.785	148.877.188
5	ENERO	70.183.297	11.229.328	81.412.625
6	FEBRERO	20.179.022	3.228.644	23.407.666
7	FINAL	55.251.881	8.840.301	64.092.181
LIQUIDACION		18.184.441	2.909.511	21.093.952
TOTALES		363.688.828	58.190.212	421.879.040

Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la interventoria, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite hasta la liquidación de este; igualmente apoyará al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deben adelantar al contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.

DOCUMENTOS ENTREGADOS:
Informe final de interventoria.
Original de la Bitácora.
Documentos soportes

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 29 días del mes Julio de 2011
(Mes en que se firma el acta)

Firma
Nombre MARYLUZ MEJIA P. PUMAREJO
Representante legal o delegado
Interventoria CONSORCIO EDIMEP
MAT. PROF. 17227 C

Firma
Nombre VALENTIN VILLRIO CONTRERAS
Gestor tecnico de Contrato
MAT. PROF. 13202-09923 BLV

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias : Unidad Ejecutora , Interventor y Dirección Territorial.