CONTRATO Nº 230933

MODIFICACIÓN No. 001

I. DATOS DEL CONTRATO

Área de origen	SUBD. INFRAESTRUCTURA TIC
Contratista	SEED EM S A S
Objeto	Prestar servicios de mantenimiento y mejoras a las sedes electrónicas externa e intranet de la Secretaría Distrital de Hacienda desarrollados en Drupal, angular en su versión existente y toda su infraestructura de servicio.
Fecha de suscripción	28/11/2023

	Fecha de inicio	**Plazo**	**Fecha terminación**	**Valor**
Contrato Inicial	11/12/2023	12 Mes(es)	11/12/2024	99.233.142
Total, con modificaciones y/o suspensiones anteriores		12 Mes(es)	11/12/2024	99.233.142

II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACIÓN

Tipo de modificación **Adición** X **Prórroga** X **Otrosí**

Valor Adición	TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($30.898.757)
CDP(s) No.	912
Código(s) presupuestal(es)	O212020200803831 32

Prórroga Plazo Adicional:	20 Día(s)

III. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES MODIFICADAS

Número	Título	Texto
2	VALOR	CIENTO TREINTA MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE($130.131.899) ,incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distritallegales, costos directos e indirectos
4	PLAZO DE EJECUCION	12 Mes(es) y 20 días y/o hasta que se acaben las horas disponibles en la bolsa de contratación, a partir de la suscripción del acta de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.

IV. ESTIPULACIONES ADICIONALES

1. GARANTÍAS: El contratista deberá ampliar la vigencia y monto de los amparos de la garantía única, de conformidad con lo pactado en la presente modificación, y presentar en debida forma dicho documento, en la Subdirección de Asuntos Contractuales dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la misma, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por presunto incumplimiento de esta obligación contractual. **2.** El contratista se obliga a pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones que se deriven de la suscripción de la presente modificación. **3. CLAUSULAS NO MODIFICADAS**: Las cláusulas y condiciones del contrato principal, no modificadas por este documento permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El supervisor del contrato mediante solicitud S_MODI/2024/00000014726 radicada a través del aplicativo BogData, justificó el trámite de la presente modificación así:

Por solicitud de la supervisión se requiere la presente modificación del contrato, con el fin de realizar el soporte técnico a los portales web de la entidad desarrollados en Drupal, dado que aún hay tareas de urgente atención que se requieren para ajustar funcionalidades necesarias para generar un buen servicio a la ciudadanía, ajustes para auditoría externa, entrega de nuevos servicios y atención de incidentes en muy corto plazo dado que nuestro portal es la ventanilla 7 x 24 de la entidad.

Según revisión de la Supervisión del contrato en el análisis costo beneficio de la modificación, esta no genera detrimento patrimonial, dado que una vez validada la oferta del contratista (la cual hace parte integral de la presente solicitud) este mantiene las condiciones contractuales pactadas.

Fecha de firma:

La presente modificación fue suscrita por las partes (Entidad Estatal y Proveedor) de manera electrónica a través de la plataforma SECOPII, de conformidad con las condiciones establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente en su calidad de administradora del Sistema Electrónico para la Contratación púbica SECOP

Aprobó:	Adriana Samaca Talero - DIRECTOR TECNICO - DESPACHO DIR. INFORMATICA Y TECNOLOGIA Adriana Samaca Talero Firmado digitalmente por Adriana Samaca Talero Fecha: 2024.11.28 13:36:17 -05'00'
Elaboró:	AMANDA LILIANA RICO DIAZ *Amanda Liliana Rico Diaz*
Revisó:	Fatty Marcela Castro Macias - SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. ASUNTOS CONTRACTUALES FATTY MARCELA CASTRO MACIAS - 52788721 Firmado digitalmente por FATTY MARCELA CASTRO MACIAS - 52788721