FAC-S-2024-228790-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-228790-CI del 22 de noviembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señor Teniente Coronel
CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística de los Servicios
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud ampliación plazo de ejecución CTO. 178-00-A-COFAC-DILOS-2024 Dotación Civil

En atención al contrato No. 178-00-A-COFAC-DILOS-2024 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA UN PERSONAL CIVIL DE LA FAC EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 70 DE 1988", respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Director Logística de los Servicios, tenga a bien autorizar, realizar ampliación del plazo de ejecución hasta el 09 de diciembre de 2024, del proceso en asunto de acuerdo con lo expuesto a continuación:

1. El presente contrato tiene plazo de ejecución el día 29 de noviembre de 2024.

2. De fecha 19 de noviembre de 2024 la empresa contratista CONFECCIONES TEXBLANCO remitió documento, cuyo asunto es " Solicitud de prorroga contrato de suministro No. 178-00-A-COFAC-DILOS-2024 cuyo objeto es “ADQUISICÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA FAC EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 70 DE 1988””, en el que se solicita extender el plazo de ejecución hasta el 09 de diciembre de 2024, como consecuencia del daño sufrido de un equipo (caldera) en la planta de producción que retrasó la fabricación de los bienes objeto del presente contrato.

Por expuesto anteriormente, esta supervisión considera viable ampliar el plazo de ejecución hasta el 09 de diciembre de 2024.

Finalmente, me permito solicitar la modificación del contrato de la referencia, así:

1. **Modificación del plazo de ejecución:**

Plazo actual: 29 de noviembre de 2024

Plazo a modificar: 09 de diciembre de 2024

Se relaciona el cronograma autorizado de acuerdo con la solicitud del contratista:

CRONOGRAMA DE EJECUCION	
ACTIVIDAD	**FECHA**
ENTREGA DE MUESTRA	25/10/2024
VISITA LEVANTAMIENTO MATERIA PRIMA	28/10/2024
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO	31/10/2024
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y LABORATORIOS DE REQUISITOS DE MATERIA PRIMA	12/11/2024
EVALUACION AL 100% DE PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES	03/12/2024
ENTREGA TOTAL EN EL ALMACÉN GENERAL DE INTENDENCIA SALMA	06-12-2024

2. **Ajuste de garantías**: Se solicita la modificación de las garantías, de acuerdo con el nuevo plazo de ejecución, así:

AMPARO	%	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	40% del valor del contrato	Desde la firma digital del contrato hasta la liquidación.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50% del valor del contrato	Desde la firma digital del contrato y por un (01) año más contado a partir del recibo final a satisfacción. NOTA: El contratista deberá realizar la actualización de las vigencias una vez se reciba a satisfacción final y entregarla al supervisor.

Mayor LUIS CARLOS TORRES LEYTON
Especialista Centralizador Adquisiciones

Anexo: Solicitud contratista
Cronograma de ejecución

PD4. SANTOS / SUBEC

Elaboró: MY. TORRES / SUBIS Revisó: Aprobó:MY. TORRES / SUBIS